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RESUMO 
 
Este trabalho de conclusão de curso tem por objetivo a proposição de um sistema de controle 
do planejamento do custo e do prazo em uma obra residencial multifamiliar por meio do uso 
do índice de Valor Agregado. O método de pesquisa adotado foi o estudo de caso, realizado 
em uma empresa de médio porte e em um empreendimento que se encontra em fase de 
acabamento e possui mais de 12.000 metros quadrados de área construída, composto por 1 
torre de 13 pavimentos. Durante o trabalho foi desenvolvida uma EAP para o projeto, um 
orçamento com custos diretos relacionados a obra e, por fim, a programação da obra com os 
custos distribuídos nas atividades, com o intuito de aplicar o método do valor agregado para 
controle da produção. Com a realização deste trabalho, foi possível realizar a comparação 
entre as atividades planejadas e as realizadas, determinar o motivo dos atrasos e 
adiantamentos das atividades durante seis semanas, além disso, foi possível determinar a 
variação de custo das atividades de reboco massa única durante a sexta semana. 
Palavras-chave: Planejamento de obras. Controle de obras. Método do Valor Agregado.   
  
  
 
 
ABSTRACT 
 
The present work has as main objective to propose a system of production planning and 
control of cost and time in a medium-standard residential building with the use of  the Earned 
Value analysis. The research method adopted was a case-study, which was conducted in a 
medium-size company with a building that is in its finishing stages and has more than twelve-
thousand square meters of built area. This building is composed of one tower with 13 floors. 
The following were developed in this paper: a WBS of the project, a budget for the 
construction with direct costs and a project plan with costs attributed to each activity, aiming 
to apply the Earned Value analysis for project control. With the completion of this work, it 
was possible to compare the planned activities with the executed ones, to identify and account 
for the reasons for delays and advances of the activities during six weeks. In the sixth week, 
the variance of cost for cement rendering activities was also determined. 
Keywords: Construction planning. Construction Management. Earned Value.   
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1 INTRODUÇÃO 
 
1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 
 
A indústria da construção civil é um dos setores mais representativos na economia do 
Brasil. No entanto, tem passado por momentos de instabilidade nos últimos anos.  
No ano de 2017, o PIB referente a construção teve uma queda de 5% (IBGE, 2017), 
sendo uma das únicas, e maior, quedas no período. Além disso, desde o início da crise em 
2014, até o fim de 2017, houve a perda de mais de 1,3 milhões de empregos no setor 
(SINDUSCON-SP/FGV, 2017). 
Segundo a Abrainc (2018), em 2017, houve o distrato de 43,8% dos imóveis de 
médio e alto padrão vendidos por suas empresas associadas. Essa porcentagem apesar de ser 
inferior a do ano anterior, ainda é um número que chama muita atenção.  
Outro indicativo da situação do setor nos últimos anos é a variação anual de 
produção na construção civil levantada pelo CNI (2018), este indicador iniciou sua queda 
também em 2014, durando até 2016. Em 2017, a indústria se recuperou, sendo essa a 
perspectiva para os próximos anos.  
Na Figura 1, é possível identificar a variação de alguns indicadores industriais do 
mês de fevereiro para o mês de março.  
 
Figura 1 - Indicadores industriais de março de 2018 
 
Fontes: Indicadores Industriais. CNI. Março 2018. 
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Ao contrário do aumento dos indicadores de faturamento real, emprego e horas 
trabalhadas na produção nos meses anteriores, houve uma queda nestes três índices no mês de 
março. Já os outros indicadores continuaram na crescente em que vinham há alguns meses. 
No entanto, esses valores negativos sozinhos não são considerados um problema para a 
melhora esperada para o setor. 
Além disso, em janeiro de 2018, o Índice de Confiança da Construção (ICST), 
registrou um aumento de 1,5 pontos em relação ao mês de dezembro, resultando em 82,16 
pontos (FGV IBRE, 2018). Este índice é o de maior valor desde janeiro de 2015.  
Somado a isso, a taxa Selic caiu para 6,5% (Banco Central do Brasil, 2018), sendo 
seu menor valor histórico. Com isso, os empréstimos se tornam ainda mais acessíveis para as 
empresas.   
Apesar da expectativa de melhora lenta do cenário da construção, o setor ainda é 
visto com muita cautela, já que o desenrolar será ainda influenciado pela situação política do 
país, em vista do ano eleitoral em que o Brasil se encontra. 
É nesse cenário de instabilidade e incertezas que as empresas procuram soluções para 
sobreviver no mercado. Sendo algumas delas a procura por ferramentas que possibilitem uma 
melhor gestão e controle da construção, além de inovações. 
 
1.2 JUSTIFICATIVA 
 
A construção civil de pequeno e médio porte possui um considerável histórico de 
deficiência em sistemas de planejamento e controle de obras. As empresas priorizam o que 
pra elas é mais palpável, como o orçamento e a execução, deixando de lado o que não é 
fundamental segundo sua experiência.  
O planejamento e o controle ocorrem, na maior parte dos casos, informalmente, ou 
seja, o engenheiro ou o mestre de obras apenas definem o que vai ser feito segundo a abertura 
de frentes de trabalho, não havendo disseminação das informações para os profissionais 
envolvidos. Segundo Mattos (2010), a falta de um planejamento global formal determina a 
inadequação dos planos de médio e curto prazos, acarretando na utilização ineficiente de 
recursos humanos e materiais da obra. 
Com isso, a prática do pensar antecipadamente em vista de melhores soluções para 
os problemas dá lugar a improvisação. Em consequência, tem-se uma má política de compra 
de materiais, já que os serviços são definidos de acordo com a abertura das frentes de trabalho 
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que vão aparecendo conforme a progressão da obra, e os materiais só são lembrados quando 
sua presença é necessária. 
Esta prática muitas vezes acaba resultando em falta de material no canteiro, grandes 
atrasos no prazo da obra e custos maiores de construção, que não são quantificados devido à 
falta de controle da produção durante o andamento da obra. Dessa forma, observa-se um 
grande grau de incerteza na indústria da construção civil que, por este motivo, pode ser 
classificada como uma “atividade de risco” (AVILA, JUNGLES, 2013). 
Uma especial atenção precisa ser dada à fase de controle do que foi planejado, que 
ocorre durante a execução da obra. De acordo com Mattos (2010) muitas empresas elaboram a 
programação da obra, mas poucas conseguem acompanhar esse planejamento durante a 
execução, então, nesses casos o planejamento não tem utilidade. O guia PMBOK (2017) 
recomenda que sejam usadas ferramentas para controle do custo e prazo de projetos, uma 
delas é a análise do valor agregado. No presente trabalho, pretende-se usar esta técnica para 
realizar o acompanhamento de uma obra e verificar a sua aplicabilidade neste contexto. 
 
1.3 OBJETIVOS 
 
1.3.1 Objetivo geral 
 
O objetivo do trabalho é propor um sistema de controle do planejamento do custo e 
do prazo de uma obra residencial multifamiliar através do uso do índice de Valor Agregado. 
 
1.3.2 Objetivos específicos 
 
O desenvolvimento do trabalho se dará através dos seguintes objetivos específicos: 
a) Verificar a existência de orçamento do empreendimento, atualizar ou gerar 
um novo se necessário; 
b) Desenvolver o planejamento do empreendimento no Microsoft Project; 
c) Reorganizar a estrutura analítica do orçamento, visando a coerência com as 
atividades executadas em obra; 
d) Levantar as quantidades de serviços executados em obra ; 
e) Realizar um comparativo entre as atividades programadas e realizadas; 
f) Analisar o andamento da programação através do uso de indicadores do 
método do valor agregado; 
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g) Analisar os motivos do não cumprimento do que foi programado. 
 
1.4 DELIMITAÇÕES 
 
O edifício utilizado para o desenvolvimento do presente trabalho está em fase de 
acabamento, logo, já está em torno de 60% concluído. Este trabalho se limitará ao estudo das 
tarefas ainda não realizadas. 
Para realização do orçamento será utilizado o banco de dados pertencente à 
construtora. Este banco de dados possui insumos e composições unitárias gerados com base 
na experiência e histórico da empresa. Também será levada em conta opiniões de 
engenheiros, empreiteiros, mestre de obras e a base do SINAPI como referência para dados 
faltantes. Além disso, para efeito de custo de atividades será levado em conta apenas os custos 
diretos, não sendo utilizado os custos indiretos para as análises. 
Na determinação da duração das atividades será desconsiderado o efeito da curva de 
aprendizado, e será admitido ritmo constante de execução dos pavimentos tipo. Além disso, 
alguns dados de produtividade serão retirados da TCPO, uma parcela maior, relacionada a 
empreiteiros, será obtida através de pesquisa com estes empreiteiros. 
Como a autora não terá acesso a todos os custos reais referentes a obra, optou-se por 
realizar apenas a análise do método do valor agregado em relação ao prazo para todas as 
atividades durante as seis semanas controladas, sendo que a análise de custo será 
desenvolvida apenas para os serviços de reboco massa única durante a sexta semana de 
controle. 
 
1.5 ESTRUTURA DO TRABALHO 
 
O primeiro capítulo consiste na introdução, contendo uma contextualização da 
indústria da construção civil no Brasil, a justificativa para o desenvolvimento do presente 
trabalho, os objetivos tidos e as limitações para o desenvolvimento. 
Já no capítulo 2, é apresentado a revisão bibliográfica de gerenciamento de projeto, 
orçamentação, planejamento e controle de produção, e do método do valor agregado. 
No capítulo três, é descrito o método utilizado para o desenvolvimento do trabalho. 
O quarto capítulo apresenta os resultados obtidos semanalmente com a aplicação do 
método e um panorama final com todos os dados controlados. 
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O quinto e último capítulo é composto por considerações finais a respeito do 
trabalho, conclusões obtidas e propostas para trabalhos futuros. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 
Neste capítulo serão tratados os conceitos básicos estudados pela autora para a 
elaboração do estudo de caso do presente Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), quais 
sejam: gerenciamento de projetos, orçamento de obras, planejamento e controle da produção, 
e análise do valor agregado. 
 
2.1 GERENCIAMENTO DE PROJETOS 
 
Projeto é um esforço temporário despendido para criação de um produto ou serviço, 
possuindo início e término definidos. Todo projeto é único e deve ser tratado de tal forma a 
cada passo de seu desenvolvimento (PMI, 2017). 
As empresas de construção civil, usualmente, possuem vários projetos simultâneos, 
estando cada um em uma etapa diferente e ainda com escopos diferentes. Além de gerenciar a 
empresa, cada projeto deve ser gerenciado separadamente. Para que o resultado seja positivo, 
deve-se dispor de uma abordagem de gestão eficaz e organizada, que possa ser flexível 
(HALPIN e WOODHEAD, 1980). 
O guia de gerenciamento PMBOK do PMI (2017) divide o gerenciamento de 
projetos em 5 processos: 
a) Iniciação; 
b) Planejamento; 
c) Execução; 
d) Monitoramento e Controle; 
e) Encerramento. 
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Figura 2 - Processos referentes ao gerenciamento de projeto 
 
Fonte: PMI, 2017. 
 
A partir da Figura 2, pode-se dizer que em cada fase, deve-se planejar para executar 
constantemente, sempre utilizando-se de processos de monitoramento e controle. De modo 
que o projeto possa estar sempre em constante melhora. 
O processo de gerenciamento quando realizado de forma correta garante o 
andamento eficaz do projeto ao longo da sua existência, abrangendo os seguintes tópicos em 
relação ao projeto: 
a) Integração; 
b) Escopo; 
c) Tempo; 
d) Custos; 
e) Qualidade; 
f) Recursos Humanos; 
g) Comunicações; 
h) Riscos; 
i) Aquisições; 
j) Partes Interessadas (PMI, 2017). 
 
O Gerenciamento de Projetos visa realizar as entregas planejadas em um projeto com 
a qualidade esperada, no prazo previsto e dentro do orçamento previamente aprovado 
(TERRIBILI FILHO, 2011). No Presente TCC, pretende-se abordar, principalmente duas 
facetas do gerenciamento de projetos presente no PMBOK – PMI (2017): o orçamento e o 
24 
 
 
planejamento, ambos sendo utilizados com o foco no controle do andamento e dos gastos da 
obra. Portanto, tais temas serão abordados mais detalhadamente a seguir. 
 
2.2 ORÇAMENTO 
 
O orçamento tem como objetivo prever da melhor maneira possível os gastos 
necessários para a realização de um projeto. Para isso, deve-se dispor do maior número de 
informações possíveis, como: projetos, memoriais descritivos, histórico de obras anteriores 
realizada nas proximidades do empreendimento, histórico de obras já realizadas pelas 
empresa, legislação da região, dentre outras (LIMMER, 1997; MUTTI, 2008). 
O primeiro passo para se elaborar um orçamento é o levantamento das atividades que 
irão compor a obra. Estas informações são obtidas a partir dos projetos, memoriais 
descritivos, visitas em obra, conversas com profissionais experientes no tipo de obra que está 
sendo orçada. Após esse levantamento, as atividades da obra precisam ser organizadas em 
uma estrutura, que será a estrutura do orçamento. Isto pode ser feito através de uma Estrutura 
Analítica de Projeto (EAP). 
A EAP desmembra o projeto em fases, que podem ser separadas posteriormente em 
novas fases ou serviços, e assim por diante, cada vez gerando níveis menos abrangentes. Para 
Mutti (2008) e Limmer (1997), em vista de uma melhor organização e controle da construção, 
deve-se desenvolver primeiramente a EAP do projeto desejado, com o intuito de não omitir 
nenhum serviço necessário para o desenvolvimento do projeto. 
Segundo Mattos (2010), a EAP de um projeto pode ser desenvolvida de várias 
maneiras distintas, o que realmente importa é que a divisão seja boa o suficiente para permitir 
o melhor desempenho possível de um orçamento, representando completamente o escopo. 
Algumas das formas de representação da EAP são em árvore e em planilhas. Estas 
são demonstradas na Figura 3 e na Figura 4, respectivamente. 
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Figura 3 - EAP em árvore 
 
Fonte: elaborada pela autora. 
 
Figura 4 - EAP analítica 
 
Fonte: empresa do estudo de caso. 
 
Neste trabalho será adotada a EAP analítica. Ao criar a EAP subdivide-se o projeto 
em pacotes menores e de mais fácil gerenciamento. Esta é, geralmente, criada a partir da 
técnica de decomposição, onde inicia-se pelos maiores pacotes de trabalho, caminhando em 
direção a pacotes cada vez menores (PMI, 2017). Esta decomposição acaba no menor nível de 
controle que deseja-se ter, não necessariamente sendo o mesmo resultado para duas pessoas 
diferentes desenvolvendo a EAP de um mesmo projeto. 
 
2.2.1 Custos 
 
A partir da EAP, é então realizado o levantamento de quantitativos referentes aos 
serviços descriminados. O quantitativo pode ser levantado de forma manual, a partir da 
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contagem em projetos; de forma estimada, a partir de aproximações conhecidas; ou 
diretamente a partir de softwares. A forma de levantamento depende dos meio tidos e da 
precisão que se deseja obter no orçamento. 
O orçamento é composto por custos diretos, sendo eles o que pode-se determinar de 
forma precisa para a obra, como equipamentos, mão de obra e materiais; e custos indiretos, 
que são despesas rateadas da empresa e despesas referentes a obra que são mais difíceis de 
ratear (MATTOS, 2014). 
Os custos diretos são obtidos através de composições unitárias, que representam o 
todo necessários para realização de uma unidade de um serviço. Dentro de cada composição 
existem os insumos necessários para sua realização, de cada insumo tem-se o seu consumo 
necessário para realização de uma unidade do serviço e o seu preço unitário. Ao multiplicar-se 
a quantidade de cada insumo por seu preço unitário e somar os resultados, tem-se o custo para 
a realização de uma unidade do serviço (GOLDMAN, 2004). A Figura 5 apresenta um 
exemplo de composição unitária. 
 
Figura 5 - Exemplo de Composição Unitária de armação de aço CA-50 
 
Fonte: Mattos (2015) apud Mutti, 2008. 
 
Cada atividade discriminada no orçamento terá a sua composição unitária composta 
pelos insumos necessários para a realização do serviço, como apresentado na Figura 5. Já os 
custos indiretos serão representados dentro do  índice de BDI. Estes podem representar 
despesas administrativas que deverão ser rateadas entre as obras como desejado, despesas de 
produção não consideradas nos custos diretos, despesas com vendas e propagandas, despesas 
com manutenção e reparos de equipamentos, custo financeiro, dentro outros (MUTTI, 2008). 
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Na Figura 6 é representado com melhor visualização a composição do preço final de 
um orçamento. 
 
Figura 6 - Formação do preço final 
 
Fonte: Mutti, 2008. 
 
Neste trabalho o foco maior será no desenvolvimento da EAP e a determinação dos 
custos diretos relacionados a obra, não sendo explorada a parte de BDI e preço a cobrar do 
cliente. 
 
2.3 PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO 
 
Segundo ACKOFF (1976 apud BERNARDES, 2017), o planejamento é um processo 
onde define-se meios eficazes para alcançar metas. Para Formoso (1991), o ato de planejar é 
um processo utilizado há muito tempo nas mais diversas situações, desde pequenas e simples 
como de que forma um aluno pretende estudar para uma prova, até processos mais 
complexos, como a construção de uma ponte.  
Limmer (2017) reforça que o planejamento está diretamente ligado ao controle, sem 
controle, o planejamento acaba perdendo sua função com o tempo. Além disso, o 
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planejamento e controle permitem uma correção contínua e em tempo real do andamento da 
produção, permitindo tomadas de decisões mais ágeis frente à problemas futuros. 
Para Laufer (1990 apud BERNARDES, 2017), alguns dos motivos que tornam o 
planejamento uma ação necessária são facilitar a compreensão do que deve ser atingido no 
empreendimento, definir quais serviços devem ser realizados, gerar uma referência para 
realização de orçamento e programação, produzir informações para melhores tomadas de 
decisão, produzir conhecimento sobre decisões que deram certo e as que não deram para obras 
futuras. 
A detecção de situações desfavoráveis tem efeitos diferentes a depender de quando 
ela ocorre. Quanto mais cedo ocorre a detecção, mais tempo tem-se para adoção de melhorias 
e novas táticas, logo, maior é a possibilidade de ter-se uma agregação de valor ao projeto. Já 
quanto mais tarde, menor é o tempo de tomada de decisões, e, com isso, maior será o custo de 
execução da mudança (MATTOS, 2010). Na Figura 7 é representada a oportunidade da 
mudança no tempo. 
 
Figura 7 - Grau de oportunidade da mudança em função do tempo 
 
Fonte: Mattos, 2010. 
 
O processo de planejamento e controle da produção tem como um dos objetivos 
concentrar as mudanças dentro da oportunidade construtiva. Para Laufer e Tucker (1987 apud 
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BERNARDES, 2011), este pode ser dividido em duas dimensões: horizontal e vertical. A 
dimensão horizontal representa a forma com que o processo de planejamento e controle deve 
ser realizado. Já a dimensão vertical representa os diferentes níveis de gerenciamento da obra 
e de que forma eles estão conectados. As duas dimensões serão melhor apresentadas nos itens 
2.3.2 e 2.3.1. 
 
2.3.1 Dimensão vertical do planejamento 
 
O planejamento deverá ser executado em todos os níveis gerenciais da organização,  
todos os níveis sendo integrados entre si. O grau de detalhamento deste planejamento irá 
crescer ao longo da aproximação da realização de cada atividade, já que as informações irão 
aumentando (LAUFER e TUCKER, 1988; FORMOSO, 1991; apud BERNARDES, 2011).  
É possível a separação da equipe de uma empresa em três níveis organizacionais, 
nível estratégico, nível tático e nível operacional. Cada nível hierárquico da organização deve 
receber as informações correspondente ao detalhamento esperado por cada nível 
(BERNARDES, 2011).  
O nível estratégico está mais vinculado às etapas iniciais do projeto como escopo e 
metas globais. Este nível possuirá um menor número de informações, já que requer uma visão 
mais ampla do projeto, sendo considerado um planejamento de longo prazo (SHAPIRA e 
LAUFER, 1993; HOPP e SPEARMAN, 1996; apud BERNARDES, 2011).. 
 Já no nível tático será necessário um maior número de informações, focando nos 
meios necessários para execução adequada dos trabalhos em um pacote maior. Este 
planejamento é considerado de médio prazo (BERNARDES, 2011). 
O nível operacional será a categoria com maior número de informações, já que o 
usuário deverá dispor de todas as informações necessárias para a correta execução do serviço, 
sendo estes serviços os menores pacotes de trabalho tidos. Este nível é considerado de curto 
prazo (BERNARDES, 2011). 
 
2.3.2 Dimensão horizontal 
 
As etapas da dimensão horizontal apresentadas por Laufer e Tucker (1987 apud 
BERNARDES, 2011), são representadas na Figura 8 e serão expostas ao longo dos próximos 
tópicos. 
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Figura 8 - O ciclo do planejamento 
 
Fonte: Laufer e Tucker (1987 apud Bernardes, 2011). 
 
O planejamento do processo de planejamento, segundo Bernardes (2017), é a etapa 
em que deve ser tomadas decisões sobre o que o planejamento em si irá abranger, ou seja, até 
que nível de detalhamento o planejador está disposto a controlar posteriormente. 
Para Limmer (2017), a EAP, apresentada anteriormente no capítulo 2.2.2, tem como 
objetivo organizar as atividades a serem controladas, de modo que todas as atividades 
necessárias sejam consideras. É durante o desenvolvimento da EAP que define-se os níveis 
hierárquicos do planejamento e a forma com que as atividades serão particionadas no 
planejamento. 
Já a coleta de informações, segundo Laufer e Tucker (1987 apud BERNARDES, 
2011), corresponde à etapa em que serão coletadas todas as informações necessárias para o 
desenvolvimento do planejamento. Algumas das informações são projetos, contratos, situação 
atual da obra ou do terreno, origem da mão de obra, técnicas utilizadas para o 
desenvolvimento das atividades e índices de produtividade.  
O processo de coleta de informações pode continuar após o início do controle, no 
entanto, toda informação que estiver ao alcance do planejador deve ser obtida nesta etapa, 
com o intuito de reduzir incertezas e aumentar a possibilidade de sucesso do projeto 
(LAUFER e TUCKER, 1987, apud BERNARDES, 2017). 
A preparação dos planos ocorre após definidas as atividades que irão compor o 
planejamento de uma obra. O processo de planejamento passa então por quatro etapas, as 
quais serão descritas a seguir. 
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2.3.2.1 Definição da duração das atividades e definição de equipes 
 
Após definidas as atividades através do desenvolvimento da EAP, é necessário a 
definição das durações e das equipes de cada atividade. Esta etapa deve ser realizada 
cautelosamente, já que é ela uma das maiores responsáveis pelo prazo da obra (MATTOS, 
2010). 
Para a definição de cada duração e equipe, é necessário se ter a razão unitária de 
produtividade (RUP), ou algum outro índice de produtividade, referente a cada recurso 
utilizado para a realização de cada atividade. A RUP representa quantos homens hora são 
necessários para o desenvolvimento de uma unidade de um serviço (MATTOS, 2010). A RUP 
pode ser encontrada em literatura como a TCPO 14 (PINI, 2012) e o SINAPI (CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL, Junho de 2018), fontes estas utilizadas neste trabalho. 
A partir da RUP, da jornada de trabalho do projeto e da quantidade de serviço da 
atividade, é possível determinar as variáveis duração ou a quantidade de recursos necessária 
através da fixação de uma das variáveis (MATTOS, 2010). 
 !"#$çã' = )*+,-./+/0/01023.ç4×	789)*+,-./+/0/070:*2;4;	×	<42,+/+/0=2+>+?@4																							Equação 1 
 
Outra forma de definir a duração de um atividade é através da experiência do 
planejador com a empresa ou equipe responsável pela atividade, desta forma, obtêm-se o 
tempo usual que uma equipe padrão da empresa leva para realização do serviço. 
 
2.3.2.2 Definição das precedências 
 
A partir da lista de atividades definidas na Estrutura Analítica de Projeto, é 
necessário definir a relação de dependência entre as atividades. Esta relação irá definir a 
sequência em que as atividades serão executadas, logo, devem ser bem pensadas para que 
obtenha-se um plano de ataque coerente (MATTOS, 2010). 
O PMI (2017) apresenta as relações que duas atividades podem apresentar entre si, 
sendo elas: 
a) Ligação Término Início: segundo a Figura 9 a Atividade B só poderá iniciar a 
partir do término da Atividade A. 
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Figura 9 - Relação término início 
 
Fonte: PMI, 2013. 
 
b) Ligação Término Término: segundo a Figura 10 a Atividade B deverá 
terminar junto ao término da Atividade A. 
 
Figura 10 - Relação término término 
 
Fonte: PMI, 2013. 
 
c) Ligação Início Início: segundo a Atividade B deverá iniciar junto ao início da 
Atividade A. 
 
Figura 11 - Relação início início 
 
Fonte: PMI, 2013. 
 
d) Ligação Início Término: segundo a Atividade B deverá terminar junto ao 
início da Atividade A. 
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Figura 12 - Relação iníciotérmino 
 
Fonte: PMI, 2013. 
 
As ligações adotadas darão a forma final do diagrama de rede. 
 
2.3.2.3 Montagem do diagrama de rede 
 
Segundo Mattos (2010), o diagrama de rede é uma representação gráfica dos dados 
obtidos de duração e precedência das atividades, não sendo introduzido mais dados nesta 
etapa. O diagrama poderá ser de blocos ou de flechas. Aqui será melhor detalhado o de 
flechas, já que será o utilizado no desenvolvimento deste trabalho. 
No método das flechas, cada atividade é representada como uma seta que inicia em 
um evento e termina em outro. O evento representa um ponto no tempo, um momento, não 
consome tempo ou recursos. Este evento é atingido quando todas as atividades que 
convergem para ele são atingidas. Todo diagrama de flechas deve iniciar em um único evento 
e convergir para um também único evento (AVILA; JUNGLES, 2013).  A Figura 13 
apresenta um esquema do método das flechas. 
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Figura 13 - Método das flechas 
 
Fonte: Avila e Jungles, 2013. 
 
A partir do desenho formado, as atividades são então numeradas da esquerda para a 
direita e de cima para baixo, este número aparecerá no interior do evento. É importante 
salientar que não é admissível mais de uma atividade iniciar e terminar no mesmo evento 
(MATTOS, 2010). 
Acima de cada seta deve ser representado o nome ou código da atividade 
correspondente, já abaixo deve ser posicionado sua duração. Em relação a cada evento, no 
evento anterior a atividade deve ser apresentado o tempo mais cedo possível de início das 
atividades que partem deste nó abaixo do círculo. Acima do evento anterior deve ser 
posicionado o tempo mais tarde de início das atividades que derivam do nó, tempo este que 
não deverá acarretar em atraso na data final do projeto. Já o tempo mais cedo de término é 
representado abaixo do evento posterior a atividade, ele representa o menor tempo de término 
de todas as atividades que chegam ao nó. Acima do evento posterior é representado o tempo 
mais tarde de término, representando o tempo mais tarde possível de término de todas as 
atividades que chegam ao nó que não acarretará em atrasos às atividades subsequentes 
(AVILA; JUNGLES, 2013). A Figura 14 apresenta o posicionamento de cada dado 
apresentado acima no método das flechas. 
 
 
 
35 
 
 
 
Figura 14 - Dados presentes no método das flechas 
 
Fonte: Elaborado pela autora. 
 
Para resolver os seguintes casos: duas atividades iniciam e terminam no mesmo 
evento; má representação da sequência das atividades; desmembramento de um evento em 
dois; atividades fantasmas devem ser criadas, estas atividades são representadas por uma 
flecha tracejada, ela não se trata de um tarefa física, mas apenas um meio para atingir um 
diagrama que represente corretamente as atividades (MATTOS, 2010). 
 
2.3.2.4 Definição do caminho crítico 
 
O caminho crítico é representado pelo conjunto de atividades que somadas resultam 
no tempo total de projeto, logo, estas são as atividades que, caso atrasadas, podem resultar em 
um atraso no projeto, e, caso adiantadas, em um adiantamento. No método das flechas o 
caminho crítico se apresenta como as atividades que possuem tempo mais cedo equivalente ao 
tempo mais tarde (MATTOS, 2010).  
O próximo passo após a preparação dos planos é a difusão da informação, na qual 
deve-se repassar o que é esperado da equipe. Este objetivo deve ser factível, para que 
nenhuma parte se sinta prejudica e imponha obstáculos ao atingimento da meta (LAUFER e 
TUCKER, 1987, apud, BERNARDES, 2011). 
Segundo Formoso (1991, apud BERNARDES, 2011), é nesta etapa que serão 
produzidos os planos de planejamento tático, que será apresentado ao escritório, e 
operacional, este apresentado a obra. O plano operacional deve ser mais detalhado e mais 
informal. Cada informação deve ser difundida de forma a atender as necessidades de seu 
usuário (LAUFER e TUCKER, 1987, apud, BERNARDES, 2011). 
Após a difusão da informação deverá ocorrer a etapa de ação. Durante esta etapa o 
processo da produção deverá ser controlado e monitorado, sendo o resultado utilizado para 
atualizar os planos e gerar relatórios de desempenho, com o intuito de prever situações futuras 
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e possibilitar tomadas de decisão mais pensadas (FORMOSO, 1991, apud BERNARDES, 
2011). 
Segundo Laufer e Tucker (1987), nesta etapa o planejador deve estar atento a três 
tipos de risco, sendo eles: 
a) Risco conceitual: resultado do entendimento incompleto do problema; 
b) Risco administrativo: resultado da falha na administração ao implementar a 
solução do problema; 
c) Risco ambiental: resultado de uma mudança ambiental que não pode ser 
prevista. 
 
Já na etapa de avaliação do processo de planejamento deve-se analisar as decisões 
tomadas durante o processo de preparação do planejamento e controle da produção 
(Bernardes, 2011). Segundo o mesmo autor, a utilização de indicadores globais poderá ajudar 
no desenvolvimento da avaliação. 
Segundo Prado (2014), em vista do controle da execução de um projeto, é necessário 
realizar uma comparação entre o planejado e o realizado, esta análise poderá ser realizada 
através de prazos, custos e indicadores. Para o mesmo autor, performance de prazo 
caracteriza-se pelo acompanhamento do caminho crítico, do IPA (Indicador de Performance 
de Prazo) e de eventos importantes. Jáá a de custos poderá ser realizada através do modelo do 
Earned Value (valor agregado). 
Este trabalho irá utilizar o método do valor agregado, que será melhor apresentado 
no capítulo 2.4. 
 
2.4 ANÁLISE DO VALOR AGREGADO 
 
Para Balarine (2000), a técnica do valor agregado tem como intuito conciliar os 
valores de custos e prazos, meta esta que não é conquistada através apenas da comparação 
entre o custo orçado e o custo real tido usualmente realizada pelas empresas.  
Segundo Mattos (2010), o método do valor agregado compara o valor do trabalho 
planejado com o do trabalho que realmente foi concluído no período com o intuito de avaliar 
os desempenhos de custo e prazo em relação ao planejado. Ainda para o mesmo autor, o valor 
agregado funciona como um alerta , permitindo ao gerente avaliar se o projeto tem consumido 
mais dinheiro ou o gasto está maior porque o projeto está adiantado. 
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A análise do valor agregado pode ser realizada através da utilização de quatro tipos 
de dados, sendo eles análise do valor do trabalho feito, análise de variações, análise de 
indicadores e análise de tendências (PRADO, 2014). De acordo com Mattos (2010), para o 
uso do método, é preciso o agrupamento de dados da EAP com o planejamento e com o 
orçamento, esta junção resultando em uma curva S de linha de base. A Figura 15 apresenta os 
dados necessários para o desenvolvimento do método do valor agregado. 
 
Figura 15 - Dados necessários para o método do valor agregado 
 
Fonte: Mattos, 2010. 
 
A partir dos dados apresentados na Figura 15, é possível o desenvolvimento do 
método do valor agregado , que será melhor apresentados nos capítulos seguintes. 
 
2.4.1 Curva de agregação de recursos (Curva S) 
 
Segundo Balarine (2010), as curvas de agregação de recursos consistem na 
totalização de recursos utilizados em um projeto segundo um período de tempo. Estes 
recursos podendo ser homens-hora, reais, dentre outros. 
A curva S é representada em um gráfico de recursos acumulados no tempo, esta 
curva pode ser de avanço físico ou monetário (MATTOS, 2010). 
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2.4.2 Análise do valor do trabalho feito 
 
Para Prado (2014) e Mattos (2010), na análise do valor do trabalho feito, três valores 
são levados em conta, sendo eles: 
a) Valor planejado (VP): representa o custo orçado do trabalho agendado, este 
custo deveria ter sido tido durante a medição. O VP é um valor fixo 
proveniente do planejamento inicial, da linha de base; 
b) Custo real (CR):  representa os gastos reais com o trabalho realizado, ou seja, 
o quanto custou o que foi realizado; 
c) Valor agregado (VA): representa o custo orçado do trabalho efetivamente 
realizado, ou seja, segundo o orçamento a quantidade de dinheiro que deveria 
ter sido gasta para realizar o trabalho realizado. 
A diferença numérica entre estes valores são denominadas variações (Mattos, 2010). 
 
2.4.3 Análise das variações 
 
As variações que podem ser analisadas no método do valor agregado são a variação 
de custo (VC) e a variação de prazo (VPr).  
 
2.4.3.1 Variação de custo (VC) 
 
A variação de custo representa a diferença entre o valor agregado (VA) e o custo real 
(CR), ou seja, representa o desvio do valor orçado com o valor efetivamente tido na realização 
da atividade (PRADO, 2014). A Equação 2 apresenta esta relação. 
 																																						AB	 = AC − BE                                     Equação 2 
 
A partir da Equação 2, três resultados são possíveis: 
a) VA > CR, VC > 0: a atividade teve menor custo do que o esperado segundo o 
orçamento; 
b)  VA = CR, VC = 0: a atividade teve custo exatamente igual ao orçado; 
c)  VA < CR, VC < 0: a atividades teve maior custo do que o esperado segundo 
o orçamento. 
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Para a primeira e última situação, deve-se identificar a causa da variação, para que 
seja determinado se algo de errado aconteceu e o que pode ser feito caso tenha acontecido 
(MATTOS, 2010). 
 
2.4.3.2 Variação de prazo (VPr) 
 
A variação de prazo representa a diferença entre o valor agregado (VA) e o valor 
planejado (VP), ela representa a variação entre o executado e o planejado. Apesar de chamada 
de variação de prazo, esta variação é medida em valor monetário (MATTOS, 2010). A 
Equação 3 representa esta relação. 
 																																						AF#	 = AC − AF                                     Equação 3 
 
A partir da Equação 3, três resultados são possíveis: 
a) VA > VP, VPr > 0: foi possível a realização de mais trabalho do que o 
previsto; 
b)  VA = VP, VPr = 0: a atividade se desenvolveu exatamente como planejado; 
c)  VA < VP, VPr < 0: foi possível a realização de menos trabalho do que o 
previsto; 
Para a primeira e última situação, deve-se identificar a causa da variação, para que 
seja determinado se algo de errado aconteceu e o que pode ser feito caso tenha acontecido 
(MATTOS, 2010). 
 
Além das variações de prazo e de custo, o método do valor agregado também analisa 
os indicadores de custo e de prazo.  
 
2.4.4 Análise de indicadores 
 
Os indicadores que podem ser analisadas no método do valor agregado são o índice 
de desempenho de custo (IDC) e o índice de desempenho de prazo (IDP). Segundo Prado 
(2014), para qualquer um dos indicadores são validas as relações: 
a) Valor abaixo de 1: situação ruim; 
b) Valor igual a 1: situação ideal; 
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c) Valor acima de 1: situação boa (necessita de avaliação do motivo). 
 
2.4.4.1 Índice de desempenho de custo (IDC) 
 
Segundo Mattos (2010) e Prado (2014), o índice de desempenho de custo representa 
a relação entre o valor agregado (VA) e o custo real (CR). A Equação 4 representa esta 
relação. 
 																																						G!B	 = HIJ7                                     Equação 4 
 
Um índice maior do que 1 representa que o projeto está mais barato do que o orçado, 
já um índice igual a 1 representa que o projeto esta no orçamento, e um índice menor do que 1 
representa que o projeto está custando mais caro do que o orçado (MATTOS, 2010). 
 
2.4.4.2 Índice de desempenho de prazo (IDP) 
 
Segundo Mattos (2010) e Prado (2014), o índice de desempenho de prazo representa 
a relação entre o valor agregado (VA) e o valor planejado (VP). A Equação 5 representa esta 
relação. 
 																																						G!F	 = HIH9                                     Equação 5 
 
Um índice maior do que 1 representa que o projeto está adiantado, já um índice igual 
a 1 representa que o projeto está no prazo, e um índice menor do que 1 representa que o 
projeto está atrasado (MATTOS, 2010). 
 
2.4.5 Análise de tendência 
 
Algumas das tendências que podem ser analisadas no método do valor agregado são 
o orçamento no término (ONT), a estimativa no término (ENT) e a variação no término 
(VNT). 
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2.4.5.1 Orçamento no término (ONT) 
 
Segundo Prado (2014) e Mattos (2010), o orçamento no término é a soma de todos os 
custos previstos para o projeto, ou seja, é o valor orçado do projeto. 
 
2.4.5.2 Estimativa para o término (EPT) 
 
Para Mattos (2010), a partir dos dados de desempenho até a data tida do projeto, é 
possível calcular quanto ainda será gasto até o fim do projeto. Ainda segundo o mesmo autor, 
este valor pode ser calculado de quatro diferentes formas sendo elas: 
a) Segundo o orçamento inicial: este método é considerado otimista, já que 
considera que a partir da data atual todos os gastos serão iguais aos orçados, 
independentemente dos gastos tidos até a data atual; 
b) Segundo o desempenho de custos: este método é considerado realista, já que 
considera que os custos futuros seguirão com o padrão do custo atual, ou seja, 
os custos futuros dependerão do índice de desempenho de custo (IDC) 
segundo a Equação 7; 
 																	KFL = 	 MN=OHIPQJ                                                   Equação 7 
 
c) Segundo o desempenho de custos e o desempenho de prazo: este método é 
considerado pessimista, já que considera que o trabalho restante seguirá o 
padrão de custo e prazo atual, ou seja, os custos futuros dependerão do índice 
de desempenho de custo (IDC) e do índice de desempenho de prazo (IDP) 
segundo a Equação 8; 
 																	KFL = 	 MN=OHIPQJ	×	PQ9                                                  Equação 8 
 
d) Nova estimativa: realiza-se um novo orçamento para o trabalho restante, 
sendo a estimativa para o término (EPT) igual ao valor deste novo orçamento. 
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2.4.5.3 Estimativa no término (ENT) 
 
A estimativa no término (ENT) é calculada a partir da soma do custo atual das 
atividades já realizadas com o novo custo estimado para as atividades ainda não realizadas 
(PRADO, 2014).  
 																								KRL	 = CR + EPT                                     Equação 9 
 
2.4.5.4 Variação no término (VNT) 
 
Segundo Prado (2014), variação no término (VNT) corresponde a diferença entre o 
novo custo projetado e o custo orçado original do projeto. A Equação 10 representa esta 
relação. 
 																																						ARL	 = YRL − KRL                   Equação 10 
 
Uma variação no término maior do que 0 representa que o projeto sofreu uma 
economia no custo projetado em relação ao orçamento, sendo este resultado positivo. Já uma 
variação igual a 0 representa que o custo projetado é igual ao custo orçado, portanto, o 
orçamento está exato. Por sua vez, uma variação menor do que 0 representa que o custo 
projetado é mais alto que o orçado, logo, deverá haver prejuízo (Mattos, 2010). 
As variáveis apresentadas no capítulo 2.4 estão melhor explanadas na Figura 16. 
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Figura 16 - Variáveis do método do valor agregado 
 
Fonte: Cândido; Quinderé; Heineck, 2014. 
 
Alguns autores citam vantagens e desvantagens na utilização das variáveis presentes 
no método do valor agregado apresentadas na Figura 16. Para Vargas (2003), a aplicabilidade 
do método do valor agregado depende de cinco quesitos, sendo eles: 
a) Natureza do projeto: o método do valor agregado possuí mais chance de 
sucesso em projetos com escopo simples e direto, com objetivos simples e 
tangíveis; 
b) Definição de escopo: um escopo bem definido e detalhado permite uma 
melhor clareza das atividades a serem realizadas, o que facilita a 
determinação dos valores agregados, valores planejados e custos reais; 
c) Atratividade e valor da técnica: apesar de ser uma técnica atrativa ao usuário, 
a técnica requer um grande esforço para ser empregada, necessitando 
abranger muitas pessoas ao mesmo tempo, o que pode justificar a sua não 
adesão; 
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d) Treinamento: por propor uma mudança na forma de controle de projeto, a 
técnica requer um processo de capacitação e treinamento de pessoas para 
reduzir a resistência  à ela; 
e) Suporte e apoio organizacional: o apoio da empresa como um todo é 
essencial para o sucesso do método na obra.  
 
As grandes desvantagens do uso do método, segundo Cândido, Quinderé e Heineck 
(2014), são: 
a) Dinheiro como unidade de medida: a consideração de dinheiro como unidade 
de medida faz com que atividades mais caras impactem muito nos índices do 
método, o que gera uma grande variabilidade de um levantamento de dados 
para outro na previsão de custos e prazo para o fim da obra, o que causa 
grande distorção no resultado final, o que resulta certa incredibilidade no 
resultado; 
b) Estágios iniciais da obra: como durante os estágios iniciais de uma obra há 
um alto gasto de dinheiro, ocorre uma grande variabilidade nos indicadores 
de previsão no término, o que torna o início da obra um momento não 
adequado para geração de tais resultados; 
c) Termos conflitantes com os utilizados pela construção enxuta; 
d) Insuficiência de indicadores: o método não apresenta indicadores de 
qualidade da construção ou de qualidade de processos. 
e) Utilização do custo indireto: ao utilizar o custo indireto na medição do valor 
agregado, grande parte do valor agregado encontrado será correspondente a 
atividades que não agregaram valor aos clientes. 
 
Em contrapartida, segundo Balarine (2000), o método do valor agregado é simples e 
eficaz, obtendo informações preciosas de custo e prazo. Para o autor, a técnica se sobrepõe a 
utilização de Curvas de Agregação de Recursos, já que estas não utilizam todo o potencial dos 
dados disponíveis, também não gerando tendências futuras ou integrando custos com prazo. 
A análise do valor agregado possibilita a integração do escopo com o cronograma e 
com o desempenho de custo (PMI, 2017), podendo determinar a necessidade de uma mudança 
ou ação. 
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2.5 CONSIDERAÇÕES SOBRE O CAPÍTULO 2  
 
Neste capítulo foi apresentado uma revisão bibliográfica sobre gerenciamento de 
projetos, orçamentação, planejamento e controle da produção, e método do valor agregado 
para análise de desempenho de prazo e custo. O conhecimento revisado será utilizado para a 
proposição de um sistema de planejamento e controle da produção através do método do valor 
agregado. 
Na sequência, o capítulo 3 apresenta a forma com que o estudo de caso foi 
desenvolvido pela autora. 
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3 MÉTODO DE PESQUISA 
 
Pesquisa é um conjunto de ações que objetivam encontrar soluções para um 
problema, através de procedimentos sistemáticos e racionais (SILVA E MENEZES, 2005).  
Existem vários métodos que são aplicados à resolução de problemas na área de 
engenharia, dentre eles, podem ser citados: pesquisa experimental, estudo de casos, pesquisa-
ação. 
O método utilizado para o desenvolvimento deste trabalho de conclusão de curso é o 
de estudo de caso. Os estudos de caso são focados nas questões “como” e “por que”, quando o 
pesquisador tem pouco controle sobre os eventos e quando os fenômenos são 
contemporâneos, inseridos no contexto da vida real (YIN, 2001). 
No estudo de caso, é realizada um análise aprofundada de um ou mais objetos, com o 
objetivo de alcançar seu amplo e detalhado conhecimento (Miguel, 2007). 
A Figura 17 apresenta os passos necessários para a implementação de um estudo de 
caso, segundo Miguel (2007). 
 
Figura 17 - Passos do estudo de caso 
 
Fonte: Miguel, 2007. 
 
Durante este trabalho, todos os passos apresentados na Figura 17 foram cumpridos. 
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3.1 PROGRAMAS COMPUTACIONAIS UTILIZADOS 
 
As seguintes ferramentas computacionais foram utilizadas durante o 
desenvolvimento do trabalho :  
a) yEd Graph Editor: programa utilizado para o desenvolvimento dos 
fluxogramas utilizados durante o trabalho; 
b) AutoCad: programa computacional utilizado para contabilização de áreas e 
somatórios de distância, através da utilização de uma rotina em AutoLISP; 
c) Tron-Orc: ferramenta computacional utilizada para o desenvolvimento inicial 
do orçamento, a partir do banco de dados da empresa inserido neste 
programa; 
d) Microsoft Excel: utilizado para o término do orçamento, com a finalidade de 
obter um melhor aspecto visual e maiores possibilidades de manuseio. 
Também foi utilizado para o desenvolvimento dos quantitativos mais 
específicos por pavimento, do quadro de durações e recursos (QDR) e do 
diagrama de flechas por pavimento tipo do planejamento, além de ser 
utilizado para a análise pelo método do valor agregado; 
e) Microsoft Project: nele foram inseridas a EAP utilizada no QDR, as 
precedências adotadas, as durações, os recursos e o custo de cada serviço. 
Com isso, foi possível a geração do Gráfico de Gantt. 
 
3.2 DESCRIÇÃO DA EMPRESA 
 
A empresa onde o estudo foi realizado é uma construtora e incorporadora que atua no 
ramo da construção civil há 32 anos. Iniciou sua trajetória construindo na região sul de Santa 
Catarina, e está presente no mercado de Florianópolis há cerca de 19 anos. Sua atuação se dá 
tanto em obras públicas como privadas, sendo algumas incorporações e outras empreitadas. A 
empresa constrói obras residenciais, comerciais e industriais, no entanto, a maior parte de suas 
obras são residenciais, já tendo entregue mais de 500 obras. Atualmente, possuí 10 obras em 
execução. 
A fim de preservar a identidade da empresa, esta será chamada de “Empresa X” ao 
longo do texto. O trabalho foi elaborado nesta empresa por esta permitir o acesso a todos os 
dados necessários e ao acompanhamento da obra por parte da autora. 
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3.3 APRESENTAÇÃO DA OBRA 
 
O estudo será desenvolvido na construção de um edifício multifamiliar de padrão 
médio com apenas um bloco e 14 pavimentos (térreo, pilotis, 11 pavimentos tipo e ático), 
localizado em uma servidão no bairro Itacorubi, Florianópolis. Este empreendimento possui 
uma área total construída de 12.138,6 metros quadrados, com 2.902,68 metros quadrados de 
terreno. Atualmente (2018), encontra-se em fase de construção atualmente, conforme a Figura 
18. A Figura 19  representa graficamente a fachada do empreendimento em estudo, já a Figura 
20 apresenta o formato do edifício. 
 
Figura 18 – Situação da obra ao início do estudo 
 
Fonte: Autora. 
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Figura 19 - Fachada do empreendimento em estudo 
 
Fonte: Arquiteto da empresa. 
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Figura 20 - Formato do edifício 
 
Fonte: Projeto Arquitetônico. 
 
Os pavimentos tipos do edifício possuem oito apartamentos, quatro de 64m2, dois de 
67m2 e dois de 79m2. Já o ático é composto por quatro apartamentos de centro e trinta e nove 
metros quadrados. O térreo é composto por garagens, playground e salão de festas, já o pilotis 
apenas por garagens.  
A Tabela 1 resume as áreas e os usos de cada pavimento do edifício. A Figura 21 
demonstra os pavimentos presentes no empreendimento. 
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Tabela 1 - Resumo de áreas e composição por pavimento 
PAVIMENTO   COMPOSIÇÃO ÁREA TOTAL DO PAVIMENTO (M²) 
Térreo/Garagem 1 Hall de entrada, portaria, garagens, 
playground e salão de festas 
2161,95 
Garagem 2 Garagens 1905,35 
Pavimento Tipo 8 apartamentos 666,3 
Ático 4 apartamentos 666,3 
Cobertura Casa de Máquinas 37,85 
Caixa d'água Reservatório 449,70 
Fonte: Elaborado pela autora. 
 
Figura 21 – Pavimentos presentes no empreendimento 
 
Fonte: Elaborado pela autora. 
 
O empreendimento iniciou com a concepção de outra construtora que acabou vindo a 
falência, deixando o edifício por terminar após completa a estrutura e parte da alvenaria. Com 
isso, os já proprietários criaram uma Sociedade Empresária Limitada de Propósito Específico 
(SPE) para buscar uma nova empresa com o intuito de finalizar o empreendimento. A autora 
estagiou na empresa no momento em que esta foi responsável pelo empreendimento. 
A entrega da obra deve ser feita até Julho de 2019, seu andamento depende do 
pagamento mensal da SPE à empresa construtora. 
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A construtora executora que agora atua na obra é responsável pela correção dos 
projetos, compra de material, execução da obra, contratação de serviços e pelas aprovações 
necessárias na prefeitura.  
A empresa em questão executa a maior parte dos serviços com seu corpo fixo de 
funcionários composto por mestre-de-obras, contramestre, pedreiros, carpinteiros, serventes e 
cozinheiro. Ela também terceiriza alguns serviços específicos, como instalações de gás, de ar 
condicionado, elétricas e hidráulicas, contra piso, impermeabilizações, pintura, dentre outros, 
com empresas que são suas parceiras há bastante tempo. Os empreiteiros são responsáveis 
apenas pela execução do serviço, sendo a compra e disponibilização de material dever da 
empresa. O fluxo de informações ligadas a obra está representado na Figura 22. 
 
Figura 22 – Fluxo de informações na obra 
 
Fonte: Elaborado pela autora. 
 
O horário de trabalho referente a este empreendimento resulta de segunda-feira até 
quinta-feira em 9 horas por dia, já na sexta-feira, trabalha-se 8 horas.  
A obra em questão foi escolhida para realização deste estudo devido a autora estagiar 
atualmente nela. Durante o estágio, a autora percebeu a necessidade de um melhor controle e 
planejamento nas obras da empresa, em vista da recorrência de atrasos e limitação de prazo 
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em fim de obra observados em outras obras da empresa. Fato esse que iria se repetir para obra 
em questão, segundo a análise de andamento de cronograma realizado no meio do ano de 
2018, a qual demonstrou um atraso de 7% em relação ao previsto no cronograma inicial.  
Caso o atraso no cronograma aumentasse, segundo o contrato de execução do 
empreendimento, os pagamentos recebidos da Sociedade Anônima poderiam cessar até que a 
execução da obra atingisse o percentual esperado. Este fato demonstrou a necessidade de 
recuperação destes pontos perdidos. 
 
3.4 ETAPAS DA PESQUISA 
 
A partir do conteúdo apresentado na revisão bibliográfica, neste trabalho será 
desenvolvida uma EAP para o projeto, um orçamento com custos diretos relacionados a obra 
e, por fim, a programação da obra com os custos distribuídos nas atividades, com o intuito de 
aplicar o método do valor agregado para controle da produção. Será realizada uma análise de 
custo e de prazo segundo este método, não sendo realizado previsões futuras de custo ou 
prazo. 
As etapas do estudo desenvolvido estão demonstrada no fluxograma presente na 
Figura 23, e serão melhor apresentadas no decorrer deste capítulo. 
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Figura 23 - Fluxograma da metodologia aplicada 
 
Fonte: Elaborado pela autora. 
 
As etapas do fluxograma da Figura 23 serão detalhados a seguir. 
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3.4.1 Análise de projetos e memorial descritivo 
 
No primeiro momento, com acesso a todos os projetos, ao memorial descritivo e ao 
contrato referente a obra em questão, foi realizado o estudo destes documentos para melhor 
compreensão do empreendimento de forma integral. A partir desta análise foi possível um 
melhor entendimento do objeto de estudo, determinando por quais serviços ele seria composto 
e como o seu mecanismo funciona segundo os contratos. 
 
3.4.2 Análise em obra 
 
Após a análise de projetos, foi então realizada a análise em obra. Esta análise teve 
como intuito entender as fases em que a obra se encontrava, os serviços que estavam sendo 
realizados e aqueles que já haviam sido realizados, além do número de profissionais 
presentes. 
Além disso, foi a partir da análise em obra que se identificou o problema do atraso no 
cronograma previsto para obra, como mencionado anteriormente, agravado devido a falta de 
uma programação a ser seguida para recuperação dos serviços.  
 
3.4.3 Levantamento de quantitativos 
 
Para realização do levantamento de quantitativos, foi realizado a análise de um 
orçamento prévio, realizado 4 anos antes por uma outra empresa contratada pela empresa em 
questão. Parte deste orçamento está representado na Figura 24. 
 
Figura 24 – Parte do orçamento prévio fornecido pela empresa 
 
Fonte: Construtora. 
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As quantidades de serviços que foram ou serão efetivamente realizadas foram obtidas 
no orçamento. Além disso, foram retirados da análise os serviços que não foram ou não serão 
mais realizados, os quais haviam sido contabilizados anteriormente por falta de informação 
sobre a obra na época de realização deste orçamento.  
Após a análise dos serviços contidos no orçamento realizado anteriormente pela 
empresa, foram adicionados os serviços que serão realizados, mas não haviam sido 
contabilizados, alguns casos por falta de informação na época, outros por aditivos de contrato 
requisitados pela contratante. Os serviços adicionados foram todos contabilizados em projeto 
a partir da ferramenta computacional AutoCad®. 
As unidades utilizadas para medição de cada serviço dependeram de como era 
composta a composição de serviço contida no banco de dados da empresa na ferramenta 
computacional Tron-Orc®, utilizada posteriormente para realização do orçamento. 
Todas as informações para a realização de acréscimo ou retirada de serviços foram 
obtidas a partir de discussões com o Engenheiro Civil responsável pelo orçamento, com o 
mestre-de-obras e engenheiro responsáveis pela obra, nas quais foram esclarecidas dúvidas 
sobre como seriam realizados certos serviços em obra. 
 
3.4.4 Elaboração do orçamento 
 
A elaboração de um novo orçamento foi necessária devido a diferença na 
contabilização de serviços expostos no tópico anterior, além da necessidade de atualização 
dos custos que foram considerados há 4 anos. 
Neste trabalho, o custo direto foi considerado como tudo aquilo que pode ser 
separado dentro dos gastos tidos pela empresa de modo mais acessível para apenas esta obra, 
ou seja, além de despesas com materiais e mão de obra exclusivas da obra, foram 
consideradas despesas com projetos, contas de luz e energia, dentre outros. 
O orçamento foi elaborado inicialmente na ferramenta computacional Tron-Orc, a 
partir do banco de dados de composições e insumos pertencentes a empresa. As dúvidas sobre 
o funcionamento das composições presentes no programa e sobre os serviços que seriam 
realizados foram sanadas pelo Engenheiro Civil da empresa responsável pelos orçamentos 
através de quatro reuniões realizadas na matriz da empresa e trocas de e-mail. 
A EAP utilizada para o desenvolvimento desta fase foi o formato utilizado pela 
empresa, já presente no Tron-Orc e no orçamento prévio. A Figura 25 apresenta parte do 
orçamento realizado pela autora no programa computacional Tron-Orc. 
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Figura 25 - Parte do orçamento no Tron-Orc realizado pela autora 
 
Fonte: Elaborado pela autora. 
 
Após, tendo em vista a dificuldade de entendimento do funcionamento da ferramenta 
computacional utilizada na geração de relatórios, optou-se por passar orçamento realizado até 
então para o programa computacional Microsoft Excel. Neste programa, deu-se continuidade 
a quantificação de serviços, sendo possível uma melhor apresentação visual do orçamento 
final. A Figura 26 apresenta parte do orçamento realizado pela autora no Microsoft Excel. 
 
Figura 26 - Parte do orçamento realizado pela autora 
 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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Todas as instalações complementares foram orçadas através de uma planilha 
fornecida pela empresa, devido a falta de dados referentes ao assunto presente no banco de 
dados da empresa, contido no programa Tron-Orc®.  
Antes do encerramento desta fase do trabalho, a planilha orçamentária foi enviada 
para o Engenheiro Civil responsável por orçamentos da empresa, com intuito de conferência 
dos custos e serviços adotados pela autora. Após a finalização do orçamento, foi elaborado o 
planejamento da obra. 
 
3.4.5 Elaboração do planejamento 
 
3.4.5.1 EAP 
 
Para que fosse possível uma boa organização e o englobamento de todas as 
atividades necessárias no planejamento, foi criada uma nova EAP pela autora. Esta EAP 
possui mais níveis de detalhamento do que a utilizada anteriormente no orçamento, visando 
um melhor desempenho desta parte do estudo. 
A Tabela 2 mostra os níveis superiores da EAP gerada, onde cada nível se subdivide 
em locais de trabalho como pavimentos e fachadas, como demonstrado na Tabela 3. Dentro 
dessa subdivisão, foi então inserido os serviços que ocorrem no local. A Tabela 4 representa 
esta última subdivisão. 
 
Tabela 2 - Nível 1 da EAP utilizada no planejamento 
 
Fonte: Elaborado pela autora 
 
 
Número Atividade
1 SERVIÇOS COMPLEMENTARES TÉRREO
2 REVESTIMENTO DE PAREDE; TETO
3 REVESTIMENTO DE PISO
4 INSTALAÇÕES  
5 ACABAMENTOS
6 ESQUADRIAS  
7 COBERTURA
8 PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
9 INCÊNDIO
10 MECÂNICO
11 PAISAGISMO
12 LIMPEZA
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Tabela 3 - Nível 2 da EAP utilizada no planejamento 
 
Fonte: Elaborado pela autora. 
 
Tabela 4 - Nível 3 da EAP utilizada no planejamento 
 
Fonte: Elaborado pela autora. 
 
Para as fachadas, devido ao formato do edifício, apresentado na Figura 20, foi 
necessário a subdivisão em uma série de planos, resultando num total de trinta planos, devido 
ao tamanho máximo do balancim de fachadas suspenso.  
Com o intuito de distribuir os quantitativos totais de serviços em quantitativos por 
pavimento, foi criado uma série de tabelas, cada uma representando a divisão de cada serviço. 
A Tabela 5 representa um destes levantamentos. 
 
 
 
Número Atividade
3 REVESTIMENTO DE PISO
3.1 Revestimento de Piso Garagem 2
3.2 Revestimento de Piso Térreo
3.3 Revestimento de Piso Pavto Tipo 1
3.4 Revestimento de Piso Pavto Tipo 2
3.5 Revestimento de Piso Pavto Tipo 3
3.6 Revestimento de Piso Pavto Tipo 4
3.7 Revestimento de Piso Pavto Tipo 5
3.8 Revestimento de Piso Pavto Tipo 6
3.9 Revestimento de Piso Pavto Tipo 7
3.10 Revestimento de Piso Pavto Tipo 8
3.11 Revestimento de Piso Pavto Tipo 9
3.12 Revestimento de Piso Pavto Tipo 10
3.13 Revestimento de Piso Pavto Tipo 11
3.14 Revestimento de Piso Ático
3.15 Revestimento de Piso Escada, Passeio
3.16 Revestimento de Piso Pintura
Número Atividade
3.3 Revestimeno de Piso Pavto Tipo 2
3.3.1 Contra Piso Pavto Tipo 1
3.3.2 Impermeabilização Pavto Tipo 1
3.3.3 Cerâmica Pavto Tipo 1
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Tabela 5 - Quantitativo de janelas apartamentos do ático 
 
Fonte: Elaborado pela autora. 
 
A partir do quantitativo referente a  cada atividade presente no planejamento, foi 
possível o desenvolvimento do quadro de durações e recursos. 
 
3.4.5.2 Quadro de durações e recursos (QDR) 
 
Para a elaboração do planejamento, foi desenvolvido o quadro de durações e recursos 
(QDR) do empreendimento, no qual obteve-se a quantidade de recursos necessários para 
atingir a duração desejada. Para sua realização, utilizou-se a estrutura analítica de projeto em 
formato de lista, desenvolvida de acordo com o modelo apresentado anteriormente. 
A partir da EAP, foram determinados os recursos necessários para cada serviço e 
suas razões unitárias de produção. Em sua maioria, estes índices foram retirados da TCPO 14 
(PINI, 2012). No entanto, devido a falta de melhor representação de alguns serviços na TCPO 
14 (PINI, 2012), algumas razões também foram retiradas do SINAPI (CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL, Junho de 2018), para o estado de Santa Catarina. Além disso, alguns serviços 
mais específicos da obra, que não faziam parte destes banco de dados, receberam índices da 
autora, com consulta ao Engenheiro Civil responsável pela obra. A Figura 27 e a Figura 28 
apresentam exemplo de composições encontradas em ambas as bibliografias. 
 
Figura 27 - Composição analítica presente no SINAPI 
 
Fonte: SINAPI Santa Catarina, Junho de 2018. 
 
 
Aptos J1 J2 J3 J4 Área Correr Área Maxim-Ar
.01 0 2 2 0 3,3 3,3
.02 1 2 2 0 5,61 3,3
.03, .04 1 0 2 0 2,31 3,3
11,22 9,9
Quantidade Total (m²)
JANELAS ÁTICO
Total Pavimento Tipo
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Figura 28 - Composição analítica presente na TCPO 14 
 
Fonte: TCPO 14, 2012. 
 
Neste momento, foi assumido que todos os dias teriam 8 horas de jornada de 
trabalho, independentemente do horário de trabalho apresentado no capítulo 3.3. Esta decisão 
teve como intuito facilitar o desenvolvimento do planejamento e considerar uma folga para 
contabilizar o tempo em que os funcionários não estão efetivamente trabalhando. 
Com a quantidade de serviço e a razão unitária de produtividade, foi possível 
determinar a quantidade de recursos necessária para cada duração adotada através da Equação 
1. As durações adotadas levaram em conta a quantidade de cada recurso esperada que estará 
disponível em obra para realização do serviço, além da viabilidade de execução com o 
número de pessoas adotado. 
 
Figura 29 - Parte do quadro de durações e recursos obtido 
 
Fonte: Elaborado pela autora.  
 
Os resultados obtidos foram então analisados e validados pelo Engenheiro Civil 
responsável pela execução da obra. 
CÓDIGO COMPONENTES UNID.
10 15 20
09.003.000030
.SER
09.003.000031
.SER
09.003.000032
.SER
01.001.000003.
MOD Ajudante de carpinteiro
h 1,77 1,98 2,39
01.007.000001.
MOD Carpinteiro
h 1,77 1,98 2,39
08.001.000006.
MOD Madeira de Peroba
m³ 0,03 0,035 0,04
23.001.000002.
MAT
Chapa de ferro tipo 
emenda para telhados  
(largura: 4" / peso: 0,57 
Kg/comprimento: 500 
mm / espessura:1/4")
Kg 0,41 0,45 0,55
25.007.000009.
MAT
Prego com cabeça 18 x 
27 (diâmetro: 3,40 mm 
/ comprimento: 62,1 
mm)
Kg 0,18 0,22 0,26
VÃO (m)
09003_SER ESTRUTURA de madeira para telha ondulada de fibrocimento, alumínio ou 
plástica - unidade: m²
CONSUMOS
Recurso QR Arr.
5 ACABAMENTOS
5.1 Acabamentos Térreo
Gesseiro 0,50 4,63 Gesseiro 1,54
Servente 0,13 1,20 Servente 0,40
Ajudante de carpinteiro 0,30 4,31 Ajudante de carpinteiro 2,16
Carpinteiro 0,40 5,75 Carpinteiro 2,88
Graniteiro 0,40 0,28 Graniteiro 0,28
Servente 0,20 0,14 Servente 0,14
5.1.3
2
3
5.1.1 Forro Gesso Térreo m² 74,07 Hh/m² 8 3
5.1.2 Rodapé Madeira Térreo m 8 2115
JORNADA
QTIDADE TOTAL DE RECURSOS
RECURSO RUP Un. RUPEAP ATIVIDADE UN. QS
Hh/m
DIAS DURAÇÃO 
ADOTADA
Peitoril e Soleira Térreo m² 5,54 Hh/m² 8 1 1
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3.4.5.3 Determinação do custo por atividade 
 
Para que fosse possível a análise do andamento do cronograma através da utilização 
do índice do Valor Agregado, foi necessário a determinação do custo de cada atividade 
presente no quadro de durações e recursos obtido. Foi definido que todas os tópicos 
apresentados no orçamento realizado pela autora seriam distribuídos para o quadro de duração 
e recurso e posteriormente para o Microsoft Project, inclusive o custo de mão de obra com 
mestre de obras. 
Para a maior parte das atividades, o custo foi determinado através da utilização do 
custo unitário dos tópicos presente no orçamento realizado. A partir do quantitativo de serviço 
de cada atividade e dos custos unitários, foi encontrada a parcela referente a cada atividade 
presente no QDR. A Figura 30 representa parte da planilha utilizada para determinação dos 
custos. 
 
Figura 30 - Planilha de determinação do custo por atividade 
 
Fonte: Elaborado pela autora.  
 
Com o intuito de contabilizar os gastos já incorridos, foram determinados os tópicos 
do orçamento que já haviam sido realizados, em total ou em parte, sendo contabilizados os 
custos orçados já realizados. Além disso, os gastos mensais que foram calculados 
anteriormente para os meses de controle também foram considerados aqui, contabilizando os 
meses que já haviam se passado. Neste passo, foi criado outro tópico de custos.  
Além disso, a autora calculou o total de gastos mensais para os meses de controle 
com mão de obra do mestre de obras; limpeza periódica; mão de obra de hidráulica; gastos 
com EPI, com EPC e sinalizações; consumo de energia e água; retirada de entulho.  Também, 
2 REVESTIMENTO DE PAREDE; TETO
2.1 Revestimento de Parede; Teto Pavto Tipo 1
2.1.1 Azulejo Pavto Tipo 1 m2 405,03  R$   19.846,37 
CUSTO
2.1.2 Massa Corrida Pavto Tipo 1 m2 1831,79
EAP ATIVIDADE UN. QS
 R$   18.867,43 
 R$   20.516,90 
2.1.3 Pintura Pavto Tipo 1 m2 1831,79
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foi inserido como custos mensais os gastos com conexões e miúdos de hidráulica e elétrica, 
em vista da dificuldade de separação destes itens por atividades. Estes custos mensais foram 
inseridos em um tópico próprio separado. É importante salientar que a maior parte dos gastos 
foram tidos para os 31 meses de obra, no entanto, para mão de obra hidráulica foi considerado 
apenas 18 meses de gastos, já que ela não esteve presente desde o início da execução. 
Outro gasto mensal determinado foi o referente a contratação de vigia para a obra, 
que seria tido apenas no ano de 2019, de Janeiro a Dezembro, no valor de 5.000,00 reais 
mensais. Já que a programação se encerraria em Julho de 2019, e o empreendimento teria 
mais 6 meses para regularização de documentos, os gastos posteriores foram enquadrados em 
outro tópico, como será demonstrado mais a frente. 
Por último, foram contabilizados os gastos finais com a obra: gastos com laudos; 
desmobilização de canteiro; comunicação visual; taxa Habite-se, de Vistoria de Vigilância 
Sanitária e de Vistoria de Corpo de Bombeiros; e escada de marinheiro. Além dos gastos 
mensais pós-obra referentes ao vigia contratado, como mencionado anteriormente. A Figura 
31 apresenta como resultou esta divisão de custos que não foram atribuídos a atividades e em 
que data estes custos foram contabilizados. 
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Figura 31 - Divisão de custos diferenciados 
 
Fonte: Elaborado pela autora.  
  
Os gastos anteriores ao início do controle do planejamento correspondem aos gastos 
tidos pela construtora atual responsável pela obra, sendo desconsiderado os valores referentes 
a antiga construtora. Ou seja, em relação a estrutura e alvenaria foi considerado apenas a 
execução dos dois últimos pavimentos. Outra atividade que já possuía parte feita durante a 
mudança de construtoras foi o reboco, sendo considerado como gasto anterior apenas o 
serviço que cabe a construtora atual. 
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3.4.5.4 Diagrama de flechas 
 
Após completos o quadro de duração e recursos com o custo referente de cada 
atividade, foi elaborado um Diagrama de Flechas no Microsoft Excel que representa a ordem 
de serviços em um pavimento tipo. Este diagrama foi desenvolvido com o intuito de facilitar 
as definições de precedências posteriores do empreendimento como um todo no programa 
computacional Microsoft Project. A Tabela 6 demonstra a duração de cada serviço por 
pavimento tipo, retirada do QDR; as predecessoras adotadas para cada atividade; o tempo 
mais cedo de início e término de cada atividade; o tempo mais tarde de início e término de 
cada atividade. Já a Figura 32 representa o Diagrama de Flechas resultante para cada 
pavimento tipo do empreendimento. 
 
Tabela 6 - Precedências adotadas por pavimento tipo 
 
Fonte: Elaborado pela autora. 
Código Atividade Duração Latência Predecessoras tci tcj tti ttj
A Reboco Massa Única 16 - - 0 16 0 16
B Tubulação Elétrica Piso 4 - A 16 20 16 20
C Tubulação Água Fria Piso 4 - A 16 20 16 20
D Contrapiso 4 - B, C 20 24 20 24
E Impermeabilização 4 3 D 27 31 27 31
F Azulejo 5 - E 31 36 31 36
G Forro de Gesso 2 - F 36 38 36 38
H Massa Corrida 12 - G 38 50 38 50
I Cerâmica 8 H 50 58 50 58
J Rodapés Cerâmico 1 - I 58 59 60 61
K Fiação 3 - I 58 61 58 61
L Pintura 5 - K,J 61 66 61 66
M Bacia Sanitária 1 - L 66 67 70 71
N Tampo de Granito 2 - L 66 68 68 70
O Cuba Sacada 1 - N 68 69 70 71
P Tanque de Louça 1 - N 68 69 70 71
Q Torneiras 1 - N 68 69 70 71
R Chuveiros 1 - N 68 69 70 71
S Aquecedor de Passagem 1 - L 66 67 70 71
T Acabamentos Elétricos 3 - L 66 69 66 69
U Quadro de Distribuição 2 - T 69 71 69 71
V Rodapés Madeira 4 - L 66 70 67 71
W Instalação Janelas 2 - L 66 68 69 71
X Instalação Portas 2 - L 66 68 69 71
Y Peitoris e Soleiras 1 - L 61 62 71 70
Z Limpeza 1 - L, N, O, P, Q, R, T, V, W, X, Y 71 72 71 72
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Figura 32 - Diagrama de Flechas para um pavimento tipo 
 
Fonte: Elaborado pela autora.
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3.4.5.5 Microsoft Project 
 
Os dados obtidos de atividades, suas durações e custos foram, então, inseridos no 
Microsoft Project. Também foram considerados os feriados presentes no calendário até a data 
de término do projeto, como apresentado anteriormente, no fim de Julho de 2019.  Os feriados 
considerados estão apresentados na Figura 33. 
 
Figura 33 - Feriados considerados 
 
Fonte: Elaborado pela autora. 
 
Além disso, foram inseridas a quantidade de recursos humanos de função disponíveis 
esperadas para que fosse possível a análise das atividades que poderiam ser desenvolvidas ao 
mesmo tempo. Esta quantidade não foi considerada fixa, no entanto, foi utilizada para um 
certo nivelamento inicial. 
Todas as atividades foram programadas para seu tempo mais cedo, esta será a data 
que definirá atrasos ou adiantamentos em cada atividade. 
 
3.4.5.5.1 Definição de precedências 
 
As precedências do projeto como um todo foram definidas segundo conhecimentos 
adquiridos durante a formação acadêmica da autora e com ajuda do mestre-de-obras e do 
Engenheiro Civil responsável pela execução da obra. O Diagrama de Flechas apresentado 
anteriormente também teve um importante papel na organização de ideias para o 
desenvolvimento desta fase. 
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3.4.5.5.2 Correção do quadro de durações e recursos 
 
Com a definição das precedências, foi possível verificar a data de término do projeto 
para o planejamento inicial adotado. Como a data de término resultava em seis meses de 
atraso, foi necessária a atualização do quadro de durações e equipes. 
Nesta etapa, foi constatado que boa parte das produtividades retiradas da bibliografia 
não correspondia a realidade da empresa, principalmente aquelas em que o serviço era 
realizado por uma empresa especializada. Logo, tornou-se necessária a definição de novas 
produtividades mais representativas. Para isto, a autora buscou dados através do contato com 
as empresas responsáveis pelas empreitadas e com o Engenheiro Civil responsável pela obra, 
além de outros Engenheiros Civis da empresa 
Neste contato, foi definido o tempo de execução das atividades e a equipe usual 
empreitada pela empreiteira para esta construtora. Na maior parte dos casos, a produtividade 
encontrada foi consideravelmente maior. 
Além disso, constatou-se que a autora havia definido uma precedência de forma 
errada, o que também auxiliou no encurtamento da duração do projeto. 
Após a atualização do quadro de durações e a inserção dos dados corretos no 
Microsoft Project, chegou-se em um tempo total de projeto com um mês de folga. Todo o 
processo foi desenvolvido com o auxílio do engenheiro responsável pela execução da obra. 
 
3.4.5.5.3 Agendamento de trabalhos 
 
A partir do Diagrama de Gantt obtido, foi realizado então um nivelamento de 
atividades manualmente, com o intuito de distribuir atividades que não eram dependentes 
entre si, mas que requeriam o mesmo recurso. Como exemplo, tem-se as atividades 
desenvolvidas nas fachadas. 
Além disso, as atividades realizadas pelo mesmo empreiteiro foram consideradas 
dependentes entre si, já que a mesma equipe realizaria todos os serviços. Algumas atividades 
realizadas por empreiteiros foram também agendadas no Microsoft Project, já que o contrato 
com as empresas já havia sido firmado e a data de entrada no canteiro já havia sido definida. 
Alguns outros serviços que possuem um custo orçado consideravelmente grande, que 
poderiam ser realizados anteriormente, mas que não possuem alta prioridade, foram 
agendados para o último ano de obra. Esta decisão teve o intuito de possibilitar a sua 
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realização após os pagamentos reforçados de final de ano, que são consideravelmente maiores 
do que os mensais. Como por exemplo, tem-se a execução da maior parte do piso industrial. 
Após o nivelamento dos recursos e agendamento de trabalhos, chegou-se em um 
tempo total de projeto com 15 dias corridos de folga total.  
Todo o processo foi desenvolvido com o auxílio do Engenheiro Civil responsável 
pela execução da obra, que sanou uma série de duvidas da autora sobre os procedimentos de 
execução da obra. 
 
3.4.5.5.4 Inserção de custos por atividade 
 
Os custos por atividade foram definidos anteriormente através do uso do Microsoft 
Excel, de modo que, para a transferência do valor ao Microsoft Project foi preciso apenas o 
custo da atividade. Ou seja, cada atividade recebeu seu custo completamente, não sendo 
inserido o custo da mão de obra e do material separadamente no serviço. 
Os custos diferenciados, explicados anteriormente, foram inseridos como novas 
tarefas no cronograma, e os custos mensais foram inseridos como atividade com repetição. A 
Figura 34 representa como resultou a disposição destes custos no Microsoft Project. 
 
Figura 34 - Custos não ligados diretamente a produção no Microsoft Project 
 
Fonte: Elaborado pela autora. 
 
3.4.6 Controle 
 
Antes do início das atividades de controle, foi salva uma linha de base inicial no 
programa Microsoft Project, que foi utilizada para a comparação do realizado com o esperado 
para cada período. 
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3.4.6.1 Medição do trabalho realizado 
 
Ao final de cada semana, foi realizada a medição em obra de todas as tarefas 
realizadas na semana, durante 6 semanas. Além de cada atividade planejada e realizada para o 
período, foram medidas as atividades adiantadas. 
Também em cada semana, este valor foi repassado ao Microsoft Project através da 
utilização dos campos início real, término real, duração real, porcentagem física concluída e 
porcentagem concluída. 
 
3.4.6.2 Análise do desenvolvimento das atividades 
 
3.4.6.2.1 Desempenho de prazo 
 
Com os dados da semana inseridos no programa, foi possível a realização de uma 
análise do andamento do projeto, tarefas atrasadas, adiantadas e no prazo, para esta definição 
foi utilizado como base o tempo mais cedo das atividades. Esta análise permitiu que a autora 
obtivesse a informação final de alteração ou não no prazo total do projeto, sendo possível a 
tomada de decisões com antecedência, caso necessário. 
Além disso, para a análise do andamento das atividades, foi realizado a comparação 
do Valor Planejado para o período com o Valor Agregado também referente ao período 
analisado, através do uso do índice de desempenho de prazo e do valor da variação de prazo. 
Vale ressaltar que todos os custos analisados são custos orçados e não financeiros, ou seja, 
foram considerados na data em que ocorre a atividade e não quando este valor é pago pela 
empresa. 
Como não foi possível encontrar uma boa forma de gerar relatórios de Valor 
Agregado semanalmente no Microsoft Project, optou-se por desenvolver esta parte 
manualmente, a partir da retirada dos dados presentes no programa de porcentagem física 
concluída na semana e quanto era realmente esperado. 
Além disso, a cada semana as atividades não realizadas foram reagendadas, logo, 
serão analisadas nas semanas posteriores segundo o seu novo agendamento. Ou seja, caso 
uma atividade tenha sido adiantada para uma semana e na seguinte não tenha ocorrido no 
ritmo esperado, esta atividade terá um valor agregado menor do que planejado, mesmo que 
ela não esteja planejada segundo sua data original de linha de base. 
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Na análise do desempenho de prazo serão levantados motivos para o não 
cumprimento do planejamento, os motivos serão divididos nas seguintes categorias: 
a) Absenteísmo: esta categoria corresponderá a atividades atrasadas devido ao 
não comparecimento do trabalhador na obra em parte ou totalidade da semana 
analisada; 
b) Mudança de estratégia: representará os casos em que encontrou-se uma 
ordem melhor de desenvolvimento da atividade no canteiro; 
c) Falta de material: aqui estarão compreendidas as atividades que não puderam 
ser desenvolvidas devido a falta de material no canteiro; 
d) Erro de planejamento: já no erro de planejamento serão representadas as 
atividades que não puderam ser realizadas ou completas por algum erro de 
predecessoras ou estimativa de tempo para realização do serviço; 
e) Baixa produtividade: na baixa produtividade serão enquadradas as atividades 
que tiveram produtividade abaixo do esperado; 
f) Atraso de entrada no canteiro: aqui serão compreendidas as atividades que 
são realizadas por empresas terceirizadas e sofrem atraso devido a entrada 
tardia da empresa no canteiro. 
 
Além disso, serão analisados os motivos dos adiantamentos das atividades, eles serão 
divididos nas seguintes categorias: 
a) Alta produtividade: na alta produtividade serão enquadradas as atividades que 
puderam ser adiantadas devido a alta produtividade do funcionário em sua 
atividade predecessora; 
b) Mudança de estratégia: representará os casos em que encontrou-se uma 
ordem melhor de desenvolvimento das atividades, ou seja, a realização de 
uma atividade foi trocada por outra; 
c) Chegada de material: aqui estarão compreendidas as atividades que puderam 
ser desenvolvidas devido a chegada de material no canteiro antes do previsto. 
 
3.4.6.2.2 Desempenho de custo das atividades 
 
Para que se usufrua de todas as vantagens do método do valor agregado, é necessário 
que se realize uma análise de custo orçado e custo real juntamente com a análise de prazo. 
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Devido a dificuldade1 da autora obter tais dados, optou-se por realizar a análise de custo 
apenas das atividades de reboco referentes a sexta semana, a qual foi acompanhada em obra. 
A determinação do custo real das atividades se deu a partir da atualização das 
composições unitárias de reboco utilizadas anteriormente no orçamento. Para isso, realizou-se 
uma atualização de preços segundo os pagamentos reais das contas da obra. Além disso, foi 
realizado um levantamento de quantidade de material utilizada para cada atividade de reboco 
durante a semana e uma atualização no índice de produtividade de cada atividade. Estes dados 
permitiram que a autora obtivesse a informação final de variação de custo. 
A Tabela 7 apresenta a tabela utilizada para realizar o comparativo entre a 
composição unitária do orçamento e a composição unitária real. 
 
Tabela 7 - Composição unitária reboco interno orçamento x real 
Custo da atividade  No orçamento Medido em obra 
Descrição Consumo 
unitário 
Unidade Custo 
Unitário 
Consumo 
unitário 
Unidade Custo 
Unitário 
Insumo 1       
Insumo 2       
Insumo 3       
Fonte: Elaborada pela autora. 
 
A partir da comparação do custo considerado no orçamento com o custo real, pode-
se determinar se há uma variação alta nas considerações e em qual insumo está localizada esta 
variação. 
Quando esta análise é realizada de forma mais completa, envolvendo todas as 
atividades do planejamento, a informação gerada pode indicar se o alto ou baixo pagamento 
mensal referente a obra está se dando por um adiantamento ou atraso de atividades, ou por 
altos ou baixos preços reais quando comparados ao considerado no orçamento.  
Para a análise do custo das atividades, foi realizado a comparação do valor agregado 
durante o período com o custo real das atividades através do uso do índice de desempenho de 
custo e do valor da variação de custo. Vale ressaltar que todos os custos analisados são custos 
econômicos e não financeiros, ou seja, foram considerados na data em que ocorre a atividade 
e não quando este valor é realmente pago pela empresa. Esta etapa foi desenvolvida também 
manualmente.  
                                               
1 A dificuldade encontrada em obter os dados necessários se deu através da concentração dos dados de 
custo de insumos no setor de compras da empresa, setor este que a autora não possuí acesso livre, além da maior 
dificuldade de quantificação de todos os materiais utilizados em cada atividade da semana. 
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4 RESULTADOS 
 
4.1 ORÇAMENTO 
 
O orçamento realizado resultou em um custo direto de R$ 8.080.631,70. É 
importante lembrar que não foram consideradas despesas relacionadas ao BDI neste custo, já 
que elas não foram necessárias para o desenvolvimento deste estudo.  
O orçamento completo encontra-se no APÊNDICE A – Planilha Orçamentária. No 
APÊNDICE B – Planilha de Orçamentação Instalações Complementares encontra-se o 
orçamento mais especificado de instalações complementares. 
 
4.2 SEPARAÇÃO DE CUSTO POR ATIVIDADE 
 
A partir dos custos orçados por tópico no orçamento realizado, as atividades do 
quadro de durações e recursos receberam, cada uma, o seu respectivo custo, como explicado 
no capítulo anterior. A Figura 30 apresenta um recorte do quadro gerado. 
Constatou-se que, até o início de Setembro, haviam sido realizadas atividades com 
um custo orçado total de R$ 2.191.027,58, ou seja, 27,11% do custo total orçado. Este valor é 
razoável considerando-se que a empresa iniciou a obra quando esta já estava em andamento e 
que boa parte dos gastos na construção de um edifício se apresentam no final da obra. 
Após a determinação do custo por atividade, foi possível perceber que houve uma 
discrepância de R$ 50.480,60 entre o custo total obtido na distribuição por atividade e no 
orçamento realizado pela autora. No entanto, não foi possível identificar se essa discrepância 
estava presente em alguma atividade específica, ou, se era apenas um somatório de 
arredondamento. 
 
4.3 PLANEJAMENTO 
 
4.3.1 Quadro de durações e recursos 
 
O quadro de durações e recursos resultante após a adição das produtividades dos 
empreiteiros encontra-se no APÊNDICE C – Quadro de Duração e Recursos. 
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4.3.2 Programação Microsoft Project 
 
O APÊNDICE D – Programação Microsoft Project apresenta os resultados de início, 
término, predecessoras e custo de cada atividade inserida no programa. O diagrama de Gantt 
resultante pode ser visualizado no APÊNDICE E – Diagrama de Gantt. 
 
4.3.3 Caminho Crítico 
 
Como durante a execução do planejamento foi determinado uma folga final para 
execução de atividades que atrasarem, o caminho crítico resultante do cronograma inicial é 
nulo.  
 
4.3.4 Curva de agregação de recursos 
 
A partir dos dados inseridos no Microsoft Project, foi possível gerar os gráficos de 
custo e custo acumulado no tempo para a obra em questão. Estes serão melhor explicados 
neste tópico.  
 A Figura 35 representa o custo orçado total referente ao planejamento de cada mês 
da obra. Nela é possível notar certa regularidade nos custos do ano de 2018. Após, tem-se um 
pico de custos no mês de Fevereiro devido a realização de serviços de piso industrial, 
impermeabilização com manta, concentração de serviços de pastilhas e início de colocação de 
portas e janelas, serviços esses que são mais pesados no orçamento e encontram-se 
concentrados. Em seguida, tem-se um aumento gradual nos custos, como esperado, devido ao 
fim da obra, onde são realizados serviços mais rápidos e de maior valor. O mês de julho 
encontra-se com menor custo devido a decisão da autora de deixar parte do mês como folga 
para o planejamento, logo, apenas uma parcela do mês possui atividades planejadas no 
momento. 
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Figura 35 - Gráfico de custos orçados mensais (relatório MS Project) 
Fonte: A autora. 
 
Já a Figura 36 apresenta os custos acumulados mês a mês, gerando uma curva de 
agregação de recursos. A curva inicia em um custo maior do que o apresentado na Figura 35 
devido este trabalho ter início após a realização de alguns serviços no empreendimento 
estudado. 
 
Figura 36 - Gráfico de custos orçados acumulados (relatório MS Project) 
 
Fonte: A autora. 
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4.4 CONTROLE 
 
4.4.1 Análise do desempenho de prazo pelo método do Valor Agregado 
 
A análise do desempenho de prazo foi feita durante seis semanas. 
 
4.4.1.1 Primeira semana 
 
A primeira semana de aplicação do estudo corresponde à primeira semana do mês de 
Setembro. Devido ao feriado de 07 de Setembro, foram apenas quatro dias trabalhados. 
Durante a primeira semana de execução do controle do planejamento haviam seis 
atividades programadas, no entanto, tornou-se possível a execução de nove atividades. A 
Tabela 8 demonstra as atividades planejadas para a semana e as atividades que puderam ser 
adiantadas. 
 
Tabela 8 - Atividades planejadas e adiantadas para a primeira semana 
Tipo Nome Início 
Atividades planejadas 
para a primeira semana 
Reboco Massa Única Fachada Plano 11 Seg 03/09/18 
Reboco Massa Única Fachada Plano 20 e 21 Seg 03/09/18 
Reboco Massa Única Fachada Plano 23 Seg 03/09/18 
Reboco Massa Única Sacada 07 Seg 03/09/18 
Tubulação Elétrica Piso Pavto Tipo 2 Ter 04/09/18 
Tubulação Água Fria Pavto Tipo 3 Seg 03/09/18 
Atividades adiantadas 
para a primeira semana 
Reboco Massa Única pavto tipo 6 Seg 10/09/18 (previsto)  
Sex 07/09/18 (real) 
Elementos Verticais Fachadas Seg 10/09/18 (previsto) 
Seg 03/09/18 (real) 
Impermeabilização Janelas Seg 10/09/18 (previsto) 
Qua 05/09/18 (real) 
Fonte: Elaborada pela autora. 
 
As atividades adiantadas presentes na Tabela 8 puderam ser adiantadas devido aos 
seguintes motivos: 
a) Reboco Massa Única do Pavimento Tipo 6: finalização do serviço prévio 
realizado pelo Rebocador 1 dois dias antes do esperado; 
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b) Elementos Verticais nas Fachadas: chegada de material para o serviço com 
uma semana de antecedência e recursos sem atividades planejadas para a 
semana; 
c) Impermeabilização de Janelas: chegada de material para o serviço com uma 
semana de antecedência e recursos sem atividades planejadas para a semana. 
 
Na Tabela 9 está apresentado o Valor Planejado para a atividade (VP), o Valor 
Agregado com cada atividade (VA), e o Índice de Desempenho do Prazo (IDP), todos 
referentes a primeira semana apenas. 
 
Tabela 9 – Indicadores de desempenho das atividades planejadas para primeira semana 
Nome Funcionário VP VA VPr IDP 
Elementos Verticais Fachadas Carpinteiros R$0,00 R$84,15 R$84,15 - 
Reboco Massa Única Pavto Tipo 6 Rebocador 1 R$0,00 R$1.139,85 R$1.139,85 - 
Reboco Massa Única Fachada Plano 11 Rebocador 2 R$4.070,91 R$1.038,08 R$-3.032,83 0,25 
Reboco Massa Única Fachada Plano 20/21 Rebocador 3 R$4.709,58 R$2.354,79 R$-2.354,79 0,50 
Reboco Massa Única Fachada Plano 23 Rebocador 4/5 R$3.156,98 R$3.180,66 R$23,68 1,01 
Reboco Massa Única Sacada 07 Rebocador 4/5 R$2.654,55 R$2.628,00 R$-26,55 0,99 
Tubulação Elétrica Piso Pavto Tipo 2 Eletricista 1 R$447,00 R$298,00 R$-149,00 0,67 
Tubulação Água Fria Pavto Tipo 3 Encanador 1 R$1.543,07 R$1.543,07 R$0,00 1,00 
Impermeabilização Janelas Pedreiro 1 R$0,00 R$661,65 R$661,65 - 
Fonte: Elaborada pela autora. 
 
Ao se analisar a Tabela 9 tem-se que: 
a) As atividades que foram adiantadas possuem Valor Planejado (VP) igual a 
zero, já que não eram planejadas, no entanto, possuem Valor Agregado (VA) 
a elas associado, já que foram realizadas; 
b) O Índice de Desempenho de Prazo de atividades completas na semana é 
apresentado como 1,00, já que seu Valor Planejado é igual ao Valor 
Agregado, isto aconteceu por exemplo no serviço Tubulação Água Fria 
Pavto Tipo 3; 
c) Atividades que não eram planejadas, e portanto possuem VP igual zero, não 
resultam em um IDP, já que o Índice de Desempenho de Prazo representa o 
valor de VA dividido pelo VP, que é 0. Isto aconteceu por exemplo no 
serviço Elementos Verticais Fachadas; 
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d) Atividades que se desenvolveram mais rápido do que o esperado possuem 
IDP maior do que 1. Isto aconteceu por exemplo no serviço Reboco Massa 
Única Fachada Plano 23; 
e) Já as atividades atrasadas resultam em um IDP menor do que 1, já que seu 
desempenho foi menor do que o esperado. Isto aconteceu por exemplo no 
serviço Tubulação Elétrica Piso Pavto Tipo 2. 
 
As atividades presentes na Tabela 9 que estão atrasadas, sofreram atrasos segundo os 
seguintes motivos: 
a) Reboco Massa Única Fachada Plano 11: rebocador 2 trabalhou apenas 1 dia 
da semana nesta fachada, os outros dias precisou fazer retoques em atividades 
em fachadas anteriores; 
b) Reboco Massa Única Fachada Plano 20 e 21: rebocador 3 trabalhou apenas 2 
dias da semana, faltando os dois outros dias restantes; 
c) Tubulação Elétrica Piso Pavimento Tipo 2: eletricista executou a atividade 
apenas durante 2 dias, foi optado que ele desse início a atividades de retoque 
em pavimentos superiores durante outros dois dias. 
 
No entanto, nenhuma das atividades atrasadas impactou no cronograma, já que todas 
possuíam folga. 
Já quando se analisam estes dados de uma forma mais geral, considerando o projeto 
como todo, como esperado, tem-se um IDP total igual a 1, já que os custos orçados 
relacionados a semana de controle são muito menores do que o custo orçado total já 
alcançado. Por isso, os índices semanais trazem valores mais interessantes para análise do 
andamento da obra. A Tabela 10 apresenta os resultados totais da obra, do início até o 
momento, e os resultados relacionados apenas a Semana 1. 
 
Tabela 10 - Valores de prazo relacionados ao projeto até o fim da primeira semana 
 
VP VA VPr IDP  
Total R$2.207.524,51 R$2.203.871,68 R$-3.737,98 1 
Semana 1 R$16.582,08 R$12.928,25 R$-3.737,98 0,78 
Fonte: Elaborada pela autora. 
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A partir do Índice de Desempenho de Prazo referente a semana número 1, presente 
na Tabela 10, é possível dizer que apesar do adiantamento de algumas atividades durante a 
semana o projeto agregou um valor menor do que o esperado, resultando em um índice de 
78%. Este índice pode ser um indicativo de atraso no cronograma final, no entanto, as 
atividades atrasadas não estão presentes no caminho crítico do cronograma. Portanto, a data 
final do projeto não foi alterada. 
 
4.4.1.2 Segunda semana 
 
Já durante a segunda semana de acompanhamento houveram 5 dias de trabalho. 
Nesta semana haviam 18 atividades programadas, sendo possível a realização de 13 
atividades. 
 A Tabela 11 demonstra as atividades planejadas para a semana e as atividades que 
puderam ser adiantadas. 
 
Tabela 11 - Atividades planejadas e adiantadas para a segunda semana 
 Nome Início 
Atividades planejadas 
para a segunda semana 
Elementos Verticais Fachadas Seg 03/09/18 
Reboco Massa Única Pavto Tipo 6 Sex 07/09/18 
Reboco Massa Única Pavto Tipo 7 Qua 12/09/18 
Reboco Massa Única Rampa garagem 2 Seg 10/09/18 
Reboco Massa Única Fachada Plano 9 Seg 10/09/18 
Reboco Massa Única Fachada Plano 11 Seg 03/09/18 
Reboco Massa Única Fachada Plano 12 Qua 12/09/18 
Reboco Massa Única Fachada Plano 15 Ter 11/09/18 
Reboco Massa Única Fachada Plano 20 e 21 Seg 03/09/18 
Reboco Massa Única Fachada Plano 23 Seg 03/09/18 
Reboco Massa Única Sacada 04 Seg 10/09/18 
Reboco Massa Única Sacada 07 Seg 03/09/18 
Piso Industrial Garagem 2 Ter 11/09/18 
Tubulação Elétrica Piso Pavto Tipo 2 Ter 04/09/18 
Tubulação Elétrica Piso Pavto Tipo 3 Ter 11/09/18 
Tubulação Água Fria Pavto Tipo 4 Seg 10/09/18 
Impermeabilização Janelas Qua 05/09/18 
Atividades adiantadas 
para a segunda semana 
Tubulação Elétrica Piso pavto tipo 4 
Seg 17/09/18 (previsto) 
Sex 14/09/18 (real) 
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 Nome Início 
Formas Cisterna 
Seg 01/10/18 (previsto) 
Qua 12/09/18 (real) 
Fonte: Elaborada pela autora. 
 
As atividades presentes na Tabela 11 puderam ser adiantadas devido aos seguintes 
motivos: 
a) Tubulação Elétrica Piso Pavto Tipo 4: optou-se por retardar a execução dos 
apartamentos onde havia um maior trânsito de pessoas, com o intuito de 
evitar que os eletrodutos fossem amassados. Logo, com o atraso do serviço 
nos pavimentos anteriores, foi possível o início deste pavimento com 
antecedência; 
b) Formas Cisternas: como o projeto para a execução das cisternas foi obtido 
antes do esperado, optou-se por dar início a sua execução, já que os 
carpinteiros não possuíam atividade planejada durante a semana. 
 
A Tabela 12 demonstra o Valor Planejado para a atividade, ou VP, o Valor Agregado 
com cada atividade, ou VA, e o Índice de Desempenho do Prazo, ou IDP, todos referentes a 
segunda semana apenas. 
 
Tabela 12 - Indicadores de desempenho das atividades planejadas para a segunda semana 
Nome Funcionário VP VA VPr IDP 
Formas Cisterna Carpinteiros R$0,00 R$1.914,89 R$1.914,89 - 
Elementos Verticais Fachadas Pedreiro 2 R$472,22 R$472,22 R$0,00 1,00 
Reboco Massa Única Pavto Tipo 6 Rebocador 1 R$2.968,36 R$2.968,36 R$0,00 1,00 
Reboco Massa Única Pavto Tipo 7 Rebocador 6 R$1.781,02 R$1.781,02 R$0,00 1,00 
Reboco Massa Única Rampa garagem 2 Rebocador 9 R$958,13 R$0,00 R$-958,13 0,00 
Reboco Massa Única Fachada Plano 9 Rebocador 7 R$3.850,71 R$770,14 R$-3.080,57 0,20 
Reboco Massa Única Fachada Plano 11 Rebocador 2 R$5.088,64 R$2.035,45 R$-3.053,19 0,39 
Reboco Massa Única Fachada Plano 12 Rebocador 2 R$2.289,89 R$0,00 R$-2.289,89 0,00 
Reboco Massa Única Fachada Plano 15 Rebocador 3 R$3.161,11 R$0,00 R$-3.161,11 0,00 
Reboco Massa Única Fachada Plano 20/21 Rebocador 3 R$3.532,18 R$1.177,39 R$-2.354,79 0,33 
Reboco Massa Única Fachada Plano 23 Rebocador 4/5 R$2.850,05 R$3.420,06 R$-570,01 1,20 
Reboco Massa Única Sacada 04 Rebocador 8  R$3.318,18 R$730,00 R$-2.388,18 0,22 
Reboco Massa Única Sacada 07 Rebocador 4/5 R$3.173,91 R$9.521,74 R$6.347,84 3,00 
Piso Industrial Garagem 2 Empresa 1 R$17.444,85 R$0,00 R$-17.444,85 0,00 
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Nome Funcionário VP VA VPr IDP 
Tubulação Elétrica Piso pavto tipo 2 Eletricista  R$298,00 R$149,00 R$-149,00 0,50 
Tubulação Elétrica Piso pavto tipo 3 Eletricista  R$596,00 R$447,00 R$-149,00 0,75 
Tubulação Elétrica Piso pavto tipo 4 Eletricista  R$0,00 R$149,00 R$149,00 - 
Tubulação água fria pavto tipo 4 Encanadores R$1.543,07 R$1.543,07 R$0,00 1,00 
Impermeabilização Janelas Pedreiro 1 R$1.670,83 R$1.670,83 R$0,00 1,00 
Fonte: Elaborada pela autora. 
 
As atividades presentes na Tabela 12 que estão atrasadas, sofreram atrasos segundo 
os seguintes motivos: 
a) Reboco Massa Única Rampa Garagem 2: rebocador 9, que iniciaria a 
trabalhar na obra durante esta semana, não pode trabalhar durante esta 
semana; 
b) Reboco Massa Única Fachada Plano 9: rebocador 7, que veio de uma outra 
obra da empresa, não pode trabalhar no primeiro dia. Além disso, ainda não 
está no mesmo ritmo de trabalho dos outros rebocadores; 
c) Reboco Massa Única Sacada 04: rebocador 8 que veio de uma outra obra da 
empresa não pode trabalhar no primeiro dia, além disso, ainda não está no 
mesmo ritmo de trabalho dos outros rebocadores; 
d) Reboco Massa Única Fachada Plano 11: rebocador 2 com muitas faltas e 
pontos batidos em horários alternativos; 
e) Reboco Massa Única Fachada Plano 12: com o atraso do Plano 11, o 
rebocador 2 destinado a esta fachada continua ocupado; 
f) Reboco Massa Única Fachada Plano 15: com o atraso do Plano 20 e 21, o 
rebocador 3 destinado a esta fachada continua ocupado; 
g) Reboco Massa Única Fachada Plano 20 e 21: rebocador 3 com baixa 
produtividade na semana; 
h) Piso Industrial Garagem 2: a empresa 1 responsável não pode realizar o 
serviço na data devido a um problema interno da empresa terceirizada. Logo, 
este serviço foi agendado para duas semanas seguintes; 
i) Tubulação Elétrica Piso Pavimento Tipo 2: optou-se por realizar os 
apartamentos faltantes, próximos ao elevador de obra, numa data mais 
próxima a do contra piso, para evitar amassamento de eletrodutos, logo, está 
atividade será agendada para semana de início do contra piso; 
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j) Tubulação Elétrica Piso Pavimento Tipo 3: optou-se por realizar os 
apartamentos faltantes, próximos ao elevador de obra, numa data mais 
próxima a do contra piso, para evitar amassamento de eletrodutos, logo, está 
atividade será agendada para semana de início do contra piso. 
No entanto, nenhuma das atividades atrasadas impactou no cronograma, já que todas 
possuíam certa folga. 
 
Na Tabela 13 é demonstrado os dados mais gerais em relação ao projeto, 
apresentando os resultados os resultados relacionados a semana em questão. 
 
Tabela 13 - Valores de prazo relacionados ao projeto apenas da segunda semana 
Nome VP VA VPr IDP Semana 
Obra R$57.860,26 R$27.831,16 R$-30.029,10 0,48 
Fonte: Elaborada pela autora. 
 
O baixo IDP semanal apresentado acima representa o grande peso monetário da 
atividade piso industrial, no valor de 17.444,85 reais e uma série de atrasos nas atividades de 
reboco. 
 
4.4.1.3 Terceira semana 
 
A Tabela 14 demonstra as atividades planejadas para a semana e as atividades que 
puderam ser adiantadas. 
 
Tabela 14 - Atividades planejadas e adiantadas para a terceira semana 
 Nome Início 
Atividades planejadas para a 
terceira semana 
Elementos Verticais Fachadas Seg 03/09/18 
Formas Cisterna Qui 13/09/18 
Reboco Massa Única Pavto Tipo 6 Sex 07/09/18 
Reboco Massa Única Pavto Tipo 7 Qua 12/09/18 
Reboco Massa Única Rampa Garagem 2 Seg 10/09/18 
Reboco Massa Única Fachada Plano 9 Seg 10/09/18 
Reboco Massa Única Fachada Plano 11 Seg 03/09/18 
Reboco Massa Única Fachada Plano 12 Qua 12/09/18 
Reboco Massa Única Fachada Plano 15 Ter 11/09/18 
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 Nome Início 
Reboco Massa Única Fachada Plano 23 Seg 03/09/18 
Reboco Massa Única Fachada Plano 25 Sex 21/09/18 
Reboco Massa Única Sacada 04 Seg 10/09/18 
Reboco Massa Única Sacada 07 Seg 03/09/18 
Tubulação Elétrica Piso Pavto Tipo 4 Sex 14/09/18 
Tubulação Elétrica Piso Pavto Tipo 5 Qui 20/09/18 
Tubulação Água Fria Pavto Tipo 5 Seg 17/09/18 
Impermeabilização Janelas Qua 05/09/18 
Atividades adiantadas para a 
terceira semana 
Reboco Massa Única Pavto Tipo 9 
Seg 29/09/18 (previsto) 
Seg 17/09/18 (real) 
Reboco Massa Única Pavto Tipo 8 
Qui 25/09/18 (previsto) 
Qui 20/09/18 (real) 
Fonte: Elaborada pela autora. 
 
As atividades adiantadas presentes na Tabela 14 puderam ser adiantadas devido aos 
motivos: 
a) Reboco Massa Única Pavto Tipo 8: os rebocadores 4 e 5, que iriam iniciar 
uma nova fachada, foram alocados neste pavimento enquanto os andaimes 
suspensos destinados a eles eram instalados; 
b) Reboco Massa Única Pavto Tipo 9: o rebocador 9, que iria rebocar a rampa 
da garagem, foi alocado devido a maior prioridade de execução deste serviço 
internamente; 
 
A Tabela 15 demonstra o Valor Planejado para a atividade, ou VP, o Valor Agregado 
com cada atividade, ou VA, e o Índice de Desempenho do Prazo, ou IDP, todos referentes a 
terceira semana apenas. 
 
Tabela 15 - Indicadores de desempenho das atividades planejadas para a terceira semana 
Nome Funcionário VP VA VPr IDP 
Formas Cisterna Carpinteiros R$0,00 R$1.145,10 R$1.145,10 - 
Elementos Verticais Fachadas Pedreiro 2 R$472,22 R$472,22 R$472,22 1,00 
Reboco Massa Única Pavto Tipo 6 Rebocador 1 R$2.968,36 R$5.390,55 R$2.422,19 1,82 
Reboco Massa Única Pavto Tipo 7 Rebocador 6 R$2.968,36 R$7.717,44 R$4.749,08 2,60 
Reboco Massa Única Pavto Tipo 8 Rebocador 4/5 R$0,00 R$4.749,38 R$4.749,38 - 
Reboco Massa Única Pavto Tipo 9 Rebocador 9 R$0,00 R$4.749,38 R$4.749,38 - 
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Nome Funcionário VP VA VPr IDP 
Reboco Massa Única Rampa Garagem 2 Rebocador 9 R$958,13 R$0,00 R$-958,13 0,00 
Reboco Massa Única Fachada Plano 9 Rebocador 7 R$3.850,71 R$770,14 R$-3.080,57 0,20 
Reboco Massa Única Fachada Plano 11 Rebocador 2 R$5.088,64 R$1.017,73 R$-4.070,91 0,20 
Reboco Massa Única Fachada Plano 12 Rebocador 2 R$2.289,89 R$0,00 R$-2.289,89 0,00 
Reboco Massa Única Fachada Plano 15 Rebocador 3 R$3.161,11 R$0,00 R$-3.161,11 0,00 
Reboco Massa Única Fachada Plano 20/21 Rebocador 3 R$2.354,79 R$2.354,79 R$0,00 1,00 
Reboco Massa Única Fachada Plano 23 Rebocador 4/5 R$3.659,46 R$3.659,46 R$0,00 1,00 
Reboco Massa Única Fachada Plano 25 Rebocador 4/5 R$791,59 R$0,00 R$-791,59 0,00 
Reboco Massa Única Sacada 04 Rebocador 8  R$3.318,18 R$5.906,36 R$2.588,18 1,78 
Reboco Massa Única Sacada 07 Rebocador 5 R$2.450,26 R$2.450,26 R$0,00 1,00 
Tubulação Elétrica Piso Pavto Tipo 4 Eletricista  R$447,00 R$298,00 R$-149,00 0,67 
Tubulação Elétrica Piso Pavto Tipo 5 Eletricista  R$149,00 R$0,00 R$-149,00 0,00 
Tubulação água fria Pavto Tipo 5 Encanadores R$1.543,07 R$0,00 R$-1.543,07 0,00 
Impermeabilização Janelas Pedreiro 1 R$1.670,83 R$1.670,83 R$0,00 1,00 
Fonte: Elaborada pela autora. 
 
As atividades presentes na Tabela 15 que estão atrasadas, sofreram atrasos segundo 
os seguintes motivos: 
a) Formas Cisterna: apesar de a atividade poder ter sido adiantada, não foi 
possível seu seguimento devido ao corte e dobra de aço terem um atraso em 
seu pedido. Logo, o restante da atividade será agendado para futuramente; 
b) Reboco Massa Única Rampa Garagem 2: optou-se por alocar o rebocador 9 
no reboco interno do pavimento tipo 9. Logo, está atividade será agendada 
para após o término deste reboco interno; 
c) Reboco Massa Única Fachada Plano 9: rebocador 7 com falta durante toda a 
semana; 
d) Reboco Massa Única Fachada Plano 11: rebocador 2 com muitas faltas e 
pontos batidos em horários alternativos; 
e) Reboco Massa Única Fachada Plano 12: rebocador 2 responsável está 
atrasado na fachada do plano 11; 
f) Reboco Massa Única Fachada Plano 15: rebocador 3 optou por iniciar pelo 
reboco da sacada 05; 
g) Reboco Massa Única Fachada Plano 25: optou-se por alocar os dois 
rebocadores, 4 e 5, que desenvolveriam esta atividade no reboco interno do 
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pavimento tipo 8, enquanto os andaimes suspensos destinados a eles eram 
instalados; 
h) Tubulação Elétrica Piso Pavimento Tipo 4: optou-se por realizar os 
apartamentos faltantes, próximos ao elevador de obra, numa data mais 
próxima a do contra piso, para evitar amassamento de eletrodutos. Logo, esta 
atividade será agendada para a semana de início do contra piso; 
i) Tubulação Elétrica Piso Pavimento Tipo 5: optou-se por realizar esta 
atividade mais para frente devido a quebra na atividade contra piso, que 
ocorrerá ao atingir o pavimento tipo 4. Logo, esta atividade foi reagendada 
mais para frente; 
j) Tubulação Água Fria Pavimento Tipo 5: encanadores foram para outra obra 
durante esta semana. 
No entanto, nenhuma das atividades atrasadas impactou no cronograma, já que todas 
possuíam certa folga. 
 
Na Tabela 16, é demonstrado os dados mais gerais em relação ao projeto, 
apresentando os resultados relacionados à semana em questão. 
 
Tabela 16 - Valores de prazo relacionados ao projeto apenas da terceira semana 
Nome VP VA VPr IDP semana 
Obra R$33.052,96 R$41.333,91 R$8.280,95 1,25 
Fonte: Elaborada pela autora. 
 
O IDP referente à terceira semana resultou em 1,25. Ou seja, apesar das atividades 
atrasadas, o adiantamento de outras resultou em um desempenho positivo. 
 
4.4.1.4 Quarta semana 
 
A Tabela 17 demonstra as atividades planejadas para a semana e as atividades que 
puderam ser adiantadas. 
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Tabela 17 - Atividades planejadas para a quarta semana 
 Nome Início 
Atividades planejadas para a quarta 
semana 
Elementos Verticais Fachadas Seg 03/09/18 
Reboco Massa Única Pavto Tipo 6 Sex 07/09/18 
Reboco Massa Única Pavto Tipo 7 Qua 12/09/18 
Reboco Massa Única Fachada Plano 9 Seg 10/09/18 
Reboco Massa Única Fachada Plano 11 Seg 03/09/18 
Reboco Massa Única Fachada Plano 12 Qua 12/09/18 
Reboco Massa Única Fachada Plano 15 Ter 11/09/18 
Reboco Massa Única Fachada Plano 23 Seg 03/09/18 
Reboco Massa Única Fachada Plano 25 Sex 21/09/18 
Reboco Massa Única Sacada 04 Seg 10/09/18 
Contra Piso Pavto Tipo 1 Ter 25/09/18 
Tubulação Elétrica Piso Pavto Tipo 2 Qua 05/09/18 
Tubulação Elétrica Piso Pavto Tipo 3 Seg 10/09/18 
Tubulação Elétrica Piso Pavto Tipo 4 Sex 14/09/18 
Impermeabilização Janelas Qua 05/09/18 
Atividades adiantadas para a quarta 
semana 
Reboco Massa Única Externo Ático 
Sex 21/12/18 (previsto) 
Seg 24/09/18 (real) 
Fonte: Elaborada pela autora. 
 
A atividade adiantada presente na Tabela 17 pôde ser adiantada devido ao novo 
rebocador 9, que havia sido alocado no pavimento tipo 9, ser realocado para esta atividade. A 
Tabela 18 está demonstrando o Valor Planejado para a atividade, ou VP, o Valor Agregado 
com cada atividade, ou VA, e o Índice de Desempenho do Prazo, ou IDP, todos referentes à 
terceira semana apenas. 
 
Tabela 18 - Indicadores de desempenho das atividades planejadas para a quarta semana 
Nome Funcionário VP VA VPr IDP 
Elementos Verticais Fachadas Pedreiro 2 R$472,22 R$472,22 R$0,00 1,00 
Reboco Massa Única Pavto Tipo 6 Rebocador 1 R$2.968,36 R$4.749,36 R$1.781,00 1,60 
Reboco Massa Única Pavto Tipo 7 Rebocador 6 R$2.968,36 R$4.749,36 R$1.781,00 1,60 
Reboco Massa Única Fachada Plano 9 Rebocador 7 R$3.850,71 R$2.310,43 R$-1.540,27 0,60 
Reboco Massa Única Fachada Plano 11 Rebocador 2 R$2.035,45 R$2.035,45 R$0,00 1,00 
Reboco Massa Única Fachada Plano 12 Rebocador 2 R$2.289,89 R$1.526,59 R$-763,30 0,67 
Reboco Massa Única Fachada Plano 15 Rebocador 3 R$3.951,38 R$3.951,38 R$0,00 1,00 
Reboco Massa Única Fachada Plano 25 Rebocador 4/5 R$3.957,95 R$5.541,13 R$1.583,18 1,40 
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Nome Funcionário VP VA VPr IDP 
Reboco Massa Única Sacada 04 Rebocador 8  R$3.318,18 R$1.990,91 R$-1.327,27 0,60 
Reboco Massa Única Externo ático Rebocador 9 R$0,00 R$3.475,86 R$3.475,86 - 
Contra Piso Pavto Tipo 1 Empresa 2 R$14.018,41 R$0,00 R$-14.018,41 0,00 
Tubulação Elétrica Piso Pavto Tipo 2 Eletricista R$149,00 R$149,00 R$0,00 1,00 
Tubulação Elétrica Piso Pavto Tipo 3 Eletricista R$149,00 R$149,00 R$0,00 1,00 
Tubulação Elétrica Piso Pavto Tipo 4 Eletricista R$149,00 R$149,00 R$0,00 1,00 
Impermeabilização Janelas Pedreiro 1 R$1.670,83 R$1.670,83 R$0,00 1,00 
Fonte: Elaborada pela autora. 
 
As atividades presentes na Tabela 18 que estão atrasadas, sofreram atrasos segundo 
os seguintes motivos: 
a) Reboco Massa Única Fachada Plano 9: rebocador 7 com algumas faltas 
durante toda a semana; 
b) Reboco Massa Única Fachada Plano 12: rebocador 2 responsável atrasou o 
início devido ao atraso na fachada do plano 11; 
c) Reboco Massa Única Sacada 04: rebocador 8 com menor produtividade do 
que o esperado; 
d) Contra piso Pavto Tipo 1: empresa 2, responsável pela atividade, atrasou sua 
entrada no canteiro devido a atraso na empreitada anterior; 
No entanto, nenhuma das atividades atrasadas impactou no cronograma, já que todas 
possuíam certa folga. 
 
Na Tabela 19 é demonstrado os dados mais gerais em relação ao projeto, 
apresentando os resultados relacionados à semana em questão. 
 
Tabela 19 - Valores de prazo relacionados ao projeto apenas da quarta semana 
Nome VP VA VPr IDP semana 
Obra R$41.948,74 R$32.920,52 R$-9.028,022 0,78 
Fonte: Elaborada pela autora. 
 
O IDP referente a quarta semana resultou em 0,78. Este valor baixo pode ser 
explicado devido ao alto peso monetário do contra piso, que deveria ter sido realizado durante 
esta semana. 
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4.4.1.5 Quinta semana 
 
A Tabela 20 demonstra as atividades planejadas para a semana e as atividades que 
puderam ser adiantadas. 
 
Tabela 20 - Atividades planejadas e adiantadas para a quinta semana 
 Nome Início 
Atividades planejadas para a 
quinta semana 
Mensal Fevereiro Dom 30/09/18 
Elementos Verticais Fachadas Seg 03/09/18 
Reboco Massa Única Pavto Tipo 6 Sex 07/09/18 
Reboco Massa Única Pavto Tipo 7 Qua 12/09/18 
Reboco Massa Única Fachada Plano 12 Qua 12/09/18 
Reboco Massa Única Fachada Plano 15 Ter 11/09/18 
Reboco Massa Única Fachada Plano 25 Sex 21/09/18 
Reboco Massa Única Externa Ático Seg 24/09/18 
Reboco Massa Única Sacada 04 Seg 10/09/18 
Contra Piso Pavto Tipo 1 Ter 25/09/18 
Contra Piso Pavto Tipo 2 Sex 05/10/18 
Piso Industrial Garagem 2 Ter 02/10/18 
Impermeabilização Janelas Qua 05/09/18 
Atividades adiantadas para a 
quinta semana 
Reboco Massa Única Pavto Tipo 9 
Seg 29/09/18 (previsto) 
Sex 28/09/18 
Reboco Massa Única Sacada 05 
Seg 18/10/18 (previsto) 
Seg 01/10/18 (real) 
Reboco Massa Única Fachada Plano 26 e 27 
Seg 24/09/18 (previsto) 
Sex 21/09/18 
Fonte: Elaborada pela autora. 
 
As atividades adiantadas presentes na Tabela 20 puderam ser adiantadas devido aos 
motivos: 
a) Reboco Massa Única Sacada 05: o rebocador 3 que estava rebocando a 
fachada 15 foi alocado nesta sacada durante a semana; 
b) Reboco Massa Única Fachada Plano 26 e 27: os dois rebocadores, 4 e 5, 
alocados na fachada 25, puderam fazer as duas fachadas ao mesmo tempo; 
c) Reboco Massa Única Pavto Tipo 9: o rebocador 9, que estava alocado na 
parte externa do pavimento ático, terminou o serviço durante a semana e pode 
ser alocado neste local. 
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Tabela 21 - Indicadores de desempenho das atividades planejadas para a quinta semana 
Nome Funcionário VP VA VPr IDP 
Mensal Fevereiro - R$19.212,39 R$19.212,39 R$0,00 1,00 
Elementos Verticais Fachadas Pedreiro 2 R$472,22 R$472,22 R$0,00 1,00 
Reboco Massa Única Pavto Tipo 6 Rebocador 1 R$2.968,36 R$4.749,36 R$1.781,00 1,60 
Reboco Massa Única Pavto Tipo 7 Rebocador 6 R$2.968,36 R$2.968,36 R$0,00 1,00 
Reboco Massa Única Fachada Plano 9 Rebocador 7 R$0,00 R$1.187,34 R$1.187,34 - 
Reboco Massa Única Fachada Plano 12 Rebocador 2 R$3.816,48 R$3.816,48 R$0,00 1,00 
Reboco Massa Única Fachada Plano 15 Rebocador 3 R$3.951,38 R$0,00 R$-3.951,38 0,00 
Reboco Massa Única Fachada Plano 25 Rebocador 4/5 R$3.957,95 R$4.749,15 R$1.583,18 1,20 
Reboco Massa Única Fachada Plano 26/27 Rebocador 4/5 R$0,00 R$5.886,97 R$5.886,97 - 
Reboco Massa Única Sacada 04 Rebocador 8 R$3.318,18 R$3.981,82 R$-663,64 1,20 
Reboco Massa Única Sacada 05 Rebocador 3 R$3.318,18 R$3.981,82 R$-663,64 1,20 
Reboco Massa Única Externo ático Rebocador 9 R$2.317,24 R$2.317,24 R$0,00 1,00 
Contra Piso Pavto Tipo 1 Empresa 2 R$14.018,41 R$10.903,21 R$-3.115,20 0,78 
Contra Piso Pavto Tipo 2 Empresa 2 R$3.504,60 R$4.672,80 R$1.168,20 1,33 
Piso Industrial Garagem 2 Empresa 3 R$17.444,85 R$17.444,85 R$0,00 1,00 
Impermeabilização Janelas Pedreiro 1 R$334,17 R$0,00 R$-334,17 0,00 
Fonte: Elaborada pela autora. 
 
As atividades presentes na Tabela 21 que estão atrasadas, sofreram atrasos segundo 
os seguintes motivos: 
a) Reboco Massa Única Fachada Plano 15: rebocador 3 optou por iniciar pela 
sacada 05. Logo, adiantou outra atividade em detrimento do atraso desta; 
b) Contra Piso Pavto Tipo 1: optou-se por não realizar o apartamento onde está 
o elevador de obra neste momento, bem como a circulação. Estes serão 
realizados ao final das atividades da empresa terceirizada, no entanto, foi 
possível adiantar o contra piso do pavimento superior; 
c) Impermeabilização Janelas: o final desta atividade será realizado futuramente 
com o fim das atividades de reboco externo. 
No entanto, nenhuma das atividades atrasadas impactou no cronograma, já que todas 
possuíam certa folga. 
Na Tabela 22 é demonstrado os dados mais gerais em relação ao projeto, 
apresentando os resultados relacionados a semana em questão. 
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Tabela 22 - Valores de prazo relacionados ao projeto apenas da quinta semana 
Nome VP VA VPr IDP semana 
Obra R$81.602,77 R$86.344,01 R$4.741,24 1,06 
Fonte: Elaborada pela autora. 
 
O IDP referente a quarta semana resultou em 1,06. Ou seja, as atividades adiantadas 
durante a semana puderam compensar aquelas que atrasaram. 
 
4.4.1.6 Sexta semana 
 
 A sexta semana de controle contou com apenas quatro dias trabalhados, já que na 
sexta-feira ocorreu o feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida. A Tabela 23 demonstra as 
atividades planejadas para a semana e as atividades que puderam ser adiantadas. 
 
Tabela 23 - Atividades planejadas e adiantadas para a sexta semana 
 Nome Início 
Atividades planejadas para a 
sexta semana 
Formas Cisterna Qui 13/09/18 
Elementos Verticais Fachadas Qui 06/09/18 
Reboco Massa Única Pavto Tipo 7 Qua 12/09/18 
Reboco Massa Única Pavto Tipo 8 Seg 08/10/18 
Reboco Massa Única Pavto Tipo 9 Seg 08/10/18 
Reboco Massa Única Fachada Plano 12 Qua 12/09/18 
Reboco Massa Única Fachada Plano 15 Ter 11/09/18 
Reboco Massa Única Fachada Plano 14 Seg 08/10/18 
Reboco Massa Única Sacada 04 Seg 10/09/18 
Contra Piso Pavto Tipo 2 Sex 05/10/18 
Contra Piso Pavto Tipo 3 Qui 11/10/18 
Atividades adiantadas para a 
sexta semana 
Reboco Massa Única Sacada 06 
Seg 16/10/18 (previsto) 
Seg 08/10/18 (real) 
Fonte: Elaborada pela autora. 
 
A atividade adiantada Reboco Massa Única Sacada 06, presente na Tabela 23 pode 
ser adiantada devido a alocação de uma dupla de rebocadores, neste trabalho identificados 
como número 4 e 5, na Fachada 14, onde está a sacada, o que tornou possível o início de 
ambas as frentes ao mesmo tempo, um funcionário realizando a fachada e o outro a sacada. 
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Tabela 24 - Indicadores de desempenho das atividades planejadas para a sexta semana 
Nome Funcionário VP VA VPr IDP 
Formas Cisterna Carpinteiros R$1.914,89 R$0,00 R$-1.914,89 0,00 
Elementos Verticais Fachadas Pedreiro 2 R$472,22 R$472,22 R$0,00 1,00 
Reboco Massa Única Pavto Tipo 7 Rebocador 6 R$2.968,36 R$4.155,70 R$1.187,34 1,40 
Reboco Massa Única Pavto Tipo 8 Rebocador 1 R$2.968,36 R$4.749,38 R$1.781,02 1,60 
Reboco Massa Única Pavto Tipo 9 Rebocador 9 R$5.936,72 R$8.311,41 R$2.374,69 1,40 
Reboco Massa Única Fachada Plano 12 Rebocador 2 R$763,30 R$763,30 R$0,00 1,00 
Reboco Massa Única Fachada Plano 15 Rebocador 3 R$3.951,38 R$7.112,48 R$3.161,10 1,80 
Reboco Massa Única Fachada Plano 14 Rebocador 4/5 R$3.820,65 R$5.348,91 R$1.528,26 1,40 
Reboco Massa Única Sacada 04 Rebocador 7/8  R$3.318,18 R$1.990,91 R$-1.327,27 0,60 
Reboco Massa Única Sacada 06 Rebocador 4/5 R$0,00 R$2.654,54 R$2.654,54 - 
Contra Piso Pavto Tipo 2 Empresa 2 R$9.345,61 R$9.345,61 R$0,00 1,00 
Contra Piso Pavto Tipo 3 Empresa 2 R$3.504,61 R$4.766,26 R$1.261,65 1,36 
Fonte: Elaborada pela autora. 
 
As atividades presentes na Tabela 24 que estão atrasadas, sofreram atrasos segundo 
os seguintes motivos: 
a) Formas cisterna: falta de material; 
b) Reboco Massa Única Sacada 04: baixa produtividade e constante falta de um 
dos rebocadores. 
No entanto, nenhuma das atividades atrasadas impactou no cronograma, já que todas 
possuíam certa folga. 
 
Na Tabela 25 é demonstrado os dados mais gerais em relação ao projeto, 
apresentando os resultados relacionados a semana em questão. 
 
Tabela 25 - Valores de prazo relacionados ao projeto apenas da sexta semana 
Nome VP VA VPr IDP semana 
Obra R$38.964,28 R$49.670,72 R$10.706,44 1,27 
Fonte: Elaborada pela autora. 
 
Durante esta semana, o alto índice de desempenho de prazo apresentado na Tabela 
25 pode ser justificado pela alta produtividade de grande parte dos rebocadores. 
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4.4.1.7 Análise do desempenho geral de prazo durante o período total do estudo 
 
A partir dos dados reunidos durante as semanas de controle, é possível uma análise 
mais geral do andamento da obra em relação a prazo. Neste capítulo serão apresentados 
gráficos e tabelas referentes ao projeto como um todo durante estas semanas de controle. As 
análises levarão em conta apenas o período referente ao controle realizado, ou seja, as 
atividades já concluídas anteriormente não serão consideradas para efeito de apresentação de 
resultados. 
A primeira análise de desempenho de prazo que será desenvolvida será a comparação 
do valor planejado com o valor agregado durante as semanas. Ou seja, a análise abordará 
aquilo que deveria ser executado com o que realmente pode ser realizado no período. O 
Gráfico 1 apresenta esta relação. 
 
Gráfico 1 - Comparação valor planejado e valor agregado 
 
Fonte: Elaborado pela autora. 
 
É possível notar que, durante a maior parte das semanas, houve uma boa 
aproximação entre o valor planejado e o valor agregado na semana, com exceção da semana 
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2. Ao buscar-se o motivo do grande desvio presente na semana 2,  encontrou-se duas razões 
principais: 
a) O não cumprimento da atividade piso industrial garagem 2 devido ao atraso 
da entrada da empresa terceirizada no canteiro, atividade esta que possui um 
alto valor monetário; 
b) Uma série de atrasos nas atividades de reboco devido a baixa produtividade 
dos funcionários, além da contratação de novos rebocadores que estavam 
previstos no cronograma, mas que ainda não estavam em seu ritmo normal.  
Em geral, o resultado presente no Gráfico 1 é um indicativo de que a obra obteve um 
bom ritmo de desenvolvimento de prazo durante as semanas controladas.  
Já o Gráfico 2 apresenta a variação de prazo do projeto e o Gráfico 3 o índice de 
desempenho de prazo, durante as semanas controladas.  
 
Gráfico 2 - Variação de prazo do projeto 
 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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Gráfico 3 - Índice de desempenho de prazo do projeto 
 
Fonte: Elaborado pela autora. 
 
A partir do Gráfico 2 e do Gráfico 3 é possível perceber novamente a queda mais 
brusca durante a segunda semana, sendo as outras variação mais brandas. 
Durante a realização do controle semanal do planejamento, foi possível a 
determinação dos motivos do não cumprimento das atividades planejadas. O Gráfico 4 
apresenta o percentual de cada motivo durante as semanas e um percentual total do controle 
como um todo.  
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Gráfico 4 - Motivos do não cumprimento das atividades planejadas 
 
Fonte: Elaborado pela autora. 
 
No Gráfico 4 é possível notar que a maior parte dos atrasos foram causados ou por 
absenteísmo do funcionário, ou por mudança de estratégia2 da equipe técnica. O alto índice de 
absenteísmo se deu pela constante não aparição de um funcionário responsável por uma 
fachada de reboco, sendo este o Rebocador 2, que ao atrasar a fachada que estava rebocando 
atrasava também a sua fachada seguinte. Vale ressaltar que no fim do controle optou-se pela 
demissão deste funcionário. Já as mudanças de estratégia ocorreram pela busca da melhor 
forma de executar algumas atividades, não correspondendo apenas a atrasos, mas também a 
adiantamentos de outras atividades. Ocorreram também alguns casos de baixa produtividade e 
                                               
2  A mudança de estratégia representa os casos em que encontrou-se uma ordem melhor de 
desenvolvimento da atividade no canteiro. 
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atraso da entrada de empresa terceirizada em canteiro. Ambos os atrasos são esperados na 
execução de uma obra, e puderam ser compensados com a folga existente no cronograma. 
Uma das causas da grande recorrência de mudança de estratégia como motivo de não 
cumprimento do planejado foi a opção por realizar a tubulação elétrica de piso dos 
apartamentos da prumada do elevador de obras numa data mais próxima a do contra piso, para 
evitar o amassamento destes eletrodutos. Este motivo se repetirá para uma parcela das 
atividades nesta prumada, até que seja retirado o elevador, sendo, então, possível a realização 
de atividades neste local. Logo, uma melhoria que poderia ser realizada no planejamento é a 
consideração dessa prumada como uma atividade separada das atividades localizadas nos 
pavimentos tipo. 
Também, foi analisado os motivos dos adiantamento das atividades durante as 
semanas. O Gráfico 5 apresenta o percentual de cada motivo durante as semanas e um 
percentual total do controle como um todo.  
 
Gráfico 5 - Motivos de adiantamento de atividades 
 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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No Gráfico 5 é possível perceber que a maior parte dos adiantamentos se deram por 
mudança de estratégia. Ou seja, apesar de serem adiantamentos de atividades estes não 
influenciaram na duração da programação, já que uma outra atividade deixou de ser realizada 
para que esta fosse adiantada. Os outros dois tipos de adiantamento são por chegada de 
material e alta produtividade. A alta produtividade pode gerar adiantamentos no cronograma, 
já que na maior parte dos casos se deu em atividades consideráveis, como reboco. Já as 
atividades adiantadas por chegada de material não influenciaram muito na programação, pois 
eram atividades que não possuíam predecessoras ou sucessoras. 
A Tabela 26 apresenta os resultados referentes a prazo obtidos durante o controle do 
planejamento. Nela é possível notar um índice de desenvolvimento de prazo de 1,06, ou seja, 
agregou-se mais do que foi planejado para o período. Isto indica que, apesar dos atrasos, os 
adiantamentos compensaram este valor, resultando em uma variação de prazo positiva. Os 
resultados obtidos são um indicativo de um bom desenvolvimento de prazo do projeto no 
entanto, é necessário a sua análise conjunta ao caminho crítico do cronograma, já que 
atividades adiantadas de grande peso monetário podem mascarar o resultado verdadeiro. 
 
Tabela 26 - Valores de prazo do projeto durante o controle 
Nome VP VA VPr IDP  
Obra R$237.889,58 R$251.028,57 R$13.138,99 1,06 
Fonte: Elaborada pela autora. 
 
O bom desempenho de prazo apresentado pode ter ocorrido devido ao levantamento 
de produtividade de algumas atividades a partir dos empreiteiros. Este dado apresentado por 
estes, muito provavelmente, está com uma folga sobre a realidade para garantir que a meta 
seja atingida. Ou seja, é um indicativo de que a produtividade considerada não apresentou um 
desafio para os empreiteiros,  estando o desempenho esperado dentro de sua zona de conforto. 
Ao final do controle, o planejamento desenvolvido no Microsoft Project continua 
com uma folga para a entrega do projeto. Além disso, em um novo levantamento de 
desempenho de prazo da obra como um todo, realizado pela empresa, foi constatado que, ao 
final do mês de outubro de 2018, foi possível avançar a porcentagem esperada para o mês em 
alguns pontos percentuais, lembrando que no começo deste trabalho a obra estava atrasada em 
sete pontos percentuais.  
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4.4.2 Análise do desempenho de custo pelo método do valor agregado 
 
Para que se usufrua de todas as vantagens relacionadas ao método do valor agregado, 
é necessário que se realize uma análise de custo orçado e custo real. Devido a dificuldade da 
autora obter tais dados, optou-se por realizar a análise de custo apenas das atividades de 
reboco referentes a sexta semana. A Tabela 27 apresenta os resultados obtidos. 
 
Tabela 27 – Índices de desempenho relacionados ao projeto da sexta semana 
Nome Funcionário VA CR VC IDC 
Reboco Massa Única Pavto Tipo 7 Rebocador 6 R$4.155,70 R$2.553,84 R$1.601,86 1,63 
Reboco Massa Única Pavto Tipo 8 Rebocador 1 R$4.749,38 R$3.022,22 R$1.727,16 1,57 
Reboco Massa Única Pavto Tipo 9 Rebocador 9 R$8.311,41 R$3.691,36 R$4.620,05 2,25 
Reboco Massa Única Fachada Plano 12 Rebocador 2 R$763,30 R$975,82 R$-212,52 0,78 
Reboco Massa Única Fachada Plano 15 Rebocador 3 R$7.112,48 R$2.477,90 R$4.634,58 2,87 
Reboco Massa Única Fachada Plano 14 Rebocador 4 R$5.348,91 R$4.266,66 R$1.082,25 1,25 
Reboco Massa Única Sacada 04 Rebocador 7/8  R$1.990,91 R$2.712,76 R$-721,85 0,73 
Reboco Massa Única Sacada 06 Rebocador 5 R$2.654,54 R$2.268,14 R$386,40 1,17 
Fonte: Elaborada pela autora. 
 
Na Tabela 27, é possível obter os dados de variação de custo e índice de desempenho 
de custo de cada atividade de reboco. Ao analisar a tabela, pode-se notar que os valores foram 
bem variáveis. Os motivos mais gerais que se aplicam para todas as atividades foram a alta 
produtividade de grande parte dos rebocadores, o menor custo real da argamassa do que o 
considerado no orçamento e baixo gasto de argamassa. 
 
Os motivos mais específicos da variação de custo de algumas atividades são: 
a) Reboco Massa Única Pavto Tipo 9 e Reboco Massa Única Fachada Plano 15: 
ainda maior produtividade dos rebocadores 3 e 9, e baixo gasto de argamassa; 
b)  Reboco Massa Única Fachada Plano 12: constante procrastinação do serviço 
por parte do rebocador 2 e grande gasto de argamassa; 
c) Reboco Massa Única Sacada 04 e Reboco Massa Única Sacada 06: local com 
maior detalhamento, logo, maior dificuldade de execução do serviço e maior 
gasto de argamassa, além da constante abstenção do rebocador número 7. 
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Outro fator relacionado as atividades de reboco externo de fachada é a grande 
irregularidade de espessura de reboco, já que a estrutura da construção está consideravelmente 
desalinhada, resultando em alto gasto de argamassa.  
Os resultados obtidos são satisfatórios para a empresa, já que apresentam um 
indicativo de que está havendo uma economia em  grande parte das atividades relacionadas ao 
reboco massa única. No entanto, esta diferença demonstra que poderia haver uma atualização 
das composições orçamentárias da empresa referentes a reboco, o que poderia resultar em um 
orçamento mais fiel e um preço mais competitivo do produto no mercado. 
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5 CONCLUSÕES 
 
O objetivo principal deste trabalho foi cumprido ao propor-se o planejamento e 
controle da produção de uma obra de construção civil através da utilização do método do 
valor agregado, o que se deu através do desenvolvimento do orçamento, do planejamento e do 
controle do projeto. 
Todos os métodos de planejamento e controle da produção possuem suas vantagens e 
suas desvantagens. A grande vantagem da adoção do método do valor agregado é a 
possibilidade de integração de vários setores empresa, como por exemplo: dos responsáveis 
pelo orçamento,  pelo planejamento, pela execução e pelas compras e relações humanas. 
Além disso, o método utilizada todo o potencial dos dados disponíveis, apontando 
necessidade de uma mudança ou ação ao obter-se informações de custo e prazo. 
Uma das desvantagens do método é a dificuldade de aplicação, já que é necessário a 
obtenção de vários dados para que se chegue em um resultado final, dados esses que estão 
presentes em diferentes setores de uma empresa. Em empresas que integram seus processos 
através do uso de BIM, estes dados são mais acessíveis. Outra desvantagem é que quanto mais 
perto do fim da obra, menos representativo será o resultado do método ao analisar-se o projeto 
como um todo, já que o peso monetário do que está sendo desenvolvido é cada vez menor em 
relação ao valor acumulado do que já foi realizado. Além disso, a utilização de valor 
monetário como unidade de medida faz com que atividades mais cara impactem muito nos 
índices do método, muitas vezes mascarando o resultado real. 
Para a autora, a grande dificuldade encontrada foi o desenvolvimento do método 
manualmente, já que não encontrou-se um programa que gerasse os relatórios da forma 
desejada e operasse de forma intuitiva na utilização do método. 
Além da proposição de planejamento e controle através do método do valor agregado 
para a empresa em questão, sem histórico de aplicação de qualquer método, outros benefícios 
se apresentaram. A partir do estudo realizado, é possível a introdução de melhorias nas 
considerações de custo da atividade reboco massa única nas composições unitárias da 
construtora. Além disso, é possível a utilização das produtividades levantadas no 
planejamento de obras futuras. Outra melhoria possível no planejamento é a consideração da 
prumada do elevador como um local de atividades separado dos pavimentos tipo. 
Com o fim do controle, a obra continua com folga para a sua entrega, no entanto, esta 
folga está menor do que a adotada inicialmente. Um bom indicativo do desenvolvimento do 
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planejamento foi a porcentagem maior de desenvolvimento de atividades do que a esperada 
no cronograma físico-financeiro da empresa até o mês de outubro, lembrando que em Julho 
do mesmo ano a obra estava sete pontos percentuais abaixo das realizações esperadas. 
 
5.1 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 
 
Para trabalhos futuros sugere-se: 
a) Dar continuidade ao controle da produção através do método do valor 
agregado, acompanhando os custos e prazos em obra por um tempo maior; 
b) Realizar a comparação de diferentes métodos de análise de desempenho 
presentes na bibliografia, como por exemplo: PPC, PEPO, Curva S; 
c) Aplicar o mesmo método em um novo empreendimento da mesma 
construtora, com o intuito de introduzir melhorias; 
d) Desenvolver um levantamento de produtividade de atividades da empresa, em 
vista de melhorar a fidelidade do planejamento ao que realmente ocorre em 
obra. 
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APÊNDICE A – Planilha Orçamentária 
 
 
Material Mão de Obra Material Mão de Obra Total
1.01 DESPESAS INICIAIS E GERAIS
1.01.01 Projetos e Taxas
1.01.01.01 ART Execução vb   1,00 250,00 0,00 250,00 0,00 250,00
1.01.01.02 ART Projeto Hidrosanitário vb   1,00 131,00 0,00 131,00 0,00 131,00
1.01.01.03 ART Projeto Elétrico, TV, Telecom, Dados vb   1,00 131,00 0,00 131,00 0,00 131,00
1.01.01.04 ART Projeto Estrutural vb   1,00 131,00 0,00 131,00 0,00 131,00
1.01.01.05 ART Projeto Preventivo, gás, SPCDA vb   1,00 131,00 0,00 131,00 0,00 131,00
1.01.01.06 Taxa Vistoria Corpo de Bombeiros m2   12.138,60 0,90 0,00 10.924,74 0,00 10.924,74
1.01.01.07 Taxa Habite-se m2   12.138,60 1,40 0,00 16.994,04 0,00 16.994,04
1.01.01.08 Taxa de Renovação de Alvará de Construção m2   12.138,60 0,40 0,00 4.855,44 0,00 4.855,44
1.01.01.09 Taxa Vistoria Vigilancia Sanitária m2   12.138,60 0,50 0,00 6.069,30 0,00 6.069,30
1.01.01.10 Projeto Hidro Sanitário Avaliação m2   12.138,60 1,00 0,00 12.138,60 0,00 12.138,60
1.01.01.11 Projeto Estrutural Avaliação m2   12.138,60 0,50 0,00 6.069,30 0,00 6.069,30
1.01.01.12 Projeto Preventivo Contra Incêndio Avaliação m2   12.138,60 0,80 0,00 9.710,88 0,00 9.710,88
1.01.01.13 Projeto Eletrico Avaliação m2   12.138,60 0,50 0,00 6.069,30 0,00 6.069,30
1.01.01.14 Projeto Obra de Arte vb   1,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
1.01.01.15 Cópias e Reproduções vb   1,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
1.01.02 Canteiro de Obra
1.01.02.01 Abrigos Provisórios - Aloja., Refeit., Depós., etc m2   30,00 90,00 50,00 2.700,00 1.500,00 4.200,00
1.01.02.02 Abrigos Provisórios - Bancadas m2   6,00 40,00 30,00 240,00 180,00 420,00
1.01.02.03 Tapume de telha metálica (reaprov. 2x) m2   5,00 22,57 10,81 112,85 54,05 166,90
1.01.02.04 Unidade sanitária provisória un   3,00 577,20 185,92 1.731,60 557,76 2.289,36
1.01.02.05 Unidade chuveiro provisória un   4,00 456,00 185,92 1.824,00 743,68 2.567,68
1.01.02.06 Placa de obra m2   4,00 120,00 11,11 480,00 44,44 524,44
1.01.02.07 Consumo de energia mês  31,00 400,00 0,00 12.400,00 0,00 12.400,00
1.01.02.08 Consumo de água mês  31,00 150,00 0,00 4.650,00 0,00 4.650,00
1.01.02.09 Placas de Sinaliazação un   50,00 25,00 0,00 1.250,00 0,00 1.250,00
1.01.02.10 Tela proteção fachada m2   4.000,00 2,00 2,80 8.000,00 11.200,00 19.200,00
1.01.02.11 Bandeja principal proteção largura 2,50+0,80m m    135,00 101,00 25,00 13.635,00 3.375,00 17.010,00
1.01.02.12 Despesas c/ EPI's, EPC's e sinalizações vb   1,00 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 18.000,00
1.01.02.13 Despesas c/ vigilância mês  12,00 5.000,00 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00
1.01.03 Despesas Indiretas Profissionais
1.01.03.01 Mestre de obras mês  31,00 0,00 9.686,16 0,00 300.270,96 300.270,96
1.01.04 Demais Despesas
1.01.04.01 Limpeza do terreno m2   2.161,95 0,00 0,83 0,00 1.794,42 1.794,42
1.01.04.02 Limpeza parede c/ jato m2   4.000,00 0,00 3,33 0,00 13.320,00 13.320,00
1.01.04.03 Limpeza periódica da obra mês  31,00 750,00 0,00 23.250,00 0,00 23.250,00
1.01.04.04 Retirada de entulho m3   520,00 40,00 15,00 20.800,00 7.800,00 28.600,00
TOTAL 247.679,05 340.840,31 588.519,36
1.02 MOVIMENTO DE TERRA
1.02.01 Edificação
1.02.01.01 Escavaçäo mecanizada em solo m3   270,00 9,24 0,00 2.494,80 0,00 2.494,80
1.02.01.02 Aterro interno c/ argila m3   240,00 30,00 45,00 7.200,00 10.800,00 18.000,00
TOTAL 9.694,80 10.800,00 20.494,80
1.03 SUPRA ESTRUTURA
1.03.01.01 Aço CA 50/CA 60 bitolas diversas kg   13.569,77 4,00 2,00 54.279,08 27.139,54 81.418,62
1.03.01.02 Concreto bombeado 30,0 MPa m3   140,23 308,00 70,00 43.190,84 9.816,10 53.006,94
1.03.01.03 Forma de madeira c/ escoramento m2   1.409,98 13,90 22,23 19.598,72 31.343,86 50.942,58
1.03.01.04 Laje treliçada TG 12 e escoramento m2   607,41 45,00 17,14 27.333,45 10.411,01 37.744,46
1.03.01.05 Reforço estrutural vb 1,00 8.900,00 0,00 8.900,00 0,00 8.900,00
1.03.01.06 Elemento verticais fachadas vb 1,00 1500,00 7000,00 1500,00 7000,00 8500,00
TOTAL 154.802,09 85.710,50 240.512,59
Custo Total
1 OBRA X und Quantidade
Custo Unitário
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1.04 IMPERMEABILIZAÇÃO
1.04.01 Impermeabilização com Manta
1.04.01.01 Regularizaçäo de base p/ impermeabilização m2   2.467,20 6,00 15,00 14.803,20 37.008,00 51.811,20
1.04.01.02 Impermeabilizaçäo c/ manta asfáltica aluminio 3mm m2   41,60 38,50 0,00 1.601,60 0,00 1.601,60
1.04.01.03 Impermeabilizaçäo c/ manta asfáltica anti-raiz 3mm m2   20,00 44,00 0,00 880,00 0,00 880,00
1.04.01.04 Impermeabilizaçäo c/ manta asfáltica 3mm m2   333,25 38,50 0,00 12.830,13 0,00 12.830,13
1.04.01.05 Impermeabilizaçäo c/ manta asfáltica 4mm m2   1.500,00 42,00 0,00 63.000,00 0,00 63.000,00
1.04.01.06 Proteçao mecânica para manta m2   2.281,60 3,00 11,66 6.844,80 26.603,46 33.448,26
1.04.02 Impermeabilização com Pintura
1.04.02.01 Impermeabilização c/ hidroasfalto  3 demãos m2   100,00 4,00 8,00 400,00 800,00 1.200,00
1.04.02.02
Impermeabilização requadros de esquadrias, bases de 
soleiras e peitoris m2   200,50 12,00 18,00 2.406,00 3.609,00 6.015,00
1.04.03 Impermeabilização Argamassa Polimérica
1.04.03.01 Impermeabilizaçäo c/ argamassa polimérica m2   1.775,00 28,00 0,00 49.700,00 0,00 49.700,00
TOTAL ITEM 152.465,73 68.020,46 220.486,18
1.05 PAREDES E DIVISÓRIAS
1.05.01 Alvenaria Cerâmica
1.05.01.01 Alvenaria tijolo 8 furos a espelho esp.11,5cm m2   1.739,00 16,00 25,00 27.824,00 43.475,00 71.299,00
1.05.02 Alvenaria Bloco de Concreto
1.05.02.01 Alvenaria de bloco de concreto celular e=17cm m2   21,00 62,04 26,66 1.302,84 559,86 1.862,70
1.05.03 Divisórias
1.05.03.01 Divisórias granito polido padrão médio m2   12,00 550,00 0,00 6.600,00 0,00 6.600,00
1.05.04 Outros Serviços
1.05.04.01 Vergas de concreto armado m    60,00 8,00 10,00 480,00 600,00 1.080,00
TOTAL ITEM 36.206,84 44.634,86 80.841,70
1.06 COBERTURA
1.06.01 Cobertura c/ Telhas Fibrocimentos
1.06.01.01 Estrutura de madeira para telha fibrocimento m2   1.100,00 16,00 18,00 17.600,00 19.800,00 37.400,00
1.06.01.02 Cobertura com telhas de fibrocimento 8 mm m2   1.100,00 21,00 10,00 23.100,00 11.000,00 34.100,00
1.06.01.03 Cumeeira para telhado fibrocimento 8 mm m    76,68 30,00 5,00 2300,40 383,40 2683,80
1.06.02
Cobertura Verde Sobre Laje (Portico de Entrada, 
Cobertura Salão de Festas e Halll)
1.06.02.01 Regularização base impermeabilização c/ argamassa m2 48,00 6,00 15,00 288,00 720,00 1008,00
1.06.03 Manta asfáltica anti-raiz 4mm m2 48,00 27,00 0,00 1296,00 0,00 1296,00
1.06.03.01
MO terceiros p/ impermeabilização c/ manta asfaltica anti-
raiz 4mm m2 48,00 18,00 0,00 864,00 0,00 864,00
1.06.04 Proteção mecânica c/ argamassa m2 48,00 6,00 15,00 288,00 720,00 1008,00
1.06.04.01 Manta bidim geotextil (camada filtrante) m2 90,00 6,00 15,00 540,00 1350,00 1890,00
1.06.05 Camada terra vegetal 10cm m3 9,00 40,00 100,00 360,00 900,00 1260,00
1.06.05.01 Cobertura vegetal c/ grama m 90,00 8,00 0,00 720,00 0,00 720,00
1.06.06 Complementos
1.06.06.01 Calha de alumínio corte 60 cm m    49,82 55,00 5,00 2740,10 249,10 2989,20
1.06.06.02 Algerosa de alumínio corte 25 cm m    111,58 25,00 0,00 2.789,50 0,00 2.789,50
1.06.06.03 Rufo de alumínio m    220,00 25,00 0,00 5.500,00 0,00 5.500,00
TOTAL ITEM 58.386,00 35.122,50 93.508,50
1.07 REVESTIMENTOS
1.07.01 Argamassados
1.07.01.01 Chapisco externo m2   7.000,00 1,50 3,00 10.500,00 21.000,00 31.500,00
1.07.01.02 Chapisco interno m2   29.984,00 1,50 3,00 44.976,00 89.952,00 134.928,00
1.07.01.03 Reboco externo c/ argamassa usinada esp. 7cm m2   7.000,00 18,00 29,00 126.000,00 203.000,00 329.000,00
1.07.01.04 Reboco interno c/ argamassa usinada esp. 3cm m2   29.984,00 8,00 24,00 239.872,00 719.616,00 959.488,00
1.07.02 Cerâmico
1.07.02.01 Azulejo cerâmico 30x40A Forma Slim Eliane m2   4.742,92 20,00 29,00 94.858,40 137.544,68 232.403,08
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1.07.03 Pastilhas
1.07.03.01 Pastilha cerâmica cinza escuro 5x5cm NGK m2 800,00 43,00 36,00 34400,00 28800,00 63200,00
1.07.03.02 Pastilha cerâmica cinza claro 5x5cm NGK m2 1200,00 43,00 36,00 51600,00 43200,00 94800,00
1.07.03.03 Pastilha cerâmica branco 5x5cm NGK m2 280,00 43,00 36,00 12040,00 10080,00 22120,00
1.07.04 Forros
1.07.04.01 Forro em placa de PVC m2   784,60 25,00 15,00 19.615,00 11.769,00 31.384,00
1.07.04.02 Forro de gesso liso m2   1.617,40 34,00 0,00 54.991,60 0,00 54.991,60
1.07.04.03 Forro de gesso liso resistente umidade m2   438,30 40,00 0,00 17.532,00 0,00 17.532,00
1.07.04.04 Negativo gesso m    2.491,69 14,00 0,00 34.883,66 0,00 34.883,66
1.07.05 Complementos
1.17.05.01 Revestimento boca churrasqueira c/ granito padrão medio m2   33,00 500,00 200,00 16.500,00 6.600,00 23.100,00
1.17.05.02 Tijolo refratário a espelho e=2,50 cm m2   240,00 36,00 40,00 8.640,00 9.600,00 18.240,00
TOTAL ITEM 766.408,66 1.281.161,68 2.047.570,34
1.08 PAVIMENTAÇÕES
1.08.01 Contra-piso e Regularizações
1.08.01.01 Regularização piso c/ argamassa m2   7.343,00 6,50 18,00 47.729,50 132.174,00 179.903,50
1.08.02 Cerâmica
1.08.02.01 Piso porcelanato bold Eliane Beton interno 50x50cm m2   5.611,11 45,00 25,00 252.499,95 140.277,75 392.777,70
1.08.02.02 Rodapé porcelanato recortado 8cm m    1.147,00 12,00 6,00 13.764,00 6.882,00 20.646,00
1.08.02.03
Piso porcelanato Bold Eliane Beton interno 
antiderrapante 50x50cm m2   1.437,45 40,00 25,00 57.498,00 35.936,25 93.434,25
1.08.03 Piso Concreto Armado Polido
1.08.03.01 Piso concreto polido 10 cm, 1 tela m2   1.860,00 57,00 17,00 106.020,00 31.620,00 137.640,00
1.08.03.02 Piso concreto polido  7 cm, 1 tela (sobre laje) m2   1.930,00 40,00 17,00 77.200,00 32.810,00 110.010,00
1.08.04 Granitos
1.08.04.01 Soleira de granito padrão medio c/ 15cm de largura m    358,70 45,00 13,05 16.141,50 4.681,04 20.822,54
1.08.04.02 Peitoril de granito padrão medio c/ 17cm de largura m    896,23 51,00 13,05 45.707,73 11.695,80 57.403,53
1.08.04.03 Granito padrão medio p/ piso elevador m2   3,00 300,00 83,30 900,00 249,90 1.149,90
1.08.05 Outros Serviços
1.08.05.01 Rodapé de poliestireno 7cm pré-pintado m    7.529,00 8,00 5,00 60.232,00 37.645,00 97.877,00
1.08.05.02 Deck de madeira itaúba m2   20,00 150,00 30,00 3.000,00 600,00 3.600,00
TOTAL ITEM 680.692,68 434.571,74 1.115.264,42
1.09 ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS
1.09.01 Esquadrias de Alumínio
1.09.01.01 Colocaçäo de contra-marcos de esquadrias de alumínio m2   160,47 0,85 19,44 136,40 3.119,54 3.255,94
1.09.01.02 Esquadrias de alumínio c/ pintura vb   1,00 490.000,00 0,00 490.000,00 0,00 490.000,00
1.09.01.03 Guarda corpo tubo de aluminio h=35cm Ático m    110,00 90,00 0,00 9.900,00 0,00 9.900,00
1.09.01.04 Guarda corpo tubo de aluminio h=110cm Piscina m    20,00 400,00 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00
1.09.01.05 Guarda Corpo tubo de sço c/ Pintura h=110cm Rampa Hall m    4,00 300,00 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00
1.09.02 Esquadrias de Madeira
1.09.02.01 Portas de madeira abrir semioca entrada aptos 90x210cm un   94,00 330,00 50,00 31.020,00 4.700,00 35.720,00
1.09.02.02 Portas de madeira abrir semioca 60/70/80x210cm un   443,00 300,00 50,00 132.900,00 22.150,00 155.050,00
1.09.02.03 Ferragem abrir para porta externa c/ fechadura cromada cj   94,00 85,00 30,00 7.990,00 2.820,00 10.810,00
1.09.02.04 Ferragem abrir para porta interna c/ fechadura cromada cj   443,00 70,00 30,00 31.010,00 13.290,00 44.300,00
1.09.03 Esquadrias Metálicas
1.09.03.01 Porta corta fogo 80x210cm completa un   29,00 550,00 90,00 15.950,00 2.610,00 18.560,00
1.09.03.02
Painel tela otis c/ requadro em cantoneira galvanizadas  
ventilação escada m2   23,52 250,00 20,00 5.880,00 470,40 6.350,40
1.09.03.03 Corrimão de madeira e suporte metálico m    300,00 50,00 10,00 15.000,00 3.000,00 18.000,00
1.09.03.04 Escada marinheiro ferro galv. c/ pintura m    10,00 280,00 0,00 2.800,00 0,00 2.800,00
1.09.04 Brise de Aluminio Proteção Ar Condicionado Evaporadora
1.09.04.01
Brise de aluminio c/ pintura eletrostática para proteção ar 
condicionado evaporadora. und 96,00 2692,71 0,00 258499,97 0,00 258499,97
1.09.05
Novas Esquadrias Hall de Entrada (1o Pavto Garagem e 
2° Pavto Garagem) 
1.09.05.01
Painel de vidro laminado prata c/ porta de abrir e tubos 
de aluminio 360x710cm (Hall de Entrada) und 1,00 21000,00 0,00 21000,00 0,00 21000,00
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1.09.05.02
Demolição de alvenaria cerâmica c/ retirada de entulho p/ 
painel de vidro laminado fixo (Garagem 2) m2 7,10 50,00 0,00 355,00 0,00 355,00
1.09.05.03
Painel de vidro laminado prata fixo 100x710cm (2o Pavto 
Garagem) und 1,00 4500,00 0,00 4500,00 0,00 4500,00
TOTAL ITEM 546.004,97 52.159,94 1.088.301,31
1.10 ELEVADOR
1.10.01.01 Elevador 8 pessoas (600kg) e 15 paradas un   2,00 134.000,00 2.000,00 268.000,00 4.000,00 272.000,00
TOTAL ITEM 268.000,00 4.000,00 272.000,00
1.11
INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS, PLUVIAIS, EQUIP., 
LOUÇAS E METAIS
1.11.01 Água Fria
1.11.03.01 Instalações água fria vb 1,00 36.200,99 42.360,00 36.200,99 42.360,00 78.560,99
1.11.02 Água Quente
1.11.03.01 Instalações água quente vb 1,00 35.724,50 21.720,00 35.724,50 21.720,00 57.444,50
1.11.03 Esgoto Sanitário e Pluvial
1.11.03.01 Instalações esgoto sanitário e pluvial vb 1,00 24.949,15 49.680,00 24.949,15 49.680,00 74.629,15
1.11.03.02 Caixa de passagem alven. c/ tampa de concreto un   30,00 90,00 180,00 2.700,00 5.400,00 8.100,00
1.11.03.03 Caixa de gordura alven. c/  tampa un   2,00 90,00 180,00 180,00 360,00 540,00
1.11.03.04 Escavaçäo manual m3   35,00 0,00 60,00 0,00 2.100,00 2.100,00
1.11.03.05 Reaterro manual de valas com apiloamento m3   35,00 0,00 45,00 0,00 1.575,00 1.575,00
1.11.04 Louças, Metais, Equipamentos e Complementos
1.11.04.01 Granito padrão medio em bancada lavatório/pia m2 100,00 300,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
1.11.04.02 Vaso sanitário completo  s/ tampa e caixa acoplada un   144,00 180,00 40,00 25.920,00 5.760,00 31.680,00
1.11.04.03 Vaso sanitário completo PNE  s/ tampa e caixa acoplada un   1,00 245,00 40,00 245,00 40,00 285,00
1.11.04.04 Assento almofadado p / vaso sanitário un   144,00 315,00 20,00 45.360,00 2.880,00 48.240,00
1.11.04.05 Lavatório louça c/ coluna un   2,00 80,00 40,00 160,00 80,00 240,00
1.11.04.06 Cuba de louça embutir un   4,00 50,00 0,00 200,00 0,00 200,00
1.11.04.07 Cuba de aço inox embutir p/ pia (Salão de Festas) un   2,00 90,00 0,00 180,00 0,00 180,00
1.11.04.08 Cuba de aço inox embutir p/ pia (Sacadas Aptos) un   92,00 90,00 0,00 8.280,00 0,00 8.280,00
1.11.04.09 Tanque de louça c/ coluna un   92,00 153,00 40,00 14.076,00 3.680,00 17.756,00
1.11.04.10 Barra de apoio inox 80cm un   2,00 90,00 30,00 180,00 60,00 240,00
1.11.04.11 Chuveiro elétrico un   1,00 45,00 30,00 45,00 30,00 75,00
1.11.04.12 Chuveiro cromado ducha água quente un   140,00 90,00 20,00 12.600,00 2.800,00 15.400,00
1.11.04.13 Torneira cromada de mesa pia Cozinha un   2,00 80,00 20,00 160,00 40,00 200,00
1.11.04.14 Torneira cromada de mesa lavatório un   6,00 45,00 20,00 270,00 120,00 390,00
1.11.04.15 Torneira cromada de mesa pia Sacada un   92,00 45,00 20,00 4.140,00 1.840,00 5.980,00
1.11.04.16 Torneira cromada parede tanque un   92,00 30,00 20,00 2.760,00 1.840,00 4.600,00
1.11.04.17 Acabamento para registro cromado un   462,00 25,00 15,00 11.550,00 6.930,00 18.480,00
1.11.04.18 Acabamento cromado p/ monocomando un   140,00 110,00 30,00 15.400,00 4.200,00 19.600,00
1.11.04.19
Aquecedor agua passagem a gas 20l/min c/ chaminé 
instalado un   92,00 1.500,00 150,00 138.000,00 13.800,00 151.800,00
1.11.04.20 Conjunto motobomba esgoto, pluvial e recalque un   3,00 2.100,00 600,00 6.300,00 1.800,00 8.100,00
1.11.05 Outros Serviços
1.11.05.01 Infra-estrutura ar condicionado - pré-instalação un   301,00 550,00 150,00 165.550,00 45.150,00 210.700,00
TOTAL ITEM 581.130,64 214.245,00 795.375,64
1.12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
1.12.01 Instalações elétricas
1.12.01.01 Instalações elétricas vb 1,00 353.822,20 160.443,43 353.822,20 160.443,43 514.265,63
1.12.01.02
Caixa de passagem 65x41x80cm alven. c/ tampa ferro 
fundido un   2,00 150,00 150,00 300,00 300,00 600,00
1.12.02 Iluminação/Sinalização de Emergência
1.12.02.01 Instalações iluminação e sinalização de emergência vb 1,00 5.963,50 5.070,00 5.963,50 5.070,00 11.033,50
1.12.03 SPDA
1.12.03.01 Instalações SPDA vb 1,00 9.176,15 4.588,08 9.176,15 4.588,08 13.764,23
1.12.04 Alarme de Incêndio
1.12.04.01 Instalações Alarme de Incêndio vb 1,00 7.019,00 2.807,60 7.019,00 2.807,60 9.826,60
TOTAL ITEM 376.280,85 173.209,10 549.489,95
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1.13 INSTALAÇÕES COMUNICAÇÃO
1.13.01 Instalações Telefone/Interfone/TV Cabo/CFTV
1.13.01.01 Instalações Telefone/Interfone/TV Cabo vb   1,00 49.405,00 24.735,00 49.405,00 24.735,00 74.140,00
1.13.01.02
Caixa de passagem 65x41x80cm alven. c/ tampa ferro 
fundido un   2,00 150,00 150,00 300,00 300,00 600,00
TOTAL ITEM 49.705,00 25.035,00 74.740,00
1.14 INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INCÊNDIO
1.14.01 SHP
1.14.01.01 Instalações SHP (Hidrantes) vb   1,00 18.955,40 9.500,00 18.955,40 9.500,00 28.455,40
1.14.01.02 Caixa de alven. 40x50x40cm c/ tampa ferro fundido un   1,00 60,00 100,00 60,00 100,00 160,00
1.14.02 Extintores
1.14.02.01 Instalações extintores vb   1,00 2.735,00 1.130,00 2.735,00 1.130,00 3.865,00
TOTAL ITEM 21.750,40 10.730,00 32.480,40
1.15 GÁS CANALIZADO
1.15.01 Instalações Gás Canalizado
1.15.01.01 Instalações gás canalizado vb   1,00 56.993,31 27.288,19 56.993,31 27.288,19 84.281,50
TOTAL ITEM 56.993,31 27.288,19 84.281,50
1.16 PINTURAS E COMPLEMENTOS
1.16.01 Emassamentos
1.16.01.01 Massa corrida PVA - 2 demäos m2   17.947,80 3,00 7,30 53.843,40 131.018,94 184.862,34
1.16.01.02 Massa acrílica - 2 demäos m2   3.927,90 4,00 11,00 15.711,60 43.206,90 58.918,50
1.16.02 Pinturas
1.16.02.01 Pintura acrílica fosca interna - selador + 3 demäos m2   26.434,37 5,30 5,00 140.102,16 132.171,85 272.274,01
1.16.02.02 Pintura acrílica fosca externa - selador + 3 demäos m2   3.947,45 5,30 9,00 20.921,49 35.527,05 56.448,54
1.16.02.03 Pintura verniz sobre madeira - fundo + 2 demäos m2   616,00 4,00 10,00 2.464,00 6.160,00 8.624,00
1.16.02.04
Pintura acrílica fosca interna faixa parede estacionamento 
- selador + 3 demäos Extra m2   336,90 6,00 12,00 2.021,40 4.042,80 6.064,20
1.16.03 Pintura Piso
1.16.03.01 Pintura piso cimento alisado m2   250,00 8,00 12,00 2.000,00 3.000,00 5.000,00
1.16.03.02 Pintura epoxi faixa estacionamento m    1.500,00 4,50 4,00 6.750,00 6.000,00 12.750,00
1.16.03.03 Pintura epoxi sinalização piso extintor/hidrante un   15,00 20,00 60,00 300,00 900,00 1.200,00
TOTAL ITEM 244.114,05 362.027,54 606.141,59
1.17 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
1.17.01.01 Suporte inox espetos churrasqueira un   184,00 20,00 15,00 3.680,00 2.760,00 6.440,00
1.17.01.02 Banheira Spa Cobertura incluso motor un   3,00 3.000,00 600,00 9.000,00 1.800,00 10.800,00
1.17.01.03 Caixa de correspondências un   1,00 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 4.500,00
1.17.01.04 Comunicação visual vb   1,00 12.000,00 1.000,00 12.000,00 1.000,00 13.000,00
TOTAL ITEM 29.180,00 5.560,00 34.740,00
1.18 OBRAS EXTERNAS
1.18.01.01 Lajota de concreto Paver 10x20x8cm m2   270,00 58,00 0,00 15.660,00 0,00 15.660,00
1.18.01.02 Piso tátil borracha 25x25 PVC un   600,00 5,00 5,00 3.000,00 3.000,00 6.000,00
1.18.01.03 Grama esmeralda em leivas m2   370,00 12,00 5,00 4.440,00 1.850,00 6.290,00
1.18.01.04 Paisagismo - Arbustos vb   1,00 8.000,00 800,00 8.000,00 800,00 8.800,00
1.18.01.05 Equipamentos playground vb   1,00 15.000,00 500,00 15.000,00 500,00 15.500,00
1.18.01.06 Obra de arte vb   1,00 15.500,00 500,00 15.500,00 500,00 16.000,00
TOTAL ITEM 61.600,00 6.650,00 68.250,00
1.19 Pórtico de Entrada
1.19.01.01 Locação de obra m2 18,00 0,80 2,50 14,40 45,00 59,40
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1.19.01.02 Escavação manual p/ sapata m3 3,00 0,00 55,00 0,00 165,00 165,00
1.19.01.03 Sapata de concreto armado m3 0,50 400,00 500,00 200,00 250,00 450,00
1.19.01.04 Reaterro manual p/ sapata m3 2,50 0,00 45,00 0,00 112,50 112,50
1.19.01.05 Estrutura de concreto armado vigas, pilares e laje m3 3,50 700,00 800,00 2450,00 2800,00 5250,00
1.19.01.06
Alvenaria bloco cerâmico vedação furado 11,5x19x19cm 
espelho m2 30,00 16,00 24,00 480,00 720,00 1200,00
1.19.01.07 Chapisco interno parede e tetos m2 80,00 1,50 3,00 120,00 240,00 360,00
1.19.01.08 Reboco interno parede e tetos massa unica m2 80,00 5,50 27,00 440,00 2160,00 2600,00
1.19.01.09
Revestimento porcelanato retif. Portinari Abitare Hd 
20x120cm m2 50,00 80,00 35,00 4000,00 1750,00 5750,00
1.19.01.10 Pingadeira de granito padrão médio c/ argamassa colante m2 4,20 300,00 40,00 1260,00 168,00 1428,00
1.19.01.11 Regularização base impermeabilização c/ argamassa m2 18,00 6,00 15,00 108,00 270,00 378,00
1.19.01.12 Manta asfáltica anti-raiz 4mm m2 18,00 27,00 0,00 486,00 0,00 486,00
1.19.01.13
MO terceiros p/ impermeabilização c/ manta asfaltica anti-
raiz 4mm m2 18,00 18,00 0,00 324,00 0,00 324,00
1.19.01.14 Proteção mecânica c/ argamassa m2 18,00 6,00 15,00 108,00 270,00 378,00
1.19.01.15 Pintura selador externo acrílico m2 30,00 0,50 2,00 15,00 60,00 75,00
1.19.01.16 Pintura acrílica externa fosca m2 30,00 4,70 5,00 141,00 150,00 291,00
1.19.01.17 Instalações elétricas vb 1,00 300,00 500,00 300,00 500,00 800,00
1.19.01.18
Porta de abrir de vidro temperado incolor c/ bandeira 
290x165cm, incluso ferragem e puxador m2 1,00 1914,00 0,00 1914,00 0,00 1914,00
1.19.01.19 Portão elevação de tubo aluminio 500x290cm und 1,00 5100,00 0,00 5100,00 0,00 5100,00
1.19.01.20 Automação portão de elevação vb 1,00 1500,00 0,00 1500,00 0,00 1500,00
TOTAL ITEM 18.960,40 9.660,50 28.620,90
1.20 SERVIÇOS FINAIS
1.20.01.01 Limpeza aptos e areas comuns m2   12.536,78 0,00 1,70 0,00 21.312,53 21.312,53
1.20.01.02 Limpeza e desinfecção reservatório de Água vb   1,00 0,00 300,00 600,00 300,00 900,00
1.20.01.03 Desmobilização canteiro de obras vb   1,00 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
1.20.01.04 Laudos vb   1,00 0,00 1.800,00 0,00 1.800,00 1.800,00
TOTAL ITEM 15.600,00 23.412,53 39.012,53
4.375.655,46 3.214.839,83 8.080.631,70TOTAL DA OBRA
110 
 
 
APÊNDICE B – Planilha de Orçamentação Instalações Complementares 
 
 
Material Mão de Obra Material Mão de Obra Total
INSTALAÇÕES  HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAIS
ÁGUA FRIA
Hidrômetro c/ cavalete 1,5m³ e caixa de concreto pç 1,00 350,00 350,00
Torneira bóia 1" Docol pç 1,00 55,00 55,00
Torneira bóia c/ rosca 3/4" metálica pç 1,00 16,00 16,00
Adapt PVC Sold.curto c/ bolsa-rosca p registro 25 mm - 3/4" pç 1.218,00 0,30 365,40
Adapt PVC Sold.curto c/ bolsa-rosca p registro 50 mm - 1.1/4" pç 0,00 1,80 0,00
Adapt PVC Sold.curto c/ bolsa-rosca p registro 32mm - 1" pç 380,00 0,55 209,00
Adaptador PVC soldável longo com flanges livres p/ caixa d'agua 75mm - 2 1/2" pç 0,00 55,00 0,00
Adaptador PVC soldável longo com flanges livres p/ caixa d'agua 85mm - 3" pç 0,00 70,00 0,00
Adaptador PVC soldável curto bolsa/rosca para registro 75mm - 2 1/2" pç 2,00 5,25 10,50
Curva 90 PVC soldável 25 mm pç 132,00 1,10 145,20
Joelho 45 PVC soldável 25mm pç 1.600,00 0,50 800,00
Joelho 45 PVC soldável 32mm pç 161,00 1,20 193,20
Joelho 90 PVC soldável 25 mm pç 1.929,00 0,26 501,54
Joelho 90 PVC soldável 32 mm pç 139,00 0,65 90,35
Joelho 90 PVC soldável 50 mm pç 32,00 1,90 60,80
Luva de PVC soldável 25mm pç 497,00 0,25 124,25
Luva de PVC soldável 32mm pç 235,00 0,55 129,25
Luva de PVC soldável 40mm pç 2,00 1,00 2,00
Luva de PVC soldável 50mm pç 15,00 1,20 18,00
Luva de PVC soldável 60mm pç 2,00 3,20 6,40
Luva de PVC soldável 75mm pç 2,00 5,60 11,20
Registro de gaveta 2.1/2" pç 2,00 135,00 270,00
Tê 90 PVC soldável 25 mm pç 12,00 0,50 6,00
Tê 90 PVC soldável 32 mm pç 96,00 1,05 100,80
Tê 90 PVC soldável 50 mm pç 13,00 3,20 41,60
Tê 90 PVC soldável 75 mm pç 2,00 16,00 32,00
Tê de redução 90 PVC soldável 32x25 mm pç 157,00 1,70 266,90
Tê de redução 90 PVC soldável 40x32 mm pç 8,00 2,40 19,20
Tê de redução 90 PVC soldável 50x32 mm pç 84,00 3,65 306,60
Tê de redução 90 PVC soldável 60x50 mm pç 8,00 5,90 47,20
Tê de redução 90 PVC soldável 75x50 mm pç 11,00 10,60 116,60
Tubo de PVC soldável 20mm m 0,00 0,85 0,00
Tubo de PVC soldável 25mm m 4.353,00 1,00 4.353,00
Tubo de PVC soldável 32mm m 1.806,00 2,50 4.515,00
Tubo de PVC soldável 40mm m 6,00 3,20 19,20
Tubo de PVC soldável 50mm m 66,00 4,20 277,20
Tubo de PVC soldável 60mm m 18,00 6,00 108,00
Tubo de PVC soldável 75mm m 30,00 11,00 330,00
Tubo de PPR 25mm m 2.357,00 2,50 5.892,50
Tubo de PPR 32mm m 843,00 4,50 3.793,50
Joelho 90 PVC soldável com  bucha de latão  32 mm - 3/4" pç 103,00 4,50 463,50
Joelho 90 PVC soldável com  bucha de latão  25 mm - 3/4" pç 206,00 2,30 473,80
Joelho 90 PVC soldável com  bucha de latão  25 mm - 1/2" pç 436,00 2,30 1.002,80
Válvula esfera c/ alavanca azul corpo metálico rosca interna 1.1/4" pç 2,00 43,80 87,60
Válvula esfera c/ alavanca azul corpo metálico rosca interna 1.1/2" pç 2,00 56,50 113,00
Válvula esfera c/ alavanca azul corpo metálico rosca interna 1" pç 5,00 28,50 142,50
Válvula esfera c/ alavanca azul corpo metálico rosca interna 3/4" pç 98,00 20,60 2.018,80
Válvula de retenção 1.1/2" pç 1,00 68,00 68,00
Válvula de retenção 1.1/4" pç 2,00 61,30 122,60
Hidrômetro 25mm vazão nominal 3,5m³/h und 88,00 75,00 6.600,00
Hidrômetro 32mm und 5,00 225,00 1.125,00
Acessórios (barbante, fita, tinta, abraçadeiras,suportes, outros) vb 1,00 400,00 400,00
Mão de Obra pnt 909,00 40,00 36.360,00
Mão de Obra para Obra Civil vb 1,00 6.000,00 6.000,00
Total Item 36.200,99 42.360,00 78.560,99
ESGOTO SANITÁRIO / PLUVIAL
Bucha de Redução Longa Série N 50x40mm pç 16,00 0,60 9,60
Caixa sifonada PVC 100x150x50mm com grelha pç 35,00 7,00 245,00
Caixa sifonada PVC 150x185x75mm com grelha pç 32,00 14,00 448,00
Curva 45 PVC longa Série N 50mm pç 2,00 3,10 6,20
Curva 45 PVC longa Série N 75mm pç 16,00 9,30 148,80
Curva 45 PVC longa Série N 100mm pç 10,00 11,00 110,00
Curva 87º30' PVC curta Série R 150mm pç 1,00 19,00 19,00
Curva 87º30' PVC curta Série R 100mm pç 37,00 9,50 351,50
Curva 87º30' PVC curta Série R 75mm pç 40,00 6,00 240,00
Curva 90 PVC curta Série N 50mm pç 4,00 2,70 10,80
Curva 90 PVC curta Série N 75mm pç 55,00 12,00 660,00
Curva 90 PVC curta Série N 100mm pç 96,00 9,50 912,00
Curva 90 PVC longa Série N 150mm pç 2,00 21,00 42,00
Joelho 45 PVC Série N 40mm pç 28,00 0,70 19,60
Joelho 45 PVC Série N 50mm pç 96,00 1,05 100,80
Joelho 45 PVC Série N 75mm pç 73,00 2,30 167,90
Joelho 45 PVC Série N 100mm pç 71,00 2,70 191,70
Joelho 90 PVC Série N 40mm pç 126,00 0,60 75,60
Joelho 90 PVC Série N 50mm pç 66,00 0,80 52,80
Joelho 90 PVC Série N 75mm pç 72,00 2,00 144,00
Joelho 90 PVC Série N 100mm pç 88,00 2,70 237,60
Joelho 90 PVC Série N 150mm pç 1,00 13,20 13,20
Junção PVC Simples Série N 40mm pç 8,00 2,50 20,00
Junção PVC Simples Série N 50mm pç 20,00 2,75 55,00
Junção PVC Simples Série N 75mm pç 27,00 4,10 110,70
Junção PVC Simples Série N 100mm pç 25,00 6,50 162,50
Junção PVC Simples Série N 150mm pç 1,00 35,00 35,00
Junção PVC Simples Série N 75x50mm pç 67,00 3,10 207,70
Junção PVC Simples Série N 100x50mm pç 14,00 5,20 72,80
Junção PVC Simples Série N 100x75mm pç 26,00 5,90 153,40
Junção PVC Simples Série N 150x100mm pç 2,00 16,00 32,00
Luva PVC Simples Série N 50mm pç 2,00 0,80 1,60
Luva PVC Simples Série N 75mm pç 5,00 1,40 7,00
Luva PVC Simples Série N 100mm pç 18,00 1,70 30,60
Luva PVC Simples Série N 150mm pç 10,00 8,60 86,00
INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES
2 Obra x und Quantidade Custo Unitário Custo Total
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Luva PVC Simples Série N 200mm pç 6,00 8,60 51,60
Redução Excêntrica PVC Série N 100x75mm pç 7,00 4,25 29,75
Redução Excêntrica PVC Série N 150x100mm pç 2,00 6,50 13,00
Tê Série PVC N 50mm pç 1,00 2,25 2,25
Tê Série PVC N 150mm pç 1,00 13,90 13,90
Tê Série PVC N 100x50mm pç 831,00 4,35 3.614,85
Tubo PVC normal  40 mm m 86,00 1,40 120,40
Tubo PVC normal  50 mm m 218,00 2,50 545,00
Tubo PVC normal  75 mm m 579,00 3,50 2.026,50
Tubo PVC normal  100 mm m 681,00 3,50 2.383,50
Tubo PVC normal  150 mm m 149,00 9,50 1.415,50
Tubo PVC normal  200 mm m 63,00 17,50 1.102,50
Tubo concreto 1,00x1,00 armado c/ parede 10cm un. 2,00 200,00 400,00
Barra roscada 3/4" zincado pç 200,00 3,50 700,00
Perfilado Perfurado Aço GF 19x38 m 1.000,00 3,90 3.900,00
Perfilado Perfurado Aço GF 38x38 m 500,00 3,90 1.950,00
Acessórios (barbante, fita, tinta, abraçadeiras,suportes, outros) vb 1,00 1.500,00 1.500,00
Mão de Obra pnt 1.042,00 40,00 41.680,00
Mão de Obra para Obra Civil vb 1,00 8.000,00 8.000,00
Total Item 24.949,15 49.680,00 74.629,15
ÁGUA QUENTE
Bucha PPR Redução 32 x 25 mm pç 192,00 1,65 0,00 316,80
Joelho 90º PPR 50 mm pç 2,00 6,80 0,00 13,60
Joelho 90º PPR 40 mm pç 2,00 5,20 0,00 10,40
Joelho 90º PPR 32 mm pç 553,00 1,90 0,00 1.050,70
Joelho 90º PPR 25 mm pç 1.406,00 1,30 0,00 1.827,80
Joelho 45º PPR 32 mm pç 147,00 1,95 0,00 286,65
Joelho 45º PPR 25 mm pç 320,00 1,30 0,00 416,00
Joelho 90º PPR misto 25 mm x 3/4" pç 192,00 6,00 0,00 1.152,00
Luva PPR 32 mm pç 234,00 1,35 0,00 315,90
Luva PPR 25 mm pç 621,00 1,10 0,00 683,10
Monocomando chuveiro (base) pç 140,00 140,00 0,00 19.600,00
Registro de gaveta 1" pç 188,00 25,00 0,00 4.700,00
Registro de gaveta 3/4" pç 273,00 17,00 0,00 4.641,00
Registro de pressão 3/4" pç 1,00 17,00 0,00 17,00
Tê PPR 50 mm pç 1,00 6,50 0,00 6,50
Tê PPR 40 mm pç 1,00 5,80 0,00 5,80
Tê PPR 32 mm pç 73,00 2,75 0,00 200,75
Tê PPR 25 mm pç 1,00 1,70 0,00 1,70
Tê PPR Redução 32x25 mm pç 132,00 3,20 0,00 422,40
Tubo PPR 50 mm m 6,00 9,40 0,00 56,40
Mão de Obra pnt 468,00 40,00 18.720,00
Mão de Obra para Obra Civil vb 1,00 3.000,00 3.000,00
Total Item 35.724,50 21.720,00 57.444,50
INSTALAÇÕES  ELÉTRICAS
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Entrada de Energia / Substação em Poste
Transformador trif. - tensões 13800/11400 - 380/220V seco pç 1,00 15.000,00 5.000,00 15.000,00 5.000,00 20.000,00
Suporte p/ transformador pç 1,00 220,00 50,00 220,00 50,00 270,00
Eletroduto de ferro galvanizado 4" m 18,00 50,00 25,00 900,00 450,00 1.350,00
Eletroduto de ferro galvanizado 3" m 36,00 70,00 35,00 2.520,00 1.260,00 3.780,00
Cabo de cobre nú 50mm2 m 26,00 9,50 4,75 247,00 123,50 370,50
Haste do tipo Copperweld diâmetro 5/8"x2,40m c/ conector pç 10,00 15,00 7,50 150,00 75,00 225,00
Miudezas (buchas, parafusos, terminais, etc) vb 1,00 500,00 250,00 500,00 250,00 750,00
Disj. Tripolar Termomagnético 175 A pç 0,00 215,00 107,50 0,00 0,00 0,00
Cabo de Cobre Isol. PVC 450/750V
1,5mm2 m 41.280,00 0,32 0,16 13.209,60 6.604,80 19.814,40
2,5mm2 m 52.411,00 0,50 0,25 26.205,50 13.102,75 39.308,25
4,0mm2 m 100,00 0,85 0,43 85,00 43,00 128,00
6,0mm2 m 7.557,00 1,20 0,60 9.068,40 4.534,20 13.602,60
16,0mm2 m 17.955,00 5,15 2,58 92.468,25 46.323,90 138.792,15
1,0mm² (Alarme de Incêndio) m 70,00 0,30 0,15 21,00 10,50 31,50
Cabo de Cobre Isol. PVC 0,6/1KV
120mm2 m 51,00 25,00 12,50 1.275,00 637,50 1.912,50
240mm2 m 280,00 79,00 39,50 22.120,00 11.060,00 33.180,00
Dispositivos de Proteção
Disj. Unip. Termomagnético 10 A pç 377,00 4,50 2,25 1.696,50 848,25 2.544,75
Disj. Unip. Termomagnético 16 A pç 100,00 4,50 2,25 450,00 225,00 675,00
Disj. Unip. Termomagnético 20 A pç 90,00 4,50 2,25 405,00 202,50 607,50
Disj. Unip. Termomagnético 25 A pç 234,00 4,50 2,25 1.053,00 526,50 1.579,50
Disj. Bipolar Termomagnético 50 A pç 45,00 22,00 11,00 990,00 495,00 1.485,00
Disj. Bipolar Termomagnético 60 A pç 50,00 22,00 11,00 1.100,00 550,00 1.650,00
Disj. Bipolar Termomagnético 70 A pç 1,00 22,00 11,00 22,00 11,00 33,00
Disj. Tripolar Termomagnético 10 A pç 1,00 22,00 11,00 22,00 11,00 33,00
Disj. Tripolar Termomagnético 32 A pç 2,00 22,00 11,00 44,00 22,00 66,00
Disj. Tripolar Termomagnético 175 A pç 2,00 215,00 107,50 430,00 215,00 645,00
Disj. Tripolar Termomagnético 250 A pç 1,00 275,00 137,50 275,00 137,50 412,50
Disj. Tripolar Termomagnético com regulagem (400A a 500A) 20kA pç 4,00 703,00 351,50 2.812,00 1.406,00 4.218,00
Interruptor tetrapolar DR (3fases/Neutro - In 30mA) 50 A pç 44,00 90,00 45,00 3.960,00 1.980,00 5.940,00
Interruptor tetrapolar DR (3fases/Neutro - In 30mA) 63 A pç 48,00 90,00 45,00 4.320,00 2.160,00 6.480,00
Interruptor tetrapolar DR (3fases/Neutro - In 30mA) 80 A pç 1,00 90,00 45,00 90,00 45,00 135,00
Eletrodutos e Acessórios
Eletroduto flexível 3/4" m 22.741,70 0,50 0,25 11.370,85 5.685,43 17.056,28
Eletroduto flexível 1" m 2.569,00 0,60 0,30 1.541,40 770,70 2.312,10
Eletroduto tipo Kanaflex 1.1/4" m 2.545,00 1,00 0,50 2.545,00 1.272,50 3.817,50
Eletroduto PVC rigido 3/4" m 73,50 1,20 0,60 88,20 44,10 132,30
Eletroduto PVC rigido 2" m 27,00 4,00 2,00 108,00 54,00 162,00
Eletroduto PVC rigido 3" m 123,00 10,00 5,00 1.230,00 615,00 1.845,00
Luva PVC rigido 3/4" pç 10,00 0,35 0,18 3,50 1,80 5,30
Luva PVC Pressão Reforçado Eletroduto Flexível Corrugado Reforçado 25 mm pç 400,00 0,75 0,38 300,00 152,00 452,00
Luva PVC Pressão Reforçado Eletroduto Flexível Corrugado Reforçado 32 mm pç 150,00 1,40 0,70 210,00 105,00 315,00
Interruptores, Tomadas e Acessórios
Caixa PVC 4x2" pç 1.231,00 1,00 0,50 1.231,00 615,50 1.846,50
112 
 
 
 
 
 
Interruptor 1 tecla simples c/ placa ref. (IRIEL Talari) pç 280,00 6,50 3,25 1.820,00 910,00 2.730,00
Interruptor 1 tecla paralela c/ placa (IRIEL Talari) pç 440,00 7,00 3,50 3.080,00 1.540,00 4.620,00
Interruptor 2 teclas simples c/ placa (IRIEL Talari) pç 80,00 8,50 4,25 680,00 340,00 1.020,00
Interruptor 3 teclas simples c/ placa (IRIEL Talari) pç 2,00 10,50 5,25 21,00 10,50 31,50
Tomada hexagonal 20 A c/ placa (IRIEL Talari) pç 2.498,00 7,00 3,50 17.486,00 8.743,00 26.229,00
Interruptor paralelo e um simples  - placa na cor branca pç 71,00 5,20 2,60 369,20 184,60 553,80
Interruptor campainha - 10A/250V - placa na cor branca pç 92,00 6,00 3,00 552,00 276,00 828,00
Tomada 2P+T hexagonal - universal - 16A/250V - placa na cor branca pç 2.335,00 6,00 3,00 14.010,00 7.005,00 21.015,00
Tomada 2P+T hexagonal dupla - universal - 16A/250V - placa na cor branca pç 141,00 7,80 3,90 1.099,80 549,90 1.649,70
Tomada para condicionado 2P+T - 20A/250V - placa na cor branca pç 300,00 7,80 3,90 2.340,00 1.170,00 3.510,00
Tampa c/ furo caixa 4x2 na cor branca pç 97,00 2,00 1,00 194,00 97,00 291,00
Caixa PVC cinza 4x2" e tampa cega c/ borracha de vedação (Jardim) pç 104,00 45,00 22,50 4.680,00 2.340,00 7.020,00
Luminárias
Caixa PVC octogonal 4x4" pç 100,00 2,50 1,25 250,00 125,00 375,00
Luminária Fluoresc. Compacta Dupla Completa (PAFLON) 2x15W pç 260,00 42,00 21,00 10.920,00 5.460,00 16.380,00
Luminária sobrepor tipo plafon 2xPL-18W diâmetro 20cm fabricada em chapa de aço tratada, visor 
acrílico e pintura eletrostática na cor branca.
pç 100,00 45,00 22,50 4.500,00 2.250,00 6.750,00
Arandela externa lâmpada 1xPL-15W pç 48,00 35,00 17,50 1.680,00 840,00 2.520,00
Plafon porcelana c/ lâmpada incan. (Churrasqueira) pç 184,00 2,50 1,25 460,00 230,00 690,00
Quadros e Caixas 
Quadros Medição pç 2,00 18.000,00 2.000,00 36.000,00 4.000,00 40.000,00
Quadro geral de distribuição dos quadros parciais montado em armário metálico com dimensões de 
1,20x0,80x0,20m com entrada dos cabos por baixa, utilizando os acessórios como: placa de 
montagem, barramento, régua, trilhos, calhas, terminais, placas de identificação, etc,. Proteção do 
barramento e das partes vivas com placa de policarbonato de modo a ter acesso somente aos 
acionadores dos disjuntores. Com BEP-barramento de equipotencial.
pç 12,00 1.200,00 600,00 14.400,00 7.200,00 21.600,00
QD capacidade para 16 disjuntores ( I barramento: 100A) pç 93,00 97,00 48,50 9.021,00 4.510,50 13.531,50
Caixa metálica de passagem dim. 20x20x12cm pç 56,00 35,00 17,50 1.960,00 980,00 2.940,00
Caixa metálica de passagem dim. 60x60x12cm pç 14,00 115,00 57,50 1.610,00 805,00 2.415,00
Quadro de comando p/ conjunto motobombas pç 1,00 700,00 350,00 700,00 350,00 1.050,00
Complementos
Sensor de presença pç 43,00 28,00 14,00 1.204,00 602,00 1.806,00
Campainha pç 92,00 19,00 9,50 1.748,00 874,00 2.622,00
Chave de partida direta motor monofásico 220V 60Hz (0,5-0,75)cv pç 2,00 15,00 7,50 30,00 15,00 45,00
Conjunto c/ 2 motobombas + quadro de comando cj 1,00 2.600,00 1.300,00 2.600,00 1.300,00 3.900,00
Motor sapo monofásico 220V 60Hz (0,75)cv pç 1,00 120,00 60,00 120,00 60,00 180,00
Total Item 353.822,20 160.443,43 514.265,63
SPDA
Cabo de cobre nú - 35mm² m 871,70 6,50 3,25 5.666,05 2.833,03 8.499,08
Terminal aéreo h=0,5m c/ parafuso sextavado rosca soberba 1/4"x50mm pç 16,00 6,00 3,00 96,00 48,00 144,00
Captor Franklin c/ mastro h=3,0m c/ estais e acessórios p/ fixação pç 1,00 170,00 85,00 170,00 85,00 255,00
Base para fixação do mastro 2'' pç 1,00 69,00 34,50 69,00 34,50 103,50
Suporte isolador reforçado p/ mastro 2'' pç 1,00 12,00 6,00 12,00 6,00 18,00
Abraçadeira tipo cunha 2'' pç 200,00 2,10 1,05 420,00 210,00 630,00
Conjunto de contracentagem 2'' pç 1,00 3,10 1,55 3,10 1,55 4,65
Conector KSEBB c/ fixação c/ rosca soberba para cabo 35mm² pç 100,00 4,00 2,00 400,00 200,00 600,00
Terminal YA p/ cabo - 35mm² pç 100,00 2,50 1,25 250,00 125,00 375,00
Haste de terra cooperweld ø5/8x2,40m c/ conector pç 6,00 15,00 7,50 90,00 45,00 135,00
Presilha em latão c/ parafuso e bucha plástica p/ fixação cabo platibandas pç 100,00 2,00 1,00 200,00 100,00 300,00
Barra de aluminio 70mm² m 400,00 4,50 2,25 1.800,00 900,00 2.700,00
Total Item 9.176,15 4.588,08 13.764,23
ALARME DE INCÊNDIO
Central para 18 pontos, alimentação 220V, transferência automática de 0 à 5s p/ 24 Vcc, com 
circuito carregador para bateria e autonomia mín. de 1h, incluindo caixa de passagem
pç 1,00 430,00 172,00 430,00 172,00 602,00
Central de alarme para 08 acionadores, com sirene,  04 detectores de fumaça com bateria 
incorporada na caixa da central
pç 1,00 415,00 166,00 415,00 166,00 581,00
Acionadores manuais tipo Push-Button com sirene incorporada, incluindo caixa 2x4" pç 16,00 26,00 10,40 416,00 166,40 582,40
Sirene padrão para alarme contra incêndio pç 16,00 63,00 25,20 1.008,00 403,20 1.411,20
Detector de termovelocimétrico pç 40,00 85,00 34,00 3.400,00 1.360,00 4.760,00
Detector de fumaça tipo ótico pç 30,00 45,00 18,00 1.350,00 540,00 1.890,00
Total Item 7.019,00 2.807,60 9.826,60
SINALIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
Luminária de emergência tipo bloco autônomo 2x9W pç 103,00 26,50 30,00 2.729,50 3.090,00 5.819,50
Luminária de emergência indicativa de saída tipo bloco autônomo pç 21,00 49,00 30,00 1.617,00 990,00 2.607,00
Luminária de emergência indicativa de saída de tipo bloco autônomo com seta indicativa nas duas 
faces
pç 33,00 49,00 30,00 1.617,00 990,00 2.607,00
Bateria 55 A pç 150,00 30,00 0,00 0,00 0,00
Total Item 5.963,50 5.070,00 11.033,50
INSTALAÇÕES  TELECOMUNICAÇÃO
Entrada
Eletroduto tipo Kanaflex 2" m 30,00 1,60 0,80 48,00 24,00 72,00
Eletroduto tipo Kanaflex 1.1/4" m 1.660,00 1,00 0,50 1.660,00 830,00 2.490,00
Haste de terra cooperweld ø5/8x2,40m c/ conector pç 1,00 15,00 7,50 15,00 7,50 22,50
Cabo de cobre nú 16mm2 m 2,00 4,50 2,25 9,00 4,50 13,50
Eletrodutos / Eletrocalhas - Telefone/Internet/Interfone/TV/CFTV 
Eletroduto flexível 3/4" m 10.000,00 0,50 0,25 5.000,00 2.500,00 7.500,00
Cabos  - Telefone/Internet/Interfone/TV/CFTV 
Cabo telefônico CCI - 2 m 2.500,00 0,20 0,10 500,00 250,00 750,00
Cabo telefônico CCI - 50-50 m 500,00 24,25 12,13 12.125,00 6.065,00 18.190,00
Cabo UTP-6e m 6.000,00 1,17 0,59 7.020,00 3.540,00 10.560,00
Cabo coaxial Sky m 6.000,00 1,20 0,60 7.200,00 3.600,00 10.800,00
Caixas - Telefone/Internet/Interfone/TV/CFTV 
Caixa metálica n°.02 - 20x20x12cm p/ telefone pç 60,00 21,00 10,50 1.260,00 630,00 1.890,00
Caixa metálica n°.03 - 40x40x12cm p/ telefone pç 37,00 55,00 27,50 2.035,00 1.017,50 3.052,50
Caixa metálica n°.05 - 80x80x12cm p/ telefone pç 6,00 148,00 74,00 888,00 444,00 1.332,00
Caixa metálica n°.07 - 150x150x15cm p/ telefone pç 1,00 1.250,00 625,00 1.250,00 625,00 1.875,00
Tomadas - Telefone/Internet/Interfone/TV/CFTV 
Caixa PVC 4x2" pç 405,00 1,00 0,50 405,00 202,50 607,50
Tampa c/ furo caixa 4x2 c/ placa (IRIEL Talari) pç 13,00 2,00 1,00 26,00 13,00 39,00
Tomada para antena de TV - placa na cor branca pç 392,00 3,50 1,75 1.372,00 686,00 2.058,00
Tomada para telefone RJ 11 - placa na cor branca  pç 302,00 6,00 3,00 1.812,00 906,00 2.718,00
Tomada para computador RJ 45 - placa na cor branca pç 92,00 15,00 7,50 1.380,00 690,00 2.070,00
Complementos - Telefone/Internet/Interfone/TV/CFTV 
Interfone aptos - Interfone und 97,00 30,00 15,00 2.910,00 1.455,00 4.365,00
Central de porteiro eletrônico - Interfone und 1,00 1.200,00 600,00 1.200,00 600,00 1.800,00
Fechaduras eletrônicas - Interfone und 2,00 250,00 125,00 500,00 250,00 750,00
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Antena parabólica completa c/ suporte - TV und 1,00 390,00 195,00 390,00 195,00 585,00
Miudezas (buchas, parafusos, terminais, etc) vb 1,00 400,00 200,00 400,00 200,00 600,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Item 49.405,00 24.735,00 74.140,00
INSTALAÇÕES PREVENTIVAS DE INCÊNDIO
REDE SHP -  HIDRANTES
Hidrante de Recalque
Adaptador  Storz 2.1/2" pç 1,00 19,00 19,00
Tampão cego com c/ corrente tipo Storz 2.1/2" pç 1,00 39,00 39,00
Tampa metálica com a inscrição “INCÊNDIO” fundido na tampa (50x60cm) pç 1,00 75,00 75,00
Registro globo angular 45º F.G. 2.1/2" pç 1,00 65,00 65,00
Hidrante de Parede
Abrigo metálico mangueira sobrepor 60x90x20cm, com fechadura, dobradiças e com adesivo 
"incêndio"
pç 16,00 140,00 2.240,00
Porta de vidro blindex 8mm com fechadura e dobradiças com adesivo "incêndio" - 70x90cm pç 16,00 160,00 2.560,00
Adaptador  Storz 2.1/2" com redução p/ 1.1/2" pç 16,00 19,00 304,00
Tampão cego com c/ corrente tipo Storz 2.1/2" pç 16,00 39,00 624,00
Registro globo angular 45º F.G. 2.1/2" pç 16,00 65,00 1.040,00
Esguicho sólido 1.1/2" bronze c/ requinte 13mm pç 16,00 19,00 304,00
Mangueira Incêndio 1.1/2" 20m pç 16,00 150,00 2.400,00
Cesto de mangueira pç 16,00 39,00 624,00
Engate rápido chave storz 1.1/2" pç 16,00 12,00 192,00
Chave dupla 1 1/2'' e 2 1/2'' storz em latão pç 16,00 8,90 142,40
Tubos e Conexões
Entrada normal reservatório F.G. 2.1/2" pç 1,00 35,00 35,00
Registro de gaveta F.G. 2.1/2" pç 1,00 100,00 100,00
Válvula de retenção vertical (pesada)  F.G. 3'' pç 16,00 86,00 1.376,00
Tubo F.G. 2.1/2" m 118,40 30,00 3.552,00
Cotovelo F.G. 2.1/2" 90° fêmea pç 16,00 19,00 304,00
Complementos
Acessórios (barbante, fita, tinta, abraçadeiras,suportes, fixadores, outros) vb 1,00 400,00 400,00
Mão de Obra hd 17,00 500,00 8.500,00
Mão de Obra para Obra Civil vb 1,00 1.000,00 1.000,00
Total Item 18.955,40 9.500,00 28.455,40
EXTINTORES
Extintor PQS 4kg c/ placas de sinalização e suporte pç 35,00 68,00 30,00 2.380,00 1.050,00 3.430,00
Extintor CO2 4kg c/ placas de sinalização e suporte pç 1,00 225,00 30,00 225,00 30,00 255,00
Caixa alumínio para 3 extintores (central de gás) un 1,00 130,00 50,00 130,00 50,00 180,00
Total Item 2.735,00 1.130,00 3.865,00
GÁS CANALIZADO
Centra de Gás
Abrigo p/ medidor de 1º estágio - dim = 30x60x20cm c/ adesivos un 1,00 70,00 42,00 70,00 42,00 112,00
Casco P45 pç 2,00 210,00 126,00 420,00 252,00 672,00
Manômetro precisão entre 0,35 a 1Kg/cm² pç 2,00 52,00 31,20 104,00 62,40 166,40
Registro de fecho rápido 3/4" pç 2,00 32,00 19,20 64,00 38,40 102,40
Válvula de 1° estágio pç 2,00 350,00 210,00 700,00 420,00 1.120,00
Válvula de bloqueio automático por sobrepressão pç 2,00 30,00 18,00 60,00 36,00 96,00
Pig taill - mangueira de borracha 6.4mm und 2,00 9,00 5,40 18,00 10,80 28,80
Tredolet c/ válvula de retenção 1/2" pç 2,00 90,00 54,00 180,00 108,00 288,00
Placa “ PROIBIDO FUMAR” pç 1,00 10,00 6,00 10,00 6,00 16,00
Placa “CUIDADO CENTRAL DE GÁS” pç 1,00 10,00 6,00 10,00 6,00 16,00
Fita anti-corrosiva rolo 5,00 43,00 25,80 215,00 129,00 344,00
Grelha p/ ventilação permanente 15x10cm malha 5x5cm fio 10 und 1,00 18,00 10,80 18,00 10,80 28,80
Tubos e conexões
Tubo F.G 1/2" m 2.385,00 5,90 3,54 14.071,50 8.442,90 22.514,40
Tubo F.G 3/4" m 33,20 7,00 4,20 232,40 139,44 371,84
Tubo F.G 1.1/2" m 97,73 17,00 10,20 1.661,41 996,85 2.658,26
Joelho/Cotovelo F.G 1/2" pç 184,00 1,25 0,75 230,00 138,00 368,00
Tê redução F.G 1.1/2" x 3/4" pç 12,00 9,50 5,70 114,00 68,40 182,40
Tê redução F.G 3/4" x 1/2" pç 69,00 2,60 1,56 179,40 107,64 287,04
Joelho/Cotovelo F.G 3/4" pç 11,00 2,10 1,26 23,10 13,86 36,96
Joelho/Cotovelo redução F.G 3/4x1/2" pç 23,00 4,50 2,70 103,50 62,10 165,60
Registro de fecho rápido 1/2" c/ bico p/ mangueira pç 92,00 22,00 13,20 2.024,00 1.214,40 3.238,40
Grelha pvc p/ ventilação permanente d=150cm pç 12,00 12,00 7,20 144,00 86,40 230,40
Válvula de 2º estágio, regula a pressão do gás para os limites 0,02 a 0,03 kg/cm² pç 92,00 21,00 12,60 1.932,00 1.159,20 3.091,20
Complementos
Abrigos de madeira com portas venezianas 90x100x20cm p/ 4 medidores und 1,00 315,00 100,00 315,00 100,00 415,00
Registro de fecho rápido 3/4" pç 1,00 32,00 12,80 32,00 12,80 44,80
Medidores pç 92,00 350,00 140,00 32.200,00 12.880,00 45.080,00
Plaquetas indicativa Apto pç 92,00 10,00 4,00 920,00 368,00 1.288,00
Tubulação de cobre p/ ligação válvula 2º estagio ao medidor pç 92,00 8,50 3,40 782,00 312,80 1.094,80
Válvula de corte 2" pç 1,00 85,00 34,00 85,00 34,00 119,00
Abrigo p/ válvula de corte - dim = 30x45x20cm c/ adesivos un 1,00 75,00 30,00 75,00 30,00 105,00
Total Item 56.993,31 27.288,19 84.281,50
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Recurso QR
1 SERVIÇOS COMPLEMENTARES TÉRREO
1.1 Cisterna e Caixa d'água
Ajudante de carpinteiro 0,13 Ajudante de carpinteiro 0,58
Carpinteiro 0,72 Carpinteiro 3,20
Ajudante de Armador 0,01 Ajudante de Armador 0,45
Armador 0,05 Armador 2,71
Pedreiro 0,64 Pedreiro 0,29
Servente 0,72 Servente 0,32
Ajudante de carpinteiro 0,48 Ajudante de carpinteiro 0,64
Carpinteiro 2,51 Carpinteiro 3,32
Ajudante de Armador 0,01 Ajudante de Armador 0,51
Armador 0,05 Armador 3,10
Pedreiro 0,64 Pedreiro 0,89
Servente 0,72 Servente 1,00
Impermeabilizador 1,05 Impermeabilizador 0,98
Servente 1,05 Servente 0,98
Impermeabilizador 1,05 Impermeabilizador 0,65
Servente 1,05 Servente 0,65
1.2 Central de Gás
Pedreiro 0,63 Pedreiro 0,83
Servente 0,63 Servente 0,83
Ajudante de carpinteiro 0,13 Ajudante de carpinteiro 0,14
Carpinteiro 0,72 Carpinteiro 0,76
Ajudante de Armador 0,01 Ajudante de Armador 0,06
Armador 0,05 Armador 0,37
Pedreiro 0,64 Pedreiro 0,13
Servente 0,72 Servente 0,14
Pedreiro 0,47 Pedreiro 0,96
Servente 0,17 Servente 0,35
Ajudante de Pintor 0,50 Ajudante de Pintor 0,77
Pintor 0,50 Pintor 0,77
1.3 Extras
1.3.1 Caixa de Correspondência un. 1 Empresa Especializada 8,00 1 Empresa Especializada 1,00
1.3.2 Suporte Espetos Churrasqueira un. 184 Empresa Especializada 0,04 1 Empresa Especializada 0,92
1.3.3 Elementos Verticais Fachadas un. 8 Pedreiro 176,00 90 Pedreiro 1,96
1.3.4 Pórtico Entrada com Obra de Arte un. 1 Empresa Especializada 240,00 30 Empresa Especializada 1,00
Recurso QR
2 REVESTIMENTO DE PAREDE; TETO
2.1 Revestimento de Parede; Teto Pavto Tipo 1
2.1.1 Azulejo Pavto Tipo 1 m2 405,03 Azulejista 0,35 5 Azulejista 3,54
Lixador 0,10 Lixador 1,99
Masseiro 0,10 Masseiro 1,99
Ajudante de Pintor 0,04 Ajudante de Pintor 1,97
Pintor 0,04 Pintor 1,97
2.2 Revestimento de Parede; Teto Pavto Tipo 2
2.2.1 Azulejo Pavto Tipo 2 m2 405,00 Azulejista 0,35 5 Azulejista 3,54
Lixador 0,10 Lixador 1,99
Masseiro 0,10 Masseiro 1,99
Ajudante de Pintor 0,04 Ajudante de Pintor 1,97
Pintor 0,04 Pintor 1,97
2.3 Revestimento de Parede; Teto Pavto Tipo 3
2.3.1 Azulejo Pavto Tipo 3 m2 405,00 Azulejista 0,35 5 Azulejista 3,54
Lixador 0,10 Lixador 1,99
Masseiro 0,10 Masseiro 1,99
Ajudante de Pintor 0,04 Ajudante de Pintor 1,97
Pintor 0,04 Pintor 1,97
2.4 Revestimento de Parede; Teto Pavto Tipo 4
2.4.1 Azulejo Pavto Tipo 4 m2 405,00 Azulejista 0,35 5 Azulejista 3,54
2.3.2 Massa Corrida Pavto Tipo 3 m2 1831,79 12
2.3.3 Pintura Pavto Tipo 3 m2 1831,79 5
2.2.2 Massa Corrida Pavto Tipo 2 m2 1831,79 12
2.2.3 Pintura Pavto Tipo 2 m2 1831,79 5
2.1.3 Pintura Pavto Tipo 1 m2 1831,79
m2 1831,79Massa Corrida Pavto Tipo 1 12
5
EAP ATIVIDADE UN. QS RECURSO RUP
DURAÇÃO 
 ADOTADA
QTIDADE TOTAL DE RECURSOS
DURAÇÃO 
 ADOTADA
QTIDADE TOTAL DE RECURSOS
Formas Base Cisterna m2
Formas Central de Gás m2
kg
71,00
EAP ATIVIDADE UN. QS RECURSO RUP
109,65
1.2.2
1.1.7 Impermeabilização Cisterna m2 37,39 5
1.1.1
1.1.2
17,09 2
1.2.3
Armação Base Cisterna Kg 1600,00
2
1.2.4 Concretagem Central de Gás m3
4
1.1.3 Concretagem Base Cisterna m3 3,55 1
1.2.1
1.1.4 Formas Cisterna m2 137,80 13
1.1.5 Armação Cisterna Kg 3663,29 8
1.1.6 Concretagem Cisterna m3 11,10 1
Blocos Siporéx m2 21,00 2
Armação Central de Gás
1.1.8 Impermeabilização Caixa d'água m2 24,93 5
1,57
2.1.2
1.2.6 Pintura Central de Gás m2 49,10 4
1.2.5 Reboco Massa Única Central de Gás m2 49,10 3
2
1
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Lixador 0,10 Lixador 1,99
Masseiro 0,10 Masseiro 1,99
Ajudante de Pintor 0,04 Ajudante de Pintor 1,97
Pintor 0,04 Pintor 1,97
2.5 Revestimento de Parede; Teto Pavto Tipo 5
2.5.1 Azulejo Pavto Tipo 5 m2 405,00 Azulejista 0,35 5 Azulejista 3,54
Lixador 0,10 Lixador 1,99
Masseiro 0,10 Masseiro 1,99
Ajudante de Pintor 0,04 Ajudante de Pintor 1,97
Pintor 0,04 Pintor 1,97
2.6 Revestimento de Parede; Teto Pavto Tipo 6
Rebocador 0,47 Rebocador 0,96
Servente 0,17 Servente 0,35
2.6.2 Azulejo Pavto Tipo 6 m2 405,00 Azulejista 0,35 5 Azulejista 3,54
Lixador 0,10 Lixador 1,99
Masseiro 0,10 Masseiro 1,99
Ajudante de Pintor 0,04 Ajudante de Pintor 1,97
Pintor 0,04 Pintor 1,97
2.7 Revestimento de Parede; Teto Pavto Tipo 7
Rebocador 0,47 Rebocador 0,96
Servente 0,17 Servente 0,35
2.7.2 Azulejo Pavto Tipo 7 m2 405,00 Azulejista 0,35 5 Azulejista 3,54
Lixador 0,10 Lixador 1,99
Masseiro 0,10 Masseiro 1,99
Ajudante de Pintor 0,04 Ajudante de Pintor 1,97
Pintor 0,04 Pintor 1,97
2.8 Revestimento de Parede; Teto Pavto Tipo 8
Rebocador 0,47 Rebocador 1,91
Servente 0,17 Servente 0,70
2.8.2 Azulejo Pavto Tipo 8 m2 405,00 Azulejista 0,35 5 Azulejista 3,54
Lixador 0,10 Lixador 1,99
Masseiro 0,10 Masseiro 1,99
Ajudante de Pintor 0,04 Ajudante de Pintor 1,97
Pintor 0,04 Pintor 1,97
2.9 Revestimento de Parede; Teto Pavto Tipo 9
Rebocador 0,47 Rebocador 1,91
Servente 0,17 Servente 0,70
2.9.2 Azulejo Pavto Tipo 9 m2 405,00 Azulejista 0,35 5 Azulejista 3,54
Lixador 0,10 Lixador 1,99
Masseiro 0,10 Masseiro 1,99
Ajudante de Pintor 0,04 Ajudante de Pintor 1,97
Pintor 0,04 Pintor 1,97
2.10 Revestimento de Parede; Teto Pavto Tipo 10
Rebocador 0,47 Rebocador 1,91
Servente 0,17 Servente 0,70
2.10.2 Azulejo Pavto Tipo 10 m2 405,00 Azulejista 0,35 5 Azulejista 3,54
Lixador 0,10 Lixador 1,99
Masseiro 0,10 Masseiro 1,99
Ajudante de Pintor 0,04 Ajudante de Pintor 1,97
Pintor 0,04 Pintor 1,97
2.11 Revestimento de Parede; Teto Pavto Tipo 11
Rebocador 0,47 Rebocador 1,91
Servente 0,17 Servente 0,70
2.11.2 Azulejo Pavto Tipo 11 m2 405,00 Azulejista 0,35 5 Azulejista 3,54
Lixador 0,10 Lixador 1,99
Masseiro 0,10 Masseiro 1,99
Ajudante de Pintor 0,04 Ajudante de Pintor 1,97
Pintor 0,04 Pintor 1,97
2.12 Revestimento de Parede; Teto Ático
Rebocador 0,47 Rebocador 1,83
Servente 0,17 Servente 0,67
2.12.2 Azulejo ático m2 287,62 Azulejista 0,35 4 Azulejista 3,15
2.11.3 Massa Corrida Pavto Tipo 11 m2 1831,79 12
2.11.4 Pintura Pavto Tipo 11 m2 1831,79 5
2.9.4 Pintura Pavto Tipo 9 m2 1831,79 5
2.10.3 Massa Corrida Pavto Tipo 10 m2 1831,79 12
2.8.4 Pintura Pavto Tipo 8 m2 1831,79 5
2.9.3 Massa Corrida Pavto Tipo 9 m2 1831,79 12
2.7.4 Pintura Pavto Tipo 7 m2 1831,79 5
2.8.3 Massa Corrida Pavto Tipo 8 m2 1831,79 12
520,48m2Reboco Massa Única Pavto Tipo 8
2.6.3 Massa Corrida Pavto Tipo 6 m2 1831,79 12
2.6.4 Pintura Pavto Tipo 6 m2 1831,79 5
2.5.2 Massa Corrida Pavto Tipo 5 m2 1831,79 12
2.5.3 Pintura Pavto Tipo 5 m2 1831,79 5
2.4.2 Massa Corrida Pavto Tipo 4 m2 1831,79 12
2.4.3 Pintura Pavto Tipo 4 m2 1831,79 5
520,48m2
2.7.3 Massa Corrida Pavto Tipo 7 m2 1831,79 12
520,48m2Reboco Massa Única Pavto Tipo 112.11.1
2.10.1
281,03m2Reboco Massa Única ático2.12.1
Reboco Massa Única Pavto Tipo 10
2.10.4 Pintura Pavto Tipo 10 m2 1831,79 5
520,48m2Reboco Massa Única Pavto Tipo 62.6.1
520,48m2Reboco Massa Única Pavto Tipo 92.9.1
2.8.1
520,48m2Reboco Massa Única Pavto Tipo 72.7.1
32
32
16
16
16
16
9
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Ajudante de Pintor 0,04 Ajudante de Pintor 1,73
Pintor 0,04 Pintor 1,73
2.13 Revestimento de Parede Garagem 2
Rebocador 0,47 Rebocador 0,96
Servente 0,17 Servente 0,35
Rebocador 0,47 Rebocador 0,93
Servente 0,17 Servente 0,34
Ajudante de Pintor 0,04 Ajudante de Pintor 1,81
Pintor 0,04 Pintor 1,81
2.14 Revestimento de Parede Térreo
Pedreiro 1,05 Pedreiro 1,93
Servente 0,77 Servente 1,41
Rebocador 0,47 Rebocador 1,96
Servente 0,17 Servente 0,71
2.14.3 Aulejo térreo m2 0,00 Azulejista 0,35 0 Azulejista #DIV/0!
Ajudante de Pintor 0,30 Ajudante de Pintor 12,54
Pintor 0,30 Pintor 12,54
Ajudante de Pintor 0,04 Ajudante de Pintor 1,80
Pintor 0,04 Pintor 1,80
Ajudante de Pintor 0,04 Ajudante de Pintor 2,97
Pintor 0,04 Pintor 2,97
2.15 Revestimento de Parede Escada
Ajudante de Pintor 0,13 Ajudante de Pintor 0,98
Pintor 0,13 Pintor 0,98
2.16 Revestimento de Parede Fachadas
Ajudante de Pintor 0,04 Ajudante de Pintor
Pintor 0,04 Pintor
Ajudante de Pintor 0,04 Ajudante de Pintor
Pintor 0,04 Pintor
Ajudante de Pintor 0,04 Ajudante de Pintor
Pintor 0,04 Pintor
Ajudante de Pintor 0,04 Ajudante de Pintor
Pintor 0,04 Pintor
Ajudante de Pintor 0,04 Ajudante de Pintor
Pintor 0,04 Pintor
Ajudante de Pintor 0,04 Ajudante de Pintor
Pintor 0,04 Pintor
Ajudante de Pintor 0,04 Ajudante de Pintor
Pintor 0,04 Pintor
Ajudante de Pintor 0,04 Ajudante de Pintor
Pintor 0,04 Pintor
Rebocador 0,50 Rebocador 0,93
Servente 0,50 Servente 0,93
Ajudante de Pintor 0,04 Ajudante de Pintor
Pintor 0,04 Pintor
Ajudante de Pintor 0,04 Ajudante de Pintor
Pintor 0,04 Pintor
Rebocador 0,50 Rebocador 0,93
Servente 0,50 Servente 0,93
Ajudante de Pintor 0,04 Ajudante de Pintor
Pintor 0,04 Pintor
Rebocador 0,50 Rebocador 0,93
Servente 0,50 Servente 0,93
Ajudante de Pintor 0,04 Ajudante de Pintor
Pintor 0,04 Pintor
Ajudante de Pintor 0,04 Ajudante de Pintor
Pintor 0,04 Pintor
Rebocador 0,50 Rebocador 0,93
Servente 0,50 Servente 0,93
Ajudante de Pintor 0,04 Ajudante de Pintor
Pintor 0,04 Pintor
18
17
20
12
3
1
2
249,82m2Alvenaria Térreo2.14.1
294,45m2Reboco Massa Única garagem 22.13.1
2.16.3
118,57m2Reboco Massa Única Fachada Plano 122.16.14
118,57m2Reboco Massa Única Fachada Plano 112.16.12
149,54m2Reboco Massa Única Fachada Plano 92.16.9
0,91
10
8
8
1
2.16.1 1
148,89m2Pintura  Fachada Plano 3
2.16.15 Pintura  Fachada Plano 12 m2 118,57
m2 161,48
Pintura  Fachada Plano 1 m2 199,54 1,00
1 0,60
1
668,70m2
2.16.2 Pintura  Fachada Plano 2 m2 182,94
1 0,74
2.16.4 Pintura  Fachada Plano 4
Reboco Massa Única Fachada Plano 142.16.17
149,54
0,81
2.16.5 Pintura  Fachada Plano 5 m2 119,85
2.16.6 Pintura  Fachada Plano 6 m2 119,85 1 0,60
m2 160,06 1 0,80
m2Pintura  Fachada Plano 92.16.10
2.16.7 Pintura  Fachada Plano 7 m2 161,48 1 0,81
2.16.8 Pintura  Fachada Plano 8 m2 178,38 1 0,89
2.16.13 Pintura  Fachada Plano 11 m2 118,57 1 0,59
178,05m2
2.16.11 Pintura  Fachada Plano 10
2.16.16 Pintura  Fachada Plano 13 m2 160,06 1 0,80
2.16.18 Pintura  Fachada Plano 14 1 0,89m2 178,05
0,59
1 0,75
2.13.2 Reboco Massa Única Rampa garagem 2 m2 63,00 4
2
2
2.13.3 Pintura garagem 2 m2 672,55 2
2.14.2
2.12.4 Pintura ático 964,86m2
Reboco Massa Única Interna térreo
2.14.5
2.15.1 Pintura Escada m2 936,90 15
2.14.4
2.14.6
Massa Corrida Interna Pavto Térreo
Pintura Interna térreo
Pintura Garagem térreo
m2
m2
m2
668,70
1103,73
668,70
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Rebocador 0,50 Rebocador 0,96
Servente 0,50 Servente 0,96
Ajudante de Pintor 0,04 Ajudante de Pintor
Pintor 0,04 Pintor
Ajudante de Pintor 0,04 Ajudante de Pintor
Pintor 0,04 Pintor
Ajudante de Pintor 0,04 Ajudante de Pintor
Pintor 0,04 Pintor
Ajudante de Pintor 0,04 Ajudante de Pintor
Pintor 0,04 Pintor
Ajudante de Pintor 0,04 Ajudante de Pintor
Pintor 0,04 Pintor
Rebocador 0,50 Rebocador 0,80
Servente 0,50 Servente 0,80
Ajudante de Pintor 0,04 Ajudante de Pintor
Pintor 0,04 Pintor
Rebocador 0,50 Rebocador 0,99
Servente 0,50 Servente 0,99
Ajudante de Pintor 0,04 Ajudante de Pintor
Pintor 0,04 Pintor
Ajudante de Pintor 0,04 Ajudante de Pintor
Pintor 0,04 Pintor
Rebocador 0,50 Rebocador 0,96
Servente 0,50 Servente 0,96
Ajudante de Pintor 0,04 Ajudante de Pintor
Pintor 0,04 Pintor
Rebocador 0,50 Rebocador 0,97
Servente 0,50 Servente 0,97
Ajudante de Pintor 0,04 Ajudante de Pintor
Pintor 0,04 Pintor
Rebocador 0,50 Rebocador 0,96
Servente 0,50 Servente 0,96
Ajudante de Pintor 0,04 Ajudante de Pintor
Pintor 0,04 Pintor
Rebocador 0,50 Rebocador 0,99
Servente 0,50 Servente 0,99
Ajudante de Pintor 0,04 Ajudante de Pintor
Pintor 0,04 Pintor
Rebocador 0,50 Rebocador 0,80
Servente 0,50 Servente 0,80
Ajudante de Pintor 0,04 Ajudante de Pintor
Pintor 0,04 Pintor
Ajudante de Pintor 0,04 Ajudante de Pintor
Pintor 0,04 Pintor
Ajudante de Pintor 0,04 Ajudante de Pintor
Pintor 0,04 Pintor
Ajudante de Pintor 0,04 Ajudante de Pintor
Pintor 0,04 Pintor
Rebocador 0,50 Rebocador 0,99
Servente 0,50 Servente 0,99
Ajudante de Pintor 0,04 Ajudante de Pintor
Pintor 0,04 Pintor
Rebocador 0,50 Rebocador 1,00
Servente 0,50 Servente 1,00
Ajudante de Pintor 0,04 Ajudante de Pintor
Pintor 0,04 Pintor
Ajudante de Pintor 0,04 Ajudante de Pintor
Pintor 0,04 Pintor
2.17 Revestimento de Parede Pastilhas Fachadas
Pastilheiro 0,60 Pastilheiro
Servente 0,70 Servente
1
13
63,19
Reboco Massa Única Fachada Plano 252.16.34
170,39m2Reboco Massa Única Fachada Plano 242.16.32
199,23m2Reboco Massa Única Fachada Plano 23
m2
2.16.31 Pintura  Fachada Plano 23
2.16.33 Pintura  Fachada Plano 24 m2 170,39
m2 51,12
Pintura  Fachada Plano 22 m2 199,82
199,82m2
m2 51,12
158,72m2Reboco Massa Única Externa Ático
105,08
4
4
27
1
2.16.30
2.16.29
63,19
2.16.19
2.16.28
Reboco Massa Única Fachada Plano 20
2.16.21
2.16.25
2.16.24
1 0,77
1
10
4
4
Pintura  Fachada Plano 18 m2 51,12 1 0,26
1 0,32
Reboco Massa Única Fachada Plano 15
m2 153,45
Pintura  Fachada Plano 16
Pintura  Fachada Plano 19 m2
m2Pintura  Fachada Plano 21
1,00
m2 199,23
2.16.22 Pintura  Fachada Plano 17 m2 63,19
63,19m2Reboco Massa Única Fachada Plano 212.16.27
2.16.26 Pintura  Fachada Plano 20 1
1 0,32
2.16.20 Pintura  Fachada Plano 15
0,53
200,10
153,45m2
2.16.23
1 1,00
11
13
1 1,00
2.16.40 Pintura  Fachada Plano 28 m2 105,08
1
m2
199,82 1 1,00
2.16.41 Pintura  Fachada Plano 29
51,12m2Reboco Massa Única Fachada Plano 272.16.38
63,19m2Reboco Massa Única Fachada Plano 262.16.36
0,53
2.16.35 Pintura  Fachada Plano 25 m2
0,32
0,26
2.16.37 Pintura  Fachada Plano 26 m2 63,19
51,12 1 0,26
0,26
2.16.42 Pintura  Fachada Plano 30
2.16.46 Pintura Externa Garagem 1 m2 431,00 2 1,16
m2
1 0,85
1
2.16.39 Pintura  Fachada Plano 27 m2 51,12
2.16.44 Pintura Externa Ático m2 574,43 2 1,54
10
2.16.45 Reboco Massa Única Externa Garagem 1 m2 431,00
2.16.43
1 0,32
2.17.01 Pastilha Fachada Plano A m2 14,66 2 0,55
Pintura Externa e Interna Cobertura m2 230,20 2 0,622.16.47
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Pastilheiro 0,60 Pastilheiro
Servente 0,70 Servente
Pastilheiro 0,60 Pastilheiro
Servente 0,70 Servente
Pastilheiro 0,60 Pastilheiro
Servente 0,70 Servente
Pastilheiro 0,60 Pastilheiro
Servente 0,70 Servente
Pastilheiro 0,60 Pastilheiro
Servente 0,70 Servente
Pastilheiro 0,60 Pastilheiro
Servente 0,70 Servente
Pastilheiro 0,60 Pastilheiro
Servente 0,7 Servente
Pastilheiro 0,6 Pastilheiro
Servente 0,7 Servente
Pastilheiro 0,6 Pastilheiro
Servente 0,7 Servente
Pastilheiro 0,6 Pastilheiro
Servente 0,7 Servente
Pastilheiro 0,6 Pastilheiro
Servente 0,7 Servente
Pastilheiro 0,6 Pastilheiro
Servente 0,7 Servente
Pastilheiro 0,6 Pastilheiro
Servente 0,7 Servente
Pastilheiro 0,6 Pastilheiro
Servente 0,7 Servente
Pastilheiro 0,6 Pastilheiro
Servente 0,7 Servente
Pastilheiro 0,6 Pastilheiro
Servente 0,7 Servente
Pastilheiro 0,6 Pastilheiro
Servente 0,7 Servente
Pastilheiro 0,6 Pastilheiro
Servente 0,7 Servente
Pastilheiro 0,6 Pastilheiro
Servente 0,7 Servente
Pastilheiro 0,6 Pastilheiro
Servente 0,7 Servente
Pastilheiro 0,6 Pastilheiro
Servente 0,7 Servente
Pastilheiro 0,6 Pastilheiro
Servente 0,7 Servente
Pastilheiro 0,6 Pastilheiro
Servente 0,7 Servente
Pastilheiro 0,6 Pastilheiro
Servente 0,7 Servente
Pastilheiro 0,6 Pastilheiro
Servente 0,7 Servente
Pastilheiro 0,6 Pastilheiro
Servente 0,7 Servente
Pastilheiro 0,6 Pastilheiro
Servente 0,7 Servente
Pastilheiro 0,6 Pastilheiro
Servente 0,7 Servente
Pastilheiro 0,6 Pastilheiro
Servente 0,7 Servente
Pastilheiro 0,6 Pastilheiro
Servente 0,7 Servente
Pastilheiro 0,6 Pastilheiro
Servente 0,7 Servente
2.17.09 Pastilha Fachada Plano I m2 14,66 2 0,55
m2 14,66 2 0,55
2.17.12 Pastilha Fachada Plano L m2 14,66 0,55
2.17.08 Pastilha Fachada Plano H m2 14,66 2 0,55
2.17.14 Pastilha Fachada Plano N
2.17.31 Pastilha Fachada Plano 21 m2 9,30 1 0,70
2.17.32 Pastilha Fachada Plano 22 m2 18,14 2 0,68
2.17.29 Pastilha Fachada Plano 19 m2 15,47 2 0,58
2.17.30 Pastilha Fachada Plano 20 m2 7,52 1 0,56
m2 9,30 1 0,70
2.17.28 Pastilha Fachada Plano 18 m2 7,52 1 0,56
2.17.27 Pastilha Fachada Plano 17
2.17.25 Pastilha Fachada Plano 13 m2 12,29 1 0,92
2.17.26 Pastilha Fachada Plano 16 m2 18,18 2 0,68
2.17.23 Pastilha Fachada Plano 11 m2 17,45 2 0,65
2.17.24 Pastilha Fachada Plano 12 m2 17,45 2 0,65
2.17.21 Pastilha Fachada Plano 7 m2 12,50 1 0,94
2.17.22 Pastilha Fachada Plano 10 m2 12,29 1 0,92
2.17.19 Pastilha Fachada Plano 5 m2 17,64 2 0,66
2.17.20 Pastilha Fachada Plano 6 m2 17,64 2 0,66
2.17.17 Pastilha Fachada Plano 1 m2 18,10 2 0,68
2.17.18 Pastilha Fachada Plano 4 m2 12,50 1 0,94
2.17.15 Pastilha Fachada Plano O m2 14,66 2 0,55
2.17.16 Pastilha Fachada Plano P m2 14,66 2 0,55
2.17.13 Pastilha Fachada Plano M m2 14,66 2 0,55
2.17.10 Pastilha Fachada Plano J m2 14,66 2 0,55
2.17.11 Pastilha Fachada Plano K m2 14,66 2 0,55
2.17.06 Pastilha Fachada Plano F m2 14,66 2 0,55
2.17.07 Pastilha Fachada Plano G m2 14,66 2 0,55
2.17.04 Pastilha Fachada Plano D m2 14,66 2 0,55
2.17.05 Pastilha Fachada Plano E m2 14,66 2 0,55
2.17.02 Pastilha Fachada Plano B m2 14,66 2 0,55
2.17.03 Pastilha Fachada Plano C m2 14,66 2 0,55
2
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Pastilheiro 0,6 Pastilheiro
Servente 0,7 Servente
Pastilheiro 0,6 Pastilheiro
Servente 0,7 Servente
Pastilheiro 0,6 Pastilheiro
Servente 0,7 Servente
Pastilheiro 0,6 Pastilheiro
Servente 0,7 Servente
Pastilheiro 0,6 Pastilheiro
Servente 0,7 Servente
Pastilheiro 0,6 Pastilheiro
Servente 0,7 Servente
Pastilheiro 0,6 Pastilheiro
Servente 0,7 Servente
Pastilheiro 0,6 Pastilheiro
Servente 0,7 Servente
Pastilheiro 0,6 Pastilheiro
Servente 0,7 Servente
2.18 Reboco Sacadas
Rebocador 0,44 Rebocador 1,00
Servente 0,44 Servente 1,00
Rebocador 0,44 Rebocador 1,00
Servente 0,44 Servente 1,00
Rebocador 0,44 Rebocador 1,00
Servente 0,44 Servente 1,00
Rebocador 0,44 Rebocador 1,00
Servente 0,44 Servente 1,00
Rebocador 0,44 Rebocador 1,00
Servente 0,44 Servente 1,00
2.19 Revestimento de Parede; Teto Breeze
2.19.1 Breeze Fachada aptos 01 Un. 12,00 Especializado  0,40 1 Especializado  0,60
2.19.2 Breeze Fachada aptos 02 Un. 12,00 Especializado  0,40 1 Especializado  0,60
2.19.3 Breeze Fachada aptos 03 Un. 12,00 Especializado  0,40 1 Especializado  0,60
2.19.4 Breeze Fachada aptos 04 Un. 12,00 Especializado  0,40 1 Especializado  0,60
2.19.5 Breeze Fachada aptos 05 Un. 12,00 Especializado  0,40 1 Especializado  0,60
2.19.6 Breeze Fachada aptos 06 Un. 12,00 Especializado  0,40 1 Especializado  0,60
2.19.7 Breeze Fachada aptos 07 Un. 12,00 Especializado  0,40 1 Especializado  0,60
2.19.8 Breeze Fachada aptos 08 Un. 12,00 Especializado  0,40 1 Especializado  0,60
Recurso QR
3 REVESTIMENTO DE PISO
3.1 Revestimento de Piso Garagem 2
0,03 1,15
0,03 1,15
Pedreiro 0,42 Pedreiro 3,90
Servente 0,09 Servente 0,79
0,03 0,99
0,03 0,99
0,03 0,80
0,03 0,80
0,05 2,01
0,05 2,01
3.2. Revestimento de Piso Térreo
0,37 4,39
0,19 2,20
Pedreiro 0,42 Pedreiro 3,32
Servente 0,09 Servente 0,67
Pedreiro 0,42 Pedreiro 4,71
Servente 0,09 Servente 0,96
2.17.41 Pastilha Fachada G1 m2 285,50 11 1,95
m2 400,00 22
2.18.5 Reboco Massa Única Sacada 08 m2 400,00
2.17.39 Pastilha Fachada Ático m2 143,61 6 1,80
2.17.40 Pastilha Fachada Sacadas m2 1326,01 25 3,98
3.2.3 Regularização para Piso Industrial Térreo m2 900,00 10
Empresa Subcontratada Empresa Subcontratada
22
2.18.3 Reboco Massa Única Sacada 06 m2 400,00 22
3.2.2 Regularização para Contrapiso m2 190,00 3
3.1.3
2
3.1.2 Regularização para Manta Garagem 2 m2 1564,50
3.1.1 Piso Industrial Garagem 2 m2
2.18.2 Reboco Massa Única Sacada 05 m2 400,00
QTIDADE TOTAL DE RECURSOS
2.18.1 Reboco Massa Única Sacada 04 m2 400,00
0,70
2.17.33 Pastilha Fachada Plano 25 m2 18,14 2 0,68
2.17.35 Pastilha Fachada Plano 27 m2
22
22
7,52
2.17.36 Pastilha Fachada Plano 28 m2 15,47 2 0,58
Piso Industrial Garagem 2 Etapa 2 m2
2.18.4 Reboco Massa Única Sacada 07
0,56
Empresa Subcontratada
EAP ATIVIDADE UN. QS RECURSO RUP
DURAÇÃO 
 ADOTADA
2.17.37 Pastilha Fachada Plano 29 m2 7,52 1 0,56
2.17.38 Pastilha Fachada Plano 30 m2 9,30
2.17.34 Pastilha Fachada Plano 26 m2 9,30 1 0,70
1
1492,00 5
190,00
900,00 3
Empresa Subcontratada
Empresa Subcontratada Empresa Subcontratada
Empresa Subcontratada
Empresa Subcontratada
3.1.4 Piso Industrial Garagem 2 Etapa 3 com Rampa m2 724,50 Empresa Subcontratada
306,05
3.1.5 Impermeabilização Manta Garagem 2 m2
3.2.1 Contra Piso Térreo m2
Empresa Subcontratada
21
1
3
1
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0,03 0,99
0,03 0,99
Pedreiro 0,42 Pedreiro 4,54
Servente 0,09 Servente 0,92
0,03 1,05
0,03 1,05
Azulejista 0,26 Azulejista 3,09
Servente 0,13 Servente 1,54
0,30 0,75
0,50 1,25
0,30 1,17
0,50 1,94
3.3 Revestimento de Piso Pavto Tipo 1
0,37 6,62
0,19 3,31
3.3.2 Impermeabilização Pavto Tipo 1 m2 157,10 Empresa Subcontratada 0,80 4 Empresa Subcontratada 3,93
Azulejista 0,26 Azulejista 3,72
Servente 0,13 Servente 1,86
3.4 Revestimento de Piso Pavto Tipo 2
0,37 6,62
0,19 3,31
3.4.2 Impermeabilização Pavto Tipo 2 m2 157,10 Empresa Subcontratada 0,80 4 Empresa Subcontratada 3,93
Azulejista 0,44 Azulejista 3,93
Servente 0,22 Servente 1,97
3.5 Revestimento de Piso Pavto Tipo 3
0,37 6,62
0,19 3,31
3.5.2 Impermeabilização Pavto Tipo 3 m2 157,10 Empresa Subcontratada 0,80 4 Empresa Subcontratada 3,93
Azulejista 0,26 Azulejista 3,72
Servente 0,13 Servente 1,86
3.6 Revestimento de Piso Pavto Tipo 4
0,37 6,62
0,19 3,31
3.6.2 Impermeabilização Pavto Tipo 4 m2 157,10 Empresa Subcontratada 0,80 4 Empresa Subcontratada 3,93
Azulejista 0,26 Azulejista 3,72
Servente 0,13 Servente 1,86
3.7 Revestimento de Piso Pavto Tipo 5
0,37 6,62
0,19 3,31
3.7.2 Impermeabilização Pavto Tipo 5 m2 157,10 Empresa Subcontratada 0,80 4 Empresa Subcontratada 3,93
Azulejista 0,26 Azulejista 3,72
Servente 0,13 Servente 1,86
3.8 Revestimento de Piso Pavto Tipo 6
0,37 6,62
0,19 3,31
3.8.2 Impermeabilização Pavto Tipo 6 m2 157,10 Empresa Subcontratada 0,80 4 Empresa Subcontratada 3,93
Azulejista 0,26 Azulejista 3,72
Servente 0,13 Servente 1,86
3.9 Revestimento de Piso Pavto Tipo 7
0,37 5,29
0,19 2,65
3.9.2 Impermeabilização Pavto Tipo 7 m2 157,10 Empresa Subcontratada 0,80 4 Empresa Subcontratada 3,93
Azulejista 0,26 Azulejista 3,72
Servente 0,13 Servente 1,86
3.10 Revestimento de Piso Pavto Tipo 8
0,37 6,62
0,19 3,31
3.10.2 Impermeabilização Pavto Tipo 8 m2 157,10 Empresa Subcontratada 0,80 4 Empresa Subcontratada 3,93
Azulejista 0,26 Azulejista 3,72
Servente 0,13 Servente 1,86
3.11 Revestimento de Piso Pavto Tipo 9
0,37 6,62
0,19 3,31
3.2.6 Piso Industrial Térreo Etapa 2 m2 952,68 Empresa Subcontratada 3 Empresa Subcontratada
3900,003.2.4 Piso Industrial Térreo m2 Empresa Subcontratada
Empresa Subcontratada
Empresa Subcontratada Empresa Subcontratada
Empresa Subcontratada Empresa Subcontratada
Empresa Subcontratada
Empresa Subcontratada
Empresa Subcontratada Empresa Subcontratada
m2 572,18 5
572,18 4
572,18 5
3.10.3 Cerâmica Pavto Tipo 8
Contra Piso Pavto Tipo 6 m2
3.9.1 Contra Piso Pavto Tipo 7
m2 572,18 5
Empresa Subcontratada
Empresa Subcontratada
572,18 5
Cerâmica Pavto Tipo 6
3.11.1 Contra Piso Pavto Tipo 9 m2
3.2.8 Impermeabilização Manta Floreiras Garagem 1 m2 20,00 1
3.2.9
Cerâmica Pavto Tipo 5 m2
3.4.3 Cerâmica Pavto Tipo 2
572,18
3.5.3 Cerâmica Pavto Tipo 3
3.5.1 Contra Piso Pavto Tipo 3 m2 572,18 4
m2 572,18 8
m2 572,18
3.7.1 Contra Piso Pavto Tipo 5
3.6.3
3.4.1 Contra Piso Pavto Tipo 2 m2 572,18 4
Impermeabilização Manta Duto Ventilação Garagem 1 m2 31,10 1
3.3.3
3.2.7 Cerâmica Térreo m2 190,00
Cerâmica Pavto Tipo 1 m2 572,18 5
572,18
5Cerâmica Pavto Tipo 4
Contra Piso Pavto Tipo 4 m2
m2 572,18 5
m2 572,18
572,18
Empresa Subcontratada
2
3.10.1 Contra Piso Pavto Tipo 8 4
Empresa Subcontratada Empresa Subcontratada
572,18 4
3.6.1 572,18 Empresa Subcontratada Empresa Subcontratada
m2
5m2
m2
4
Empresa Subcontratada Empresa Subcontratada
3.8.1
3.7.3
4
4
3.9.3 Cerâmica Pavto Tipo 7
3.3.1 Contra Piso Pavto Tipo 1 m2
3.8.3
Empresa Subcontratada
Empresa Subcontratada
Empresa Subcontratada
Empresa Subcontratada
Empresa Subcontratada
3.2.5 Regularização para Piso Industrial Térreo Etapa 2 m2 952,68 11
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3.11.2 Impermeabilização Pavto Tipo 9 m2 157,10 Empresa Subcontratada 0,80 4 Empresa Subcontratada 3,93
Azulejista 0,26 Azulejista 3,72
Servente 0,13 Servente 1,86
3.12 Revestimento de Piso Pavto Tipo 10
0,37 6,62
0,19 3,31
3.12.2 Impermeabilização Pavto Tipo 10 m2 157,10 Empresa Subcontratada 0,80 4 Empresa Subcontratada 3,93
Azulejista 0,26 Azulejista 3,72
Servente 0,13 Servente 1,86
3.13 Revestimento de Piso Pavto Tipo 11
0,37 6,62
0,19 3,31
3.13.2 Impermeabilização Pavto Tipo 11 m2 157,10 Empresa Subcontratada 0,80 4 Empresa Subcontratada 3,93
Azulejista 0,26 Azulejista 3,72
Servente 0,13 Servente 1,86
3.14 Revestimento de Piso Ático
0,37 6,46
0,19 3,23
3.14.2 Impermeabilização Ático m2 44,98 Empresa Subcontratada 0,80 4 Empresa Subcontratada 1,12
Azulejista 0,26 Azulejista 3,67
Servente 0,13 Servente 1,83
Azulejista 1,00 Azulejista 0,83
Servente 1,00 Servente 0,83
Pedreiro 0,42 Pedreiro 3,49
Servente 0,09 Servente 0,71
0,05 1,12
0,05 1,12
3.15 Revestimento de Piso Escada, Passeio
2,00 1,92
2,00 1,92
Ajudante de Pintor 0,10 Ajudante de Pintor 0,99
Pintor 0,10 Pintor 0,99
Pedreiro 0,42 Pedreiro 2,21
Servente 0,09 Servente 0,45
0,05 0,28
0,05 0,28
0,40 1,76
0,40 1,76
3.16 Revestimento de Piso Pintura
Ajudante de Pintor 0,16 Ajudante de Pintor 1,98
Pintor 0,16 Pintor 1,98
Ajudante de Pintor 0,30 Ajudante de Pintor 0,84
Pintor 0,35 Pintor 0,98
Recurso QR
4. INSTALAÇÕES  
4.1. Instalações térreo
Ajudante de eletricista 80,00 Ajudante de eletricista 2,00
Eletricista 80,00 Eletricista 2,00
Ajudante de eletricista 0,14 Ajudante de eletricista 1,90
Eletricista 0,14 Eletricista 1,90
Ajudante de eletricista 80,00 Ajudante de eletricista 2,00
Eletricista 80,00 Eletricista 2,00
Ajudante de eletricista 0,50 Ajudante de eletricista 1,96
Eletricista 0,50 Eletricista 1,96
Ajudante de eletricista 0,15 Ajudante de eletricista 0,78
Eletricista 0,15 Eletricista 0,78
Ajudante de eletricista 0,22 Ajudante de eletricista 0,96
Eletricista 0,22 Eletricista 0,96
Ajudante de eletricista 0,11 Ajudante de eletricista 1,22
Eletricista 0,11 Eletricista 1,22
3.14.5 Regularização para Manta Ático m2 333,25 5
3.15.3 Regularização para Manta Cobertura m2 42,21 1
1
2
4
1
Empresa Subcontratada
18
3.14.6 Impermeabilização Manta Ático m2 333,25 Empresa Subcontratada
4.1.7
3.15.4 Impermeabilizção Laje Manta Cx d'água e laje lateral m2 42,21
4.1.5  Eletroduto parede térreo
EAP ATIVIDADE UN. QS RECURSO RUP
Fiação térreo
166,4
3.15.5
4.1.6 Eletroduto piso térreo
5
Empresa Subcontratadam2
Empresa Subcontratada
Cerâmica Pavto Tipo 10 m2 572,18
m 88,82 1
4
2
QTIDADE TOTAL DE RECURSOS
Impermeabilizção Manta Calha m2 176,00 5
m
m 35
DURAÇÃO 
 ADOTADA
3.15.2 Pintura Piso Escada m2 250,00 3
3.14.4 Deck Madeira Ático m2 20,00 3
Cerâmica Ático m2 564,58 5
3.14.1 Empresa Subcontratada Empresa Subcontratada
3.15.1 Contra Piso Escada m 300,00 39
3.14.3
558,50 4
Empresa Subcontratada572,18
3.13.3 Cerâmica Pavto Tipo 11 m2 572,18 5
3.12.3
Empresa Subcontratadam23.13.1 Contra Piso Pavto Tipo 11
Contra Piso Pavto Tipo 10
3.11.3 Cerâmica Pavto Tipo 9 m2 572,18 5
572,18 4
3.12.1
Empresa Subcontratada Empresa Subcontratada
Contra Piso Ático m2
1836,90mPintura Faixas de Estacionamento Chão e Parede3.16.1
3.16.2 Pintura Piso Hidrantes/Extintor m2 45,00
Empresa Subcontratada
Empresa Subcontratada
Empresa Subcontratada
Empresa Subcontratada
4.1.1 Entrada de Elétrica e Telefônica
4.1.4 Hidrometros Hidraúlica un. 94 3
un. 1 5
4.1.2 Luminárias un. 544 5
4.1.3 Campainha e Interfone Circuito un. 1 5
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Ajudante de eletricista 0,15 Ajudante de eletricista 1,01
Eletricista 0,15 Eletricista 1,01
empresa Especializada 1,40 empresa Especializada 0,97
empresa Especializada 1,40 empresa Especializada 0,97
empresa Especializada 0,70 empresa Especializada 0,88
empresa Especializada 0,70 empresa Especializada 0,88
Ajudante de encanador 0,48 Ajudante de encanador 0,96
Encanador 0,48 Encanador 0,96
Ajudante de encanador 0,48 Ajudante de encanador 1,00
Encanador 0,48 Encanador 1,00
Ajudante de encanador 0,14 Ajudante de encanador 0,78
Encanador 0,14 Encanador 0,78
Ajudante de encanador 2,50 Ajudante de encanador 1,25
Encanador 2,50 Encanador 1,25
Ajudante de encanador 3,00 Ajudante de encanador 0,38
Encanador 3,00 Encanador 0,38
empresa Especializada 2,00 empresa Especializada 1,90
empresa Especializada 2,00 empresa Especializada 1,90
Ajudante de encanador 3,30 Ajudante de encanador 2,48
Encanador 3,30 Encanador 2,48
Ajudante de encanador 3,50 Ajudante de encanador 0,88
Encanador 3,50 Encanador 0,88
Ajudante de encanador 1,40 Ajudante de encanador 1,40
Encanador 1,40 Encanador 1,40
4.1.20 Divisórias Granito m2 12 Empresa Especializada 1,50 1 Empresa Especializada 0,48
Ajudante de eletricista 6,00 Ajudante de eletricista 1,50
Eletricista 6,00 Eletricista 1,50
Pedreiro 0,10 Pedreiro 0,15
Servente 0,10 Servente 0,15
Pedreiro 0,80 Pedreiro 2,00
Servente 0,80 Servente 2,00
4.3 Instalações pavto tipo 1
Ajudante de eletricista 0,11 Ajudante de eletricista 1,87
Eletricista 0,11 Eletricista 1,87
Ajudante de eletricista 0,15 Ajudante de eletricista 1,91
Eletricista 0,15 Eletricista 1,91
Ajudante de encanador 2,00 Ajudante de encanador 2,00
Encanador 2,00 Encanador 2,00
Ajudante de encanador 1,00 Ajudante de encanador 1,50
Encanador 1,00 Encanador 1,50
Ajudante de encanador 2,00 Ajudante de encanador 1,00
Encanador 2,00 Encanador 1,00
Ajudante de encanador 0,50 Ajudante de encanador 0,50
Encanador 0,50 Encanador 0,50
Ajudante de encanador 0,50 Ajudante de encanador 0,50
Encanador 0,50 Encanador 0,50
Ajudante de encanador 1,40 Ajudante de encanador 2,80
Encanador 1,40 Encanador 2,80
Ajudante de encanador 0,50 Ajudante de encanador 0,75
Encanador 0,50 Encanador 0,75
Ajudante de eletricista 2,00 Ajudante de eletricista 1,13
Eletricista 2,00 Eletricista 1,13
17,6
4.1.12
Tubulação água fria e quente térreo
4.1.15
4.1.13
4.1.9
4.1.8 Acabamento Elétrico térreo
4.3.7 Tanque de Louça
4.3.3
4.1.16 Tampo Granito 
Chuveiros un. 12 1
4.3.5 Tampo Granito Sacada m. 8 2
4.3.6 Cuba Sacada
4.3.8 Torneiras un. 16 1
4.1.17 Lavatório Louça un. 6 1
4.1.18 Cuba Copa un. 2 1
4.1.14 Bacia Sanitária un. 4 1
4.3.4 Bacia Sanitária un. 12 1
8 1
4.1.19
4.3.2
Bacia Sanitária PNE un. 1 1
un. 8 1
90
Aquecedor de Passagem un.
4.3.10 2
un.
1
4.3.9
un.
3
4.3.1 Fiação pavto tipo 1
8
Quadro Distribuição
2
1
12
Acabamento Elétrico pavto tipo 1
4.1.21
un. 54
m
Tubulação de gás térreo 1 1/2" m 50 9
12 1
Torneiras e Chueiro Elétrico un. 8 1
m.
200
m
306
4.1.23
9
4.1.10 Tubulação de gás térreo 1/2" m 20 2
Tubulação de esgoto térreo
un.
4
un.
m 542,80
Caixas de Passagem Pluvial Térreo un. 20
Quadro Medição un. 2 1
Tubulação Pluvial térreo m 255 164.1.11
4.1.22 Caixas de Passagem e Gordura esgoto Térreo
1
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Eletricista 2,00 Eletricista 1,13
4.4 Instalações pavto tipo 2
Ajudante de eletricista 0,11 Ajudante de eletricista 1,87
Eletricista 0,11 Eletricista 1,87
Ajudante de eletricista 0,15 Ajudante de eletricista 1,91
Eletricista 0,15 Eletricista 1,91
Ajudante de eletricista 0,22 Ajudante de eletricista 0,96
Eletricista 0,22 Eletricista 0,96
Ajudante de encanador 2,00 Ajudante de encanador 2,00
Encanador 2,00 Encanador 2,00
Ajudante de encanador 1,00 Ajudante de encanador 1,50
Encanador 1,00 Encanador 1,50
Ajudante de encanador 2,00 Ajudante de encanador 2,00
Encanador 2,00 Encanador 2,00
Ajudante de encanador 0,50 Ajudante de encanador 0,50
Encanador 0,50 Encanador 0,50
Ajudante de encanador 0,50 Ajudante de encanador 0,50
Encanador 0,50 Encanador 0,50
Ajudante de encanador 1,40 Ajudante de encanador 2,80
Encanador 1,40 Encanador 2,80
Ajudante de encanador 0,50 Ajudante de encanador 0,75
Encanador 0,50 Encanador 0,75
Ajudante de eletricista 3,00 Ajudante de eletricista 0,84
Eletricista 3,00 Eletricista 0,84
4.5 Instalações pavto tipo 3
Ajudante de eletricista 0,11 Ajudante de eletricista 1,87
Eletricista 0,11 Eletricista 1,87
Ajudante de eletricista 0,15 Ajudante de eletricista 1,91
Eletricista 0,15 Eletricista 1,91
Ajudante de eletricista 0,22 Ajudante de eletricista 0,96
Eletricista 0,22 Eletricista 0,96
Ajudante de encanador 0,14 Ajudante de encanador 0,91
Encanador 0,14 Encanador 0,91
Ajudante de encanador 2,00 Ajudante de encanador 2,00
Encanador 2,00 Encanador 2,00
Ajudante de encanador 1,00 Ajudante de encanador 1,50
Encanador 1,00 Encanador 1,50
Ajudante de encanador 2,00 Ajudante de encanador 2,00
Encanador 2,00 Encanador 2,00
Ajudante de encanador 0,50 Ajudante de encanador 0,50
Encanador 0,50 Encanador 0,50
Ajudante de encanador 0,50 Ajudante de encanador 0,50
Encanador 0,50 Encanador 0,50
Ajudante de encanador 1,40 Ajudante de encanador 2,80
Encanador 1,40 Encanador 2,80
Ajudante de encanador 0,50 Ajudante de encanador 0,75
Encanador 0,50 Encanador 0,75
Ajudante de eletricista 3,00 Ajudante de eletricista 1,69
Eletricista 3,00 Eletricista 1,69
4.6 Instalações pavto tipo 4
Ajudante de eletricista 0,11 Ajudante de eletricista 1,87
Eletricista 0,11 Eletricista 1,87
2
1
4
5
4
4.4.3 Tubulação Elétrica Piso pavto tipo 2 m.
4.5.1 Fiação pavto tipo 3 m 542,80 4
140
un. 306 3
un. 9
4.5.12 Quadro Distribuição un. 9
4.5.2
1
3
4
4.4.10
4.4.6
m 542,80
4.4.9 Torneiras un. 16
306
1
1
Quadro Distribuição
4.4.1 Fiação pavto tipo 2
4.4.2 Acabamento Elétrico pavto tipo 2 un.
4.3.10 2
Cuba Sacada un.
Tubulação água fria pavto tipo 3
Acabamento Elétrico pavto tipo 3
4
8 1
un.
Aquecedor de Passagem un.
Fiação pavto tipo 4 m 542,80
Tubulação Elétrica Piso pavto tipo 3
264,44
8 1
4.4.4 Aquecedor de Passagem
Tanque de Louça un. 8 14.4.8
8
Tampo Granito Sacada m.
un.
8 1
4.5.7 Tampo Granito Sacada m.
4.5.5
4.4.5 Bacia Sanitária un. 12
4.5.6 Bacia Sanitária un. 12 1
4.5.3
4.5.8 Cuba Sacada
4.5.4 m
8 1
4.5.9 Tanque de Louça un. 8 1
Chuveiros un. 12 1
m. 140 4
4.5.10 Torneiras un. 16 1
4.5.11 Chuveiros un. 12 1
4.6.1
8
4.4.11 Quadro Distribuição un.
4.4.7
9
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Ajudante de eletricista 0,15 Ajudante de eletricista 1,91
Eletricista 0,15 Eletricista 1,91
Ajudante de eletricista 0,22 Ajudante de eletricista 0,96
Eletricista 0,22 Eletricista 0,96
Ajudante de encanador 0,14 Ajudante de encanador 0,91
Encanador 0,14 Encanador 0,91
Ajudante de encanador 2,00 Ajudante de encanador 2,00
Encanador 2,00 Encanador 2,00
Ajudante de encanador 1,00 Ajudante de encanador 1,50
Encanador 1,00 Encanador 1,50
Ajudante de encanador 2,00 Ajudante de encanador 2,00
Encanador 2,00 Encanador 2,00
Ajudante de encanador 0,50 Ajudante de encanador 0,50
Encanador 0,50 Encanador 0,50
Ajudante de encanador 0,50 Ajudante de encanador 0,50
Encanador 0,50 Encanador 0,50
Ajudante de encanador 1,40 Ajudante de encanador 2,80
Encanador 1,40 Encanador 2,80
Ajudante de encanador 0,50 Ajudante de encanador 0,75
Encanador 0,50 Encanador 0,75
Ajudante de eletricista 3,00 Ajudante de eletricista 1,69
Eletricista 3,00 Eletricista 1,69
4.7 Instalações pavto tipo 5
Ajudante de eletricista 0,11 Ajudante de eletricista 1,87
Eletricista 0,11 Eletricista 1,87
Ajudante de eletricista 0,15 Ajudante de eletricista 1,91
Eletricista 0,15 Eletricista 1,91
Ajudante de eletricista 0,22 Ajudante de eletricista 0,96
Eletricista 0,22 Eletricista 0,96
Ajudante de encanador 0,14 Ajudante de encanador 0,91
Encanador 0,14 Encanador 0,91
Ajudante de encanador 2,00 Ajudante de encanador 2,00
Encanador 2,00 Encanador 2,00
Ajudante de encanador 1,00 Ajudante de encanador 1,50
Encanador 1,00 Encanador 1,50
Ajudante de encanador 2,00 Ajudante de encanador 2,00
Encanador 2,00 Encanador 2,00
Ajudante de encanador 0,50 Ajudante de encanador 0,50
Encanador 0,50 Encanador 0,50
Ajudante de encanador 0,50 Ajudante de encanador 0,50
Encanador 0,50 Encanador 0,50
Ajudante de encanador 1,40 Ajudante de encanador 2,80
Encanador 1,40 Encanador 2,80
Ajudante de encanador 0,50 Ajudante de encanador 0,75
Encanador 0,50 Encanador 0,75
Ajudante de eletricista 3,00 Ajudante de eletricista 1,69
Eletricista 3,00 Eletricista 1,69
4.8 Instalações pavto tipo 6
Ajudante de eletricista 0,11 Ajudante de eletricista 1,87
Eletricista 0,11 Eletricista 1,87
Ajudante de eletricista 0,15 Ajudante de eletricista 1,91
Eletricista 0,15 Eletricista 1,91
5
1
1
1
Tampo Granito Sacada
4.7.5 Aquecedor de Passagem un. 8
4.6.3 Tubulação Elétrica Piso pavto tipo 4 m. 140 4
4.8.2
m. 140 4
Acabamento Elétrico pavto tipo 6
Cuba Sacada un. 8 1
4.7.9 Tanque de Louça un.
4.7.11 Chuveiros
4.7.8
4.7.12 Quadro Distribuição un. 9 2
4.8.1 Fiação pavto tipo 6
306
542,80
un.
1
264,44
16
4.7.1
m.4.7.7 8
1
Cuba Sacada
4.7.2 Acabamento Elétrico pavto tipo 5 un.
4.7.3 Tubulação Elétrica Piso pavto tipo 5
4.6.12 Quadro Distribuição un. 9 2
4.7.6
8 1
un. 12 1
3
un. 8
Tubulação água fria pavto tipo 4 m 264,44 5
Bacia Sanitária un. 12
Bacia Sanitária
m
4.7.10 Torneiras un.
4.7.4 Tubulação água fria pavto tipo 5 m
4.6.11 Chuveiros un. 12 1
4.6.7 Tampo Granito Sacada m. 8 1
4.6.8
306
4.6.6 un. 12 1
542,80
4.6.9 Tanque de Louça 8
306
un.
4.6.5 Aquecedor de Passagem
1
4.6.10 Torneiras un. 16 1
4.6.4
4.6.2 Acabamento Elétrico pavto tipo 4 un.
un. 8 1
Fiação pavto tipo 5 m
3
4
3
4
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Ajudante de eletricista 0,22 Ajudante de eletricista 0,96
Eletricista 0,22 Eletricista 0,96
Ajudante de encanador 0,14 Ajudante de encanador 0,91
Encanador 0,14 Encanador 0,91
Ajudante de encanador 2,00 Ajudante de encanador 2,00
Encanador 2,00 Encanador 2,00
Ajudante de encanador 1,00 Ajudante de encanador 1,50
Encanador 1,00 Encanador 1,50
Ajudante de encanador 2,00 Ajudante de encanador 2,00
Encanador 2,00 Encanador 2,00
Ajudante de encanador 0,50 Ajudante de encanador 0,50
Encanador 0,50 Encanador 0,50
Ajudante de encanador 0,50 Ajudante de encanador 0,50
Encanador 0,50 Encanador 0,50
Ajudante de encanador 1,40 Ajudante de encanador 2,80
Encanador 1,40 Encanador 2,80
Ajudante de encanador 0,50 Ajudante de encanador 0,75
Encanador 0,50 Encanador 0,75
Ajudante de eletricista 3,00 Ajudante de eletricista 1,69
Eletricista 3,00 Eletricista 1,69
4.9 Instalações pavto tipo 7
Ajudante de eletricista 0,11 Ajudante de eletricista 1,87
Eletricista 0,11 Eletricista 1,87
Ajudante de eletricista 0,15 Ajudante de eletricista 1,91
Eletricista 0,15 Eletricista 1,91
Ajudante de eletricista 0,22 Ajudante de eletricista 0,96
Eletricista 0,22 Eletricista 0,96
Ajudante de encanador 0,14 Ajudante de encanador 0,91
Encanador 0,14 Encanador 0,91
Ajudante de encanador 2,00 Ajudante de encanador 2,00
Encanador 2,00 Encanador 2,00
Ajudante de encanador 1,00 Ajudante de encanador 1,50
Encanador 1,00 Encanador 1,50
Ajudante de encanador 2,00 Ajudante de encanador 2,00
Encanador 2,00 Encanador 2,00
Ajudante de encanador 0,50 Ajudante de encanador 0,50
Encanador 0,50 Encanador 0,50
Ajudante de encanador 0,50 Ajudante de encanador 0,50
Encanador 0,50 Encanador 0,50
Ajudante de encanador 1,40 Ajudante de encanador 2,80
Encanador 1,40 Encanador 2,80
Ajudante de encanador 0,50 Ajudante de encanador 0,75
Encanador 0,50 Encanador 0,75
Ajudante de eletricista 3,00 Ajudante de eletricista 1,69
Eletricista 3,00 Eletricista 1,69
4.10 Instalações pavto tipo 8
Ajudante de eletricista 0,11 Ajudante de eletricista 1,87
Eletricista 0,11 Eletricista 1,87
Ajudante de eletricista 0,15 Ajudante de eletricista 1,91
Eletricista 0,15 Eletricista 1,91
Ajudante de eletricista 0,22 Ajudante de eletricista 0,96
Eletricista 0,22 Eletricista 0,96
1
1
4
Quadro Distribuição un. 9 2
4
4.9.10
4.9.2
Fiação pavto tipo 7 m 542,80
4.9.3 Tubulação Elétrica Piso pavto tipo 7 m.
Bacia Sanitária un.
4.9.13
4.9.1
4.10.3
Acabamento Elétrico pavto tipo 7
4.8.13 Quadro Distribuição
54.9.5
4.9.6
4.8.6 Aquecedor de Passagem un. 8 1
264,44Tubulação água fria pavto tipo 7
Aquecedor de Passagem un. 8 1
4
4.8.3
4.8.7
Tubulação água fria pavto tipo 6 m 264,44 5
Tubulação Elétrica Piso pavto tipo 6 m. 140 4
140 4
306Acabamento Elétrico pavto tipo 8 un.
4.8.5
12 1
4.10.2
4.8.10
Tanque de Louça
4.9.12 Chuveiros un.
un.
m 542,80
3
un.
4.9.7 Bacia Sanitária
12
12
Tubulação Elétrica Piso pavto tipo 8
12 1un.
Torneiras un. 16 1
m
un. 9 2
4.8.12
8
8 1
4.8.11
un. 306 3
4.9.9 Cuba Sacada un. 8 1
Chuveiros un.
4.10.1 Fiação pavto tipo 8
4.9.11 Torneiras un. 16 1
4.8.8 Tampo Granito Sacada m. 8 1
4.9.8 Tampo Granito Sacada m. 8 1
4.8.9 Cuba Sacada un.
Tanque de Louça 8 1
1
m. 140
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Ajudante de encanador 0,14 Ajudante de encanador 0,91
Encanador 0,14 Encanador 0,91
Ajudante de encanador 2,00 Ajudante de encanador 2,00
Encanador 2,00 Encanador 2,00
Ajudante de encanador 1,00 Ajudante de encanador 1,50
Encanador 1,00 Encanador 1,50
Ajudante de encanador 2,00 Ajudante de encanador 2,00
Encanador 2,00 Encanador 2,00
Ajudante de encanador 0,50 Ajudante de encanador 0,50
Encanador 0,50 Encanador 0,50
Ajudante de encanador 0,50 Ajudante de encanador 0,50
Encanador 0,50 Encanador 0,50
Ajudante de encanador 1,40 Ajudante de encanador 2,80
Encanador 1,40 Encanador 2,80
Ajudante de encanador 0,50 Ajudante de encanador 0,75
Encanador 0,50 Encanador 0,75
Ajudante de eletricista 3,00 Ajudante de eletricista 1,69
Eletricista 3,00 Eletricista 1,69
4.11 Instalações pavto tipo 9
Ajudante de eletricista 0,11 Ajudante de eletricista 1,87
Eletricista 0,11 Eletricista 1,87
Ajudante de eletricista 0,15 Ajudante de eletricista 1,91
Eletricista 0,15 Eletricista 1,91
Ajudante de eletricista 0,22 Ajudante de eletricista 0,96
Eletricista 0,22 Eletricista 0,96
Ajudante de encanador 0,14 Ajudante de encanador 0,91
Encanador 0,14 Encanador 0,91
Ajudante de encanador 2,00 Ajudante de encanador 2,00
Encanador 2,00 Encanador 2,00
Ajudante de encanador 1,00 Ajudante de encanador 1,50
Encanador 1,00 Encanador 1,50
Ajudante de encanador 2,00 Ajudante de encanador 2,00
Encanador 2,00 Encanador 2,00
Ajudante de encanador 0,50 Ajudante de encanador 0,50
Encanador 0,50 Encanador 0,50
Ajudante de encanador 0,50 Ajudante de encanador 0,50
Encanador 0,50 Encanador 0,50
Ajudante de encanador 1,40 Ajudante de encanador 2,80
Encanador 1,40 Encanador 2,80
Ajudante de encanador 0,50 Ajudante de encanador 0,75
Encanador 0,50 Encanador 0,75
Ajudante de eletricista 3,00 Ajudante de eletricista 1,69
Eletricista 3,00 Eletricista 1,69
4.12 Instalações pavto tipo 10
Ajudante de eletricista 0,11 Ajudante de eletricista 1,87
Eletricista 0,11 Eletricista 1,87
Ajudante de eletricista 0,15 Ajudante de eletricista 1,91
Eletricista 0,15 Eletricista 1,91
Ajudante de eletricista 0,22 Ajudante de eletricista 0,96
Eletricista 0,22 Eletricista 0,96
Ajudante de encanador 0,14 Ajudante de encanador 0,91
1
1
4
3
5
1
1
Tubulação Elétrica Piso pavto tipo 10 m. 140
4.10.13 Quadro Distribuição un. 9 2
4.11.13 Quadro Distribuição un. 9 2
m. 140 4
14.11.6 8
4.11.8
4.10.7 Bacia Sanitária un. 12 1
1
un.
1
4.11.7
Tubulação Elétrica Piso pavto tipo 94.11.3
Aquecedor de Passagem un.
124.10.12 Chuveiros
4.12.3
m
306
264,44
4.11.1 Fiação pavto tipo 9 m 542,80 4
4.11.2 Acabamento Elétrico pavto tipo 9
4.11.5 Tubulação água fria pavto tipo 9 m 264,44 5
4.12.2 un.
m
4.12.1
Acabamento Elétrico pavto tipo 10
4.10.5 Tubulação água fria pavto tipo 8
Fiação pavto tipo 10
4.10.9 Cuba Sacada
4.10.8 Tampo Granito Sacada
un. 306 3
Bacia Sanitária un. 12
4.11.10 Tanque de Louça un. 8
m. 8 1
4.10.6 Aquecedor de Passagem un. 8 1
4.11.11 Torneiras un. 16
4.11.12 Chuveiros un. 12 1
4
4.12.5 Tubulação água fria pavto tipo 10 m 264,44 5
542,80
4.11.9 Cuba Sacada un. 8
1
un. 16 1
un. 8
4.10.10
Tampo Granito Sacada m. 8
Torneiras
Tanque de Louça un. 8 1
4.10.11
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Ajudante de encanador 0,14 Ajudante de encanador 0,91
Encanador 0,14 Encanador 0,91
Ajudante de encanador 2,00 Ajudante de encanador 2,00
Encanador 2,00 Encanador 2,00
Ajudante de encanador 1,00 Ajudante de encanador 1,50
Encanador 1,00 Encanador 1,50
Ajudante de encanador 2,00 Ajudante de encanador 2,00
Encanador 2,00 Encanador 2,00
Ajudante de encanador 0,50 Ajudante de encanador 0,50
Encanador 0,50 Encanador 0,50
Ajudante de encanador 0,50 Ajudante de encanador 0,50
Encanador 0,50 Encanador 0,50
Ajudante de encanador 1,40 Ajudante de encanador 2,80
Encanador 1,40 Encanador 2,80
Ajudante de encanador 0,50 Ajudante de encanador 0,75
Encanador 0,50 Encanador 0,75
Ajudante de eletricista 3,00 Ajudante de eletricista 1,69
Eletricista 3,00 Eletricista 1,69
4.13 Instalações pavto tipo 11
Ajudante de eletricista 0,11 Ajudante de eletricista 1,87
Eletricista 0,11 Eletricista 1,87
Ajudante de eletricista 0,15 Ajudante de eletricista 1,91
Eletricista 0,15 Eletricista 1,91
Ajudante de eletricista 0,22 Ajudante de eletricista 0,96
Eletricista 0,22 Eletricista 0,96
Ajudante de encanador 0,14 Ajudante de encanador 0,91
Encanador 0,14 Encanador 0,91
Ajudante de encanador 2,00 Ajudante de encanador 2,00
Encanador 2,00 Encanador 2,00
Ajudante de encanador 0,66 Ajudante de encanador 0,99
Encanador 0,66 Encanador 0,99
Ajudante de encanador 2,00 Ajudante de encanador 2,00
Encanador 2,00 Encanador 2,00
Ajudante de encanador 0,50 Ajudante de encanador 0,50
Encanador 0,50 Encanador 0,50
Ajudante de encanador 0,50 Ajudante de encanador 0,50
Encanador 0,50 Encanador 0,50
Ajudante de encanador 0,50 Ajudante de encanador 1,00
Encanador 0,50 Encanador 1,00
Ajudante de encanador 0,66 Ajudante de encanador 0,99
Encanador 0,66 Encanador 0,99
Ajudante de eletricista 3,00 Ajudante de eletricista 1,69
Eletricista 3,00 Eletricista 1,69
4.14 Instalações pavto ático
Ajudante de eletricista 0,11 Ajudante de eletricista 1,88
Eletricista 0,11 Eletricista 1,88
Ajudante de eletricista 0,15 Ajudante de eletricista 1,56
Eletricista 0,15 Eletricista 1,56
Ajudante de eletricista 0,22 Ajudante de eletricista 0,96
Eletricista 0,22 Eletricista 0,96
Ajudante de encanador 0,14 Ajudante de encanador 0,45
Encanador 0,14 Encanador 0,45
Ajudante de encanador 2,00 Ajudante de encanador 1,00
Encanador 2,00 Encanador 1,00
Chuveiros un. 12 1
4.13.12
4.14.6 Aquecedor de Passagem un. 4 1
273,05
4.12.10 Tanque de Louça
4.12.6 Aquecedor de Passagem un. 1
4.12.12
m. 8 1
4.13.11 Torneiras un. 16 1
un.
4.12.9 Cuba Sacada un. 8 1
4.12.8 Tampo Granito Sacada
8
4.12.7 Bacia Sanitária un.
un. 8 1
542,80
306
16 1
4.12.5 Tubulação água fria pavto tipo 10 m 264,44 5
4.12.11 Torneiras
12 1
4.12.13 Quadro Distribuição
m
8
4.13.7 Bacia Sanitária un. 12 1
4.13.8 Tampo Granito Sacada m. 8
Chuveiros un. 12 1
1
Cuba Sacada
Tanque de Louça un.
un. 9
4.13.10
4.13.9
un. 8 1
5
un. 166
2
Tubulação Elétrica Piso Ático m. 140 4
Aquecedor de Passagem
3
un. 8 1
129,16
4.13.1 Fiação pavto tipo 11 m
4.13.2
4.14.1 Fiação Ático
m 264,44
4.13.6
Tubulação água fria pavto tipo 11
Acabamento Elétrico pavto tipo 11
4.13.5
un.
5
4.14.3
m
4.14.2 Acabamento Elétrico Ático
4.14.5 Tubulação água fria ático
Tubulação Elétrica Piso pavto tipo 11 m. 140 44.13.3
2
4.13.13 Quadro Distribuição
un. 9
2
1
2
4
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Ajudante de encanador 1,00 Ajudante de encanador 1,00
Encanador 1,00 Encanador 1,00
Ajudante de encanador 2,00 Ajudante de encanador 1,10
Encanador 2,00 Encanador 1,10
Ajudante de encanador 0,50 Ajudante de encanador 0,25
Encanador 0,50 Encanador 0,25
Ajudante de encanador 0,50 Ajudante de encanador 0,25
Encanador 0,50 Encanador 0,25
Ajudante de encanador 1,40 Ajudante de encanador 2,80
Encanador 1,40 Encanador 2,80
Ajudante de encanador 0,50 Ajudante de encanador 0,50
Encanador 0,50 Encanador 0,50
Ajudante de eletricista 3,00 Ajudante de eletricista 1,88
Eletricista 3,00 Eletricista 1,88
Recurso QR
5 ACABAMENTOS
5.1 Acabamentos Térreo
Gesseiro 0,50 Gesseiro 1,54
Servente 0,13 Servente 0,40
Servente 0,08 Servente 1,56
Rodapé 0,08 Rodapé 1,56
Graniteiro 0,40 Graniteiro 0,28
Servente 0,20 Servente 0,14
5.2 Acabamentos Garragem 2
Ajudante Forro PVC 0,75 Ajudante Forro PVC 2,94
Montador de Forro PVC 0,75 Montador de Forro PVC 2,94
5.3 Acabamentos pavto 1
Gesseiro 0,50 Gesseiro 3,53
Servente 0,13 Servente 0,92
Servente 0,08 Servente 1,60
Rodapé 0,08 Rodapé 1,60
Pedreiro 0,05 Pedreiro 0,52
Servente 0,05 Servente 0,52
Graniteiro 0,40 Graniteiro 0,73
Servente 0,20 Servente 0,36
5.4 Acabamentos pavto 2
Gesseiro 0,50 Gesseiro 3,53
Servente 0,13 Servente 0,92
Servente 0,08 Servente 1,60
Rodapé 0,08 Rodapé 1,60
Pedreiro 0,05 Pedreiro 0,52
Servente 0,05 Servente 0,52
Graniteiro 0,40 Graniteiro 0,73
Servente 0,20 Servente 0,36
5.5 Acabamentos pavto 3
Gesseiro 0,50 Gesseiro 3,53
Servente 0,13 Servente 0,92
Servente 0,08 Servente 1,60
Rodapé 0,08 Rodapé 1,60
Pedreiro 0,05 Pedreiro 0,52
Servente 0,05 Servente 0,52
Graniteiro 0,40 Graniteiro 0,73
Servente 0,20 Servente 0,36
5.6 Acabamentos pavto 4
Gesseiro 0,50 Gesseiro 3,53
Servente 0,13 Servente 0,92
4
5.5.4 Peitoril e Soleira Pavto 3 m² 1
Rodapé Cerâmico Pavto 3 m 82,72 1
m²
5.3.4 Peitoril e Soleira Pavto 1 m² 14,56
14,56
5.5.2
112,99
45.4.2 Rodapé Madeira Pavto 2
4.14.11 Torneiras un. 16 1
Bacia Sanitária
Rodapé Cerâmico Pavto 1 m 82,72 1
Rodapé Madeira Pavto 3 m 638,26 4
638,26
2
5.1.3
4.14.8 Tampo Granito Sacada m. 4,4 1
4.14.12
4.14.7
4.14.9
4.14.10 Tanque de Louça un. 4 1
Cuba Sacada un. 4 1
un. 8
5.1.1 Forro Gesso Térreo m² 74,07 3
5.1.2 Rodapé Madeira Térreo m
5.3.3
5.4.3 1Rodapé Cerâmico Pavto 2 m 82,72
112,99
5.5.3
1
5.2.1 Forro PVC Garragem 2 m² 784,6 25
Forro Gesso pavto tipo 2 m²
m² 14,56 1
5.5.1 Forro Gesso pavto tipo 3
2
Peitoril e Soleira Pavto 2
m² 112,99
155,8
m 638,26
QTIDADE TOTAL DE RECURSOS
5.6.1 Forro Gesso pavto tipo 4
m
5.3.1
112,99
Rodapé Madeira Pavto 1
2
EAP ATIVIDADE UN. QS
1
5.4.4
RECURSO RUP DURAÇÃO 
 ADOTADA
Quadro Distribuição un. 5 1
Peitoril e Soleira Térreo m² 5,54 1
4.14.13
Chuveiros un. 8 1
5.3.2
5.4.1
Forro Gesso pavto tipo 1 m²
2
1
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Servente 0,13 Servente 0,92
Servente 0,08 Servente 1,60
Rodapé 0,08 Rodapé 1,60
Pedreiro 0,05 Pedreiro 0,52
Servente 0,05 Servente 0,52
Graniteiro 0,40 Graniteiro 0,73
Servente 0,20 Servente 0,36
5.7 Acabamentos pavto 5
Gesseiro 0,50 Gesseiro 3,53
Servente 0,13 Servente 0,92
Servente 0,08 Servente 1,60
Rodapé 0,08 Rodapé 1,60
Pedreiro 0,05 Pedreiro 0,52
Servente 0,05 Servente 0,52
Graniteiro 0,40 Graniteiro 0,73
Servente 0,20 Servente 0,36
5.8 Acabamentos pavto 6
Gesseiro 0,50 Gesseiro 3,53
Servente 0,13 Servente 0,92
Servente 0,08 Servente 1,60
Rodapé 0,08 Rodapé 1,60
Pedreiro 0,05 Pedreiro 0,52
Servente 0,05 Servente 0,52
Graniteiro 0,40 Graniteiro 0,73
Servente 0,20 Servente 0,36
5.9 Acabamentos pavto 7
Gesseiro 0,50 Gesseiro 3,53
Servente 0,13 Servente 0,92
Servente 0,08 Servente 1,60
Rodapé 0,08 Rodapé 1,60
Pedreiro 0,05 Pedreiro 0,52
Servente 0,05 Servente 0,52
Graniteiro 0,40 Graniteiro 0,73
Servente 0,20 Servente 0,36
5.10 Acabamentos pavto 8
Gesseiro 0,50 Gesseiro 3,53
Servente 0,13 Servente 0,92
Servente 0,08 Servente 1,60
Rodapé 0,08 Rodapé 1,60
Pedreiro 0,05 Pedreiro 0,52
Servente 0,05 Servente 0,52
Graniteiro 0,40 Graniteiro 0,73
Servente 0,20 Servente 0,36
5.11 Acabamentos pavto 9
Gesseiro 0,50 Gesseiro 3,53
Servente 0,13 Servente 0,92
Servente 0,08 Servente 1,60
Rodapé 0,08 Rodapé 1,60
Pedreiro 0,05 Pedreiro 0,52
Servente 0,05 Servente 0,52
Graniteiro 0,40 Graniteiro 0,73
Servente 0,20 Servente 0,36
5.12 Acabamentos pavto 10
Gesseiro 0,50 Gesseiro 3,53
Servente 0,13 Servente 0,92
Servente 0,08 Servente 1,60
Rodapé 0,08 Rodapé 1,60
Pedreiro 0,05 Pedreiro 0,52
Servente 0,05 Servente 0,52
Graniteiro 0,40 Graniteiro 0,73
Servente 0,20 Servente 0,36
15.10.4
m 638,26 4
Peitoril e Soleira Pavto 8
5.11.4 Peitoril e Soleira Pavto 9 m² 14,56 1
5.12.4 Peitoril e Soleira Pavto 10 m² 14,56 1
m 82,72 15.11.3
638,26
2
4
112,99 2
2
5.7.4 Peitoril e Soleira Pavto 5 m² 14,56 1
5.6.4 Peitoril e Soleira Pavto 4 m² 14,56 1
1
5.8.4 Peitoril e Soleira Pavto 6 m² 14,56 1
Forro Gesso pavto tipo 6 m² 112,99
5.8.2
112,99
5.6.2 Rodapé Madeira Pavto 4 m 638,26
m 638,26 4
1
5.11.2 Rodapé Madeira Pavto 9
5.8.3
5.6.1 Forro Gesso pavto tipo 4
m² 112,99
5.8.1
1
5.7.2 Rodapé Madeira Pavto 5 m 638,26
2
5.9.2 Rodapé Madeira Pavto 7 m
Rodapé Cerâmico Pavto 7 m
m²
m 82,72
Rodapé Cerâmico Pavto 4 m 82,72
Rodapé Madeira Pavto 6
4
5.11.1
82,72 1
5.10.3
2
5.9.1 Forro Gesso pavto tipo 7 112,99 2
5.10.1 Forro Gesso pavto tipo 8 m² 112,99
5.10.2 Rodapé Madeira Pavto 8 m 638,26
5.9.3
Rodapé Cerâmico Pavto 8
Forro Gesso pavto tipo 9
m² 14,56
m 82,72 1
4
5.7.1
m²
Forro Gesso pavto tipo 5
Rodapé Cerâmico Pavto 6 m 82,72 1
5.6.3
m²
5.7.3 Rodapé Cerâmico Pavto 5
5.9.4 Peitoril e Soleira Pavto 7 m² 14,56
Rodapé Cerâmico Pavto 10 m 82,72 15.12.3
5.12.2 Rodapé Madeira Pavto 10 m 638,26 4
5.12.1 Forro Gesso pavto tipo 10 2m² 112,99
Rodapé Cerâmico Pavto 9
4
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5.13 Acabamentos pavto 11
Gesseiro 0,50 Gesseiro 3,79
Servente 0,13 Servente 0,98
Servente 0,08 Servente 1,60
Rodapé 0,08 Rodapé 1,60
Pedreiro 0,05 Pedreiro 0,52
Servente 0,05 Servente 0,52
Graniteiro 0,40 Graniteiro 0,73
Servente 0,20 Servente 0,36
5.14 Acabamentos ático
Gesseiro 0,50 Gesseiro 4,02
Servente 0,13 Servente 1,05
Servente 0,08 Servente 1,76
Rodapé 0,08 Rodapé 1,76
Pedreiro 0,05 Pedreiro 0,74
Servente 0,05 Servente 0,74
Ajudante de eletricista 0,33 Ajudante de eletricista 0,99
Eletricista 0,33 Eletricista 0,99
Graniteiro 0,40 Graniteiro 0,64
Servente 0,20 Servente 0,32
5.15 Acabamentos Casa de Máquinas
Graniteiro 0,40 Graniteiro 0,66
Servente 0,20 Servente 0,33
Recurso QR
6 ESQUADRIAS  
6.1 Esquadrias térreo
Ajudante de carpinteiro 0,50 Ajudante de carpinteiro 0,75
Carpinteiro 0,50 Carpinteiro 0,75
Pedreiro 0,35 Pedreiro 0,98
Servente 0,17 Servente 0,49
Pedreiro 0,52 Pedreiro 1,91
Servente 0,26 Servente 0,95
Carpinteiro 0,50 Carpinteiro 0,44
Servente 0,50 Servente 0,44
Serralheiro 1,30 Serralheiro 0,65
Servente 1,30 Servente 0,65
6.3 Esquadrias pavto tipo 1
Pedreiro 1,00 Pedreiro 3,02
Servente 0,45 Servente 1,36
Carpinteiro 0,50 Carpinteiro 1,44
Servente 0,50 Servente 1,44
6.4 Esquadrias pavto tipo 2
Pedreiro 1,00 Pedreiro 3,02
Servente 0,45 Servente 1,36
Carpinteiro 0,50 Carpinteiro 1,44
Servente 0,50 Servente 1,44
6.5 Esquadrias pavto tipo 3
Pedreiro 1,00 Pedreiro 3,02
Servente 0,45 Servente 1,36
Carpinteiro 0,50 Carpinteiro 1,44
Servente 0,50 Servente 1,44
6.6 Esquadrias pavto tipo 4
Pedreiro 1,00 Pedreiro 3,02
Servente 0,45 Servente 1,36
Carpinteiro 0,50 Carpinteiro 1,44
Servente 0,50 Servente 1,44
6.7 Esquadrias pavto tipo 5
2
6.1.5 Guarda-corpo térreo m
2
5.15.1 Peitoril e Soleira Casa de Máquinas m² 26,43
48
un. 46
m²
2
2
4 1
5.13.4 Peitoril e Soleira Pavto 11 m² 14,56
5 Especializado -
Luminária Tartaruga un. 48 2
Considera-se mão-de-obra para instalação do portão e 
sistema de automação executado por empresa 
especializada
6.3.1
Peitoril e Soleira Ático m²
2
QS
48
EAP ATIVIDADE UN.
6.1.2 Contramarco térreo
25,53
2
5.14.5
DURAÇÃO 
 ADOTADA
QTIDADE TOTAL DE RECURSOS
m
RECURSO RUP
6.1.3 Janelas térreo
Rodapé Cerâmico Pavto 11
2
2
6.6.1
6.6.2
Janelas pavto tipo 4 
Portas pavto tipo 3
Portas pavto tipo 1
Janelas pavto tipo 2
Portas pavto tipo 2
Janelas pavto tipo 1 
6.4.2
6.5.1 Janelas pavto tipo 3 
6.5.2
3
2
5.14.2 Rodapé Madeira Ático
Portas pavto tipo 4
m²
6.1.1
un. 46
m² 192,97 3
5.13.1 Forro Gesso pavto tipo 11 m² 666,3
5.13.2 Rodapé Madeira Pavto 11 m
45
m 36
un. 46
m²
m² 48
un. 7 1
m² 29 1
2
2
48
un. 46
6.1.6 Portões exteriores Vidro Hall e entrada, Elevação, e alumínio
6.3.2
6.4.1
m 352,32
6.1.4 Portas térreo
5.14.1 Forro Gesso ático
5.14.4
Batente térreo
638,26
m 82,72 15.13.3
Rodapé Cerâmico Ático m 237,12 25.14.3
4
1
2
11
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6.7 Esquadrias pavto tipo 5
Pedreiro 1 Pedreiro 3,02
Servente 0,45 Servente 1,36
Carpinteiro 0,50 Carpinteiro 1,44
Servente 0,50 Servente 1,44
6.8. Esquadrias pavto tipo 6
Pedreiro 1,00 Pedreiro 3,02
Servente 0,45 Servente 1,36
Carpinteiro 0,50 Carpinteiro 1,44
Servente 0,50 Servente 1,44
6.9 Esquadrias pavto tipo 7
Pedreiro 1,00 Pedreiro 3,02
Servente 0,45 Servente 1,36
Carpinteiro 0,50 Carpinteiro 1,44
Servente 0,50 Servente 1,44
6.10 Esquadrias pavto tipo 8
Pedreiro 1,00 Pedreiro 3,02
Servente 0,45 Servente 1,36
Carpinteiro 0,50 Carpinteiro 1,44
Servente 0,50 Servente 1,44
6.11 Esquadrias pavto tipo 9
Pedreiro 1,00 Pedreiro 3,02
Servente 0,45 Servente 1,36
Carpinteiro 0,50 Carpinteiro 1,44
Servente 0,50 Servente 1,44
6.12 Esquadrias pavto tipo 10
Pedreiro 1,00 Pedreiro 3,02
Servente 0,45 Servente 1,36
Carpinteiro 0,50 Carpinteiro 0,56
Servente 0,50 Servente 0,56
6.13 Esquadrias pavto tipo 11
Pedreiro 1,00 Pedreiro 2,87
Servente 0,45 Servente 1,29
Carpinteiro 0,50 Carpinteiro 1,44
Servente 0,50 Servente 1,44
6.14 Esquadrias ático
Pedreiro 1,06 Pedreiro 2,95
Servente 0,52 Servente 1,45
Carpinteiro 0,50 Carpinteiro 0,75
Servente 0,50 Servente 0,75
Serralheiro 1,30 Serralheiro 1,98
Servente 1,30 Servente 1,98
6.15 Esquadrias escada
Pedreiro 4,00 Pedreiro 0,97
Servente 4,00 Servente 0,97
Ajudante de carpinteiro 0,30 Ajudante de carpinteiro 0,94
Carpinteiro 0,30 Carpinteiro 0,94
6.15 Impermeabilização Janelas
6.15.1 Impermeabilização Janelas m² 201 Servente 1,40 20 Servente 1,75
6.15.2 Pintura Portas m² 616 Pintor 1,20 24 Pintor 3,85
Recurso QR
7 COBERTURA
7.1 Cobertura Fibrocimento
Ajudante de carpinteiro 0,14 Ajudante de carpinteiro 1,92
Carpinteiro 0,14 Carpinteiro 1,92
Ajudante de telhadista 0,07 Ajudante de telhadista 2,00
Telhadista 0,07 Telhadista 2,00
Ajudante de telhadista 0,20 Ajudante de telhadista 1,97
Telhadista 0,20 Telhadista 1,97
2
6.15.1 Portas escada un. 29 15
6.13.2. Portas pavto tipo 11 un. 46 2
un. 24 2
un. 18 2
6.13.1. Janelas pavto tipo 11 m² 46 2
6.12.2
2
2m² 48
un.
2
46
m²
46
Portas pavto tipo 8
6.11.2
6.14.1 Janelas pavto ático m²
48m²
Portas pavto tipo 7
6.8.1.
6.8.2.
6.9.1
6.9.2 un. 46
48 2
2
un.
6.11.1 Janelas pavto tipo 9 
2
m² 48
2
Portas pavto tipo 10 
67
6.14.2 Portas pavto ático
Janelas pavto tipo 5 
Portas pavto tipo 5
Janelas pavto tipo 6 
2
2
46
6.12.1
6.7.1
6.7.2
6.10.2
Portas pavto tipo 9
Janelas pavto tipo 10
6.10.1
Portas pavto tipo 6
Janelas pavto tipo 7 
48
un. 46
m² 48
RECURSO RUP
DURAÇÃO 
 ADOTADA
QTIDADE TOTAL DE RECURSOS
6.15.2 Corrimão m 300 12
9
7.1.1 Estrutura de Madeira Cobertura m² 1095,56 10
7.1.2 Colocação de telhas Cobertura m² 1095,56 5
7.1.3 Execução de calhas e rufos e condutor Cobertura m 710
EAP ATIVIDADE UN. QS
2Janelas pavto tipo 8 
3
m²
un.
6.14.3 Guarda-corpo pavto ático m 134 11
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7.2 Cobertura Telhado Verde
Pedreiro 0,42 Pedreiro 2,51
Servente 0,09 Servente 0,51
Impermeabilizador 0,30 Impermeabilizador 0,90
Ajudante 0,50 Ajudante 1,50
Pedreiro 0,42 Pedreiro 2,51
Servente 0,09 Servente 0,51
Jardineiro 0,08 Jardineiro 0,48
Servente 0,08 Servente 0,48
Recurso QR
8 PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
Ajudante de eletricista 6,50 Ajudante de eletricista 1,83
Eletricista 6,50 Eletricista 1,83
Ajudante de eletricista 0,05 Ajudante de eletricista 1,82
Eletricista 0,05 Eletricista 1,82
Ajudante de eletricista 9,50 Ajudante de eletricista 1,19
Eletricista 9,50 Eletricista 1,19
Recurso QR
9 INCÊNDIO
Ajudante de encanador 1,80 Ajudante de encanador 1,86
Encanador 1,80 Encanador 1,86
Ajudante de encanador 1,80 Ajudante de encanador 1,93
Encanador 1,80 Encanador 1,93
Ajudante de encanador 4,65 Ajudante de encanador 1,86
Encanador 4,65 Encanador 1,86
Ajudante de encanador 1,15 Ajudante de encanador 0,77
Encanador 1,15 Encanador 0,77
Ajudante de encanador 1,15 Ajudante de encanador 0,14
Encanador 1,15 Encanador 0,14
Ajudante de encanador 0,40 Ajudante de encanador 0,93
Encanador 0,40 Encanador 0,93
Ajudante de eletricista 0,15 Ajudante de eletricista 1,55
Eletricista 0,15 Eletricista 1,55
Ajudante de eletricista 0,29 Ajudante de eletricista 0,58
Eletricista 0,29 Eletricista 0,58
Ajudante de eletricista 2,00 Ajudante de eletricista 0,25
Eletricista 2,00 Eletricista 0,25
Recurso QR
10 MECÂNICO
10.1 Elevadores Mecânico un 2 Elevador social 1,00 1 Elevador social 0,25
Ajudante de endanador 8,00 Ajudante de endanador 1,00
Encandor 8,00 Encandor 1,00
10.3 Granito Piso Elevador m2 3 Empreitero 2,50 1 Empreitero 0,94
Ajudante de encanador 10,00 Ajudante de encanador 0,94
Encandor 10,00 Encandor 0,94
Recurso QR
11 PAISAGISMO
7.2.1 Regularização para Piso Industrial Telhado Verde m2 48,00 1
9.9 Central de Alarme de Incêndio un. 1 1
9.8 Acionador de incêndio un. 16 1
9.7
Impermeabilização Anti-Raíz Telhado Verde m²
48
Luminária de Emergência un. 414 5
48 2
un 3
7.2.4 Grama Telhado Verde m² 1
7.2.2
410.4 Spa
EAP ATIVIDADE UN. QS RUP
DURAÇÃO 
 ADOTADA
QTIDADE TOTAL DE RECURSOS
Aterramento Proteção Contra Descargas Atmosféricas8.1
8.2
5
9.2 Garagem 1 tubulação de Incêndio m 77 9
un 9 4
m 871,7 3
un 18.3
Cabos Proteção Contra Descargas Atmosféricas
Mastro e Captor Proteção Contra Descargas Atmosféricas 1
RECURSO
9.1 Prumada de Incêndio m 41,4 5
un. 37 2
QS RECURSO
RECURSO RUP
DURAÇÃO 
 ADOTADA
QTIDADE TOTAL DE RECURSOS
EAP ATIVIDADE UN. QS RECURSO RUP
DURAÇÃO 
 ADOTADA
RUP
DURAÇÃO 
 ADOTADA
QTIDADE TOTAL DE RECURSOS
9.3 Abrigo para Hidrante Incêndio un. 16
10.2 Conjunto Moto-Bomba Mecânico
3
un 3
EAP ATIVIDADE UN. QS
QTIDADE TOTAL DE RECURSOS
9.4 Hidrantes Incêndio un. 16
3
9.5 Hidrante de Recalque Incêndio un. 1 1
9.6 Extintores Incêndio
EAP ATIVIDADE UN.
7.2.3 Regularização para Grama Telhado Verde m2 48,00 1
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Recurso QR
11 PAISAGISMO
Jardineiro 0,08 Jardineiro 1,85
Servente 0,08 Servente 1,85
Jardineiro 0,42 Jardineiro 1,37
Servente 0,42 Servente 1,37
Operador Terraplenagem 0,00 Operador Terraplenagem 0,03
Servente 0,00 Servente 0,10
Calceteiro 0,23 Calceteiro 1,55
Servente 0,46 Servente 3,10
Calceteiro 0,67 Calceteiro 0,79
Servente 0,67 Servente 0,79
11.5 Instalação Playground un. 1 Empresa Especializada 8,00 1 Empresa Especializada 1,00
Recurso QR
12 LIMPEZA
12.1 Limpeza geral térreo m² 2968,88 Empresa Especializada 0,01 4 Empresa Especializada 0,93
12.2 Limpeza geral garragem 2 m² 1905,35 Empresa Especializada 0,004 1 Empresa Especializada 0,95
12.3 Limpeza geral pavto tipo 1 m² 666,3 Empresa Especializada 0,012 1 Empresa Especializada 1,00
12.4 Limpeza geral pavto tipo 2 m² 666,3 Empresa Especializada 0,012 1 Empresa Especializada 1,00
12.5 Limpeza geral pavto tipo 3 m² 666,3 Empresa Especializada 0,012 1 Empresa Especializada 1,00
12.6 Limpeza geral pavto tipo 4 m² 666,3 Empresa Especializada 0,012 1 Empresa Especializada 1,00
12.7 Limpeza geral pavto tipo 5 m² 666,3 Empresa Especializada 0,012 1 Empresa Especializada 1,00
12.8 Limpeza geral pavto tipo 6 m² 666,3 Empresa Especializada 0,012 1 Empresa Especializada 1,00
12.9 Limpeza geral pavto tipo 7 m² 666,3 Empresa Especializada 0,012 1 Empresa Especializada 1,00
12.10 Limpeza geral pavto tipo 8 m² 666,3 Empresa Especializada 0,012 1 Empresa Especializada 1,00
12.11 Limpeza geral pavto tipo 9 m² 666,3 Empresa Especializada 0,012 1 Empresa Especializada 1,00
12.12 Limpeza geral pavto tipo 10 m² 666,3 Empresa Especializada 0,012 1 Empresa Especializada 1,00
12.13 Limpeza geral pavto tipo 11 m² 666,3 Empresa Especializada 0,012 1 Empresa Especializada 1,00
12.14 Limpeza geral ático m² 333,25 Empresa Especializada 0,023 1 Empresa Especializada 0,96
12.15 Limpeza Casa de máquinas m² 37,85 Empresa Especializada 0,2 1 Empresa Especializada 0,95
12.16 Limpeza Reservatórios de Água m² 37,85 Empresa Especializada 0,2 1 Empresa Especializada 0,95
3
EAP ATIVIDADE UN.
11.2 Plantio Floreiras térreo Paisagismo m² 78,03
EAP ATIVIDADE UN. QS RECURSO RUP
DURAÇÃO 
ADOTADA
QTIDADE TOTAL DE RECURSOS
11.1 Grama térreo Paisagismo m² 369,69 2
11.4 Pavimentação térreo Paisagismo m² 269,77 5
QS RECURSO RUP
DURAÇÃO 
ADOTADA
QTIDADE TOTAL DE RECURSOS
11.5 Piso Tátil Paisagismo m² 37,5 4
11.3 Movimento de Terra Pavimentação Paisagismo m² 269,77 1
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APÊNDICE D – Programação Microsoft Project 
 
 
Número Nome da Tarefa Início Término Predecessoras Custo
1 OBRA Sex 31/08/18 Qua 31/07/19 R$8.123.488,30
2 Custos Diferenciados Sex 31/08/18 Qua 31/07/19 R$2.528.951,95
3 Atividades Anteriores Sex 31/08/18 Sex 31/08/18 R$2.191.027,58
4 Custos finais e pós-obra Qua 31/07/19 Qua 31/07/19 R$66.588,08
5 Mensal Dom 30/09/18 Qua 31/07/19 R$211.336,29
6 Mensal Setembro Dom 30/09/18 Dom 30/09/18 R$19.212,39
7 Mensal Outubro Qua 31/10/18 Qua 31/10/18 R$19.212,39
8 Mensal Novembro Sex 30/11/18 Sex 30/11/18 R$19.212,39
9 Mensal Dezembro Seg 31/12/18 Seg 31/12/18 R$19.212,39
10 Mensal Janeiro Qui 31/01/19 Qui 31/01/19 R$19.212,39
11 Mensal Fevereiro Qui 28/02/19 Qui 28/02/19 R$19.212,39
12 Mensal Março Dom 31/03/19 Dom 31/03/19 R$19.212,39
13 Mensal Abril Ter 30/04/19 Ter 30/04/19 R$19.212,39
14 Mensal Maio Sex 31/05/19 Sex 31/05/19 R$19.212,39
15 Mensal Junho Dom 30/06/19 Dom 30/06/19 R$19.212,39
16 Mensal Julho Qua 31/07/19 Qua 31/07/19 R$19.212,39
17 Vigia Qui 31/01/19 Qua 31/07/19 R$60.000,00
18 Vigia Janeiro Qui 31/01/19 Qui 31/01/19 R$5.000,00
19 Vigia Fevereiro Qui 28/02/19 Qui 28/02/19 R$5.000,00
20  Vigia Março Dom 31/03/19 Dom 31/03/19 R$5.000,00
21 Vigia Abril Ter 30/04/19 Ter 30/04/19 R$5.000,00
22 Vigia Maio Sex 31/05/19 Sex 31/05/19 R$5.000,00
23 Vigia Junho Dom 30/06/19 Dom 30/06/19 R$5.000,00
24 Vigia Julho e meses pós-obra Qua 31/07/19 Qua 31/07/19 R$30.000,00
25 SERVIÇOS COMPLEMENTARES TÉRREO Qui 06/09/18 Qui 18/07/19 R$108.828,99
26 Cisterna e Caixa d'água Qui 13/09/18 Sex 07/06/19 R$47.278,68
27 Formas Base Cisterna Seg 01/10/18 Ter 02/10/18 R$2.565,23
28 Armação Base  Cisterna Qua 03/10/18 Seg 08/10/18 27 R$9.600,00
29 Concretagem Base  Cisterna Ter 09/10/18 Ter 09/10/18 28 R$1.341,90
30 Formas Cisterna Qui 13/09/18 Seg 01/10/18 29TI+28d R$4.978,71
31 Armação Cisterna Ter 02/10/18 Qui 11/10/18 30 R$21.979,74
32 Concretagem Cisterna Seg 15/10/18 Seg 15/10/18 31 R$4.195,80
33 Impermeabilização Cisterna Seg 12/11/18 Ter 20/11/18 32TI+28d R$1.570,38
34 Impermeabilização Caixa d'água Seg 03/06/19 Sex 07/06/19 R$1.046,92
35 Central de Gás Seg 04/02/19 Qua 08/05/19 R$6.003,41
36 Blocos Siporéx Sex 15/03/19 Ter 19/03/19 38TI+28d R$1.862,70
37 Formas Central de Gás Seg 04/02/19 Ter 05/02/19 R$617,39
38 Armação Central de Gás Qua 06/02/19 Qui 07/02/19 37 R$657,89
39 Concretagem Central de Gás Sex 08/02/19 Sex 08/02/19 38 R$592,10
40 Reboco Massa Única Central de Gás Ter 19/03/19 Sex 22/03/19 36 R$1.571,20
41 Pintura Central de Gás Qua 01/05/19 Qua 08/05/19 40TI+30d R$702,13
42 Extras Seg 03/06/19 Qui 18/07/19 R$47.046,90
43 Caixa de Correspondência Qua 17/07/19 Qui 18/07/19 112TT R$4.500,00
44 Suporte Espetos Churrasqueira Ter 09/07/19 Qua 10/07/19 103 R$6.440,00
45 Pórtico Entrada com Obra de Arte Seg 03/06/19 Seg 15/07/19 R$36.106,90
46 Adição Qui 06/09/18 Seg 21/01/19 R$8.500,00
47 Elementos Verticais Fachadas Qui 06/09/18 Seg 21/01/19 R$8.500,00
48 REVESTIMENTO DE PAREDE; TETO Seg 03/09/18 Seg 22/07/19 R$1.579.760,33
49 Revestimento de Parede; Teto Pavto Tipo 1 Seg 22/10/18 Qui 07/02/19 R$59.230,70
50 Azulejo Pavto Tipo 1 Seg 22/10/18 Sex 26/10/18 229 R$19.846,37
51 Massa Corrida Pavto Tipo 1 Qua 31/10/18 Seg 19/11/18 458 R$20.516,90
52 Pintura Pavto Tipo 1 Sex 01/02/19 Qui 07/02/19 311;460 R$18.867,43
53 Revestimento de Parede; Teto Pavto Tipo 2 Seg 29/10/18 Qui 14/02/19 R$59.230,70
54 Azulejo Pavto Tipo 2 Seg 29/10/18 Seg 05/11/18 233;50 R$19.846,37
55 Massa Corrida Pavto Tipo 2 Qua 14/11/18 Seg 03/12/18 463;51TI-3d R$20.516,90
56 Pintura Pavto Tipo 2 Sex 08/02/19 Qui 14/02/19 321;52;465 R$18.867,43
57 Revestimento de Parede; Teto Pavto Tipo 3 Ter 06/11/18 Qui 21/02/19 R$59.230,70
58 Azulejo Pavto Tipo 3 Ter 06/11/18 Seg 12/11/18 237;54 R$19.846,37
59 Massa Corrida Pavto Tipo 3 Qua 28/11/18 Sex 14/12/18 468;55TI-3d R$20.516,90
60 Pintura Pavto Tipo 3 Sex 15/02/19 Qui 21/02/19 332;56;470 R$18.867,43
61 Revestimento de Parede; Teto Pavto Tipo 4 Ter 13/11/18 Qui 28/02/19 R$59.230,70
62 Azulejo Pavto Tipo 4 Ter 13/11/18 Ter 20/11/18 241;58 R$19.846,37
63 Massa Corrida Pavto Tipo 4 Ter 11/12/18 Qua 02/01/19 473;59TI-3d R$20.516,90
64 Pintura Pavto Tipo 4 Sex 22/02/19 Qui 28/02/19 344;60;475 R$18.867,43
65 Revestimento de Parede; Teto Pavto Tipo 5 Qua 21/11/18 Sex 12/04/19 R$59.230,70
66 Azulejo Pavto Tipo 5 Qua 21/11/18 Ter 27/11/18 245;62 R$19.846,37
67 Massa Corrida Pavto Tipo 5 Sex 08/03/19 Seg 25/03/19 478;63TI-3d R$20.516,90
68 Pintura Pavto Tipo 5 Seg 08/04/19 Sex 12/04/19 356;64;480 R$18.867,43
69 Revestimento de Parede; Teto Pavto Tipo 6 Sex 07/09/18 Seg 29/04/19 R$78.228,22
70 Reboco Massa Única Pavto Tipo 6 Sex 07/09/18 Qua 24/10/18 R$18.997,52
71 Azulejo Pavto Tipo 6 Qua 28/11/18 Ter 04/12/18 249;66 R$19.846,37
72 Massa Corrida Pavto Tipo 6 Qui 21/03/19 Seg 08/04/19 483;67TI-3d R$20.516,90
73 Pintura Pavto Tipo 6 Seg 22/04/19 Seg 29/04/19 368;68;485 R$18.867,43
74 Revestimento de Parede; Teto Pavto Tipo 7 Qua 12/09/18 Seg 13/05/19 R$78.228,22
75 Reboco Massa Única Pavto Tipo 7 Qua 12/09/18 Sex 26/10/18 R$18.997,52
76 Azulejo Pavto Tipo 7 Qua 05/12/18 Ter 11/12/18 253;71 R$19.846,37
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77 Massa Corrida Pavto Tipo 7 Qua 03/04/19 Seg 22/04/19 488;72TI-3d R$20.516,90
78 Pintura Pavto Tipo 7 Seg 06/05/19 Seg 13/05/19 380;73;490 R$18.867,43
79 Revestimento de Parede; Teto Pavto Tipo 8 Qui 20/09/18 Sex 24/05/19 R$78.228,22
80 Reboco Massa Única Pavto Tipo 8 Qui 20/09/18 Ter 06/11/18 70 R$18.997,52
81 Azulejo Pavto Tipo 8 Qua 12/12/18 Ter 18/12/18 257;76 R$19.846,37
82 Massa Corrida Pavto Tipo 8 Ter 16/04/19 Seg 06/05/19 493;77TI-3d R$20.516,90
83 Pintura Pavto Tipo 8 Sex 17/05/19 Sex 24/05/19 392;78;495 R$18.867,43
84 Revestimento de Parede; Teto Pavto Tipo 9 Seg 17/09/18 Sex 07/06/19 R$78.228,22
85 Reboco Massa Única Pavto Tipo 9 Seg 17/09/18 Qua 14/11/18 75 R$18.997,52
86 Azulejo Pavto Tipo 9 Qua 19/12/18 Qui 27/12/18 261;81 R$19.846,37
87 Massa Corrida Pavto Tipo 9 Qua 01/05/19 Seg 20/05/19 498;82TI-3d R$20.516,90
88 Pintura Pavto Tipo 9 Sex 31/05/19 Sex 07/06/19 83;404;500 R$18.867,43
89 Revestimento de Parede; Teto Pavto Tipo 10 Qua 07/11/18 Qui 20/06/19 R$78.228,22
90 Reboco Massa Única Pavto Tipo 10 Qua 07/11/18 Qui 29/11/18 80 R$18.997,52
91 Azulejo Pavto Tipo 10 Sex 28/12/18 Seg 07/01/19 265;86 R$19.846,37
92 Massa Corrida Pavto Tipo 10 Qua 15/05/19 Sex 31/05/19 503;87TI-3d R$20.516,90
93 Pintura Pavto Tipo 10 Qui 13/06/19 Qui 20/06/19 416;88;505 R$18.867,43
94 Revestimento de Parede; Teto Pavto Tipo 11 Qui 15/11/18 Qui 04/07/19 R$78.228,22
95 Reboco Massa Única Pavto Tipo 11 Qui 15/11/18 Sex 07/12/18 85 R$18.997,52
96 Azulejo Pavto Tipo 11 Ter 08/01/19 Seg 14/01/19 269;91 R$19.846,37
97 Massa Corrida Pavto Tipo 11 Ter 28/05/19 Qui 13/06/19 508;92TI-3d R$20.516,90
98 Pintura Pavto Tipo 11 Qui 27/06/19 Qui 04/07/19 428;93;510 R$18.867,43
99 Revestimento de Parede; Teto Ático Sex 30/11/18 Ter 09/07/19 R$44.393,87
100 Reboco Massa Única ático Sex 30/11/18 Qua 12/12/18 90 R$10.257,60
101 Azulejo ático Ter 15/01/19 Sex 18/01/19 273;96 R$14.093,18
102 Massa Corrida Ático Ter 11/06/19 Qui 20/06/19 513;97TI-3d R$10.105,03
103 Pintura ático Qui 04/07/19 Ter 09/07/19 440;98;515 R$9.938,06
104 Revestimento de Parede Garagem 2 Qui 15/11/18 Ter 16/07/19 R$19.974,14
105 Reboco Massa Única garagem 2 Ter 04/12/18 Qua 02/01/19 106 R$10.747,43
106 Reboco Massa Única Rampa garagem 2 Qui 15/11/18 Seg 03/12/18 85 R$2.299,50
107 Pintura garagem 2 Sex 12/07/19 Ter 16/07/19 105TI+28d;106TI+28d;153 R$6.927,21
108 Revestimento de Parede Térreo Seg 07/01/19 Seg 22/07/19 R$59.793,74
109 Alvenaria Térreo Seg 07/01/19 Ter 29/01/19 R$10.242,60
110 Reboco Massa Única Interna térreo Qua 30/01/19 Ter 26/02/19 109 R$24.407,55
111 Massa Corrida Interna Pavto Térreo Ter 18/06/19 Qui 20/06/19 452;102TI-2d R$6.887,61
112 Pintura Interna térreo Ter 16/07/19 Qui 18/07/19 295;111;107 R$6.887,61
113 Pintura Garagem térreo Qui 18/07/19 Seg 22/07/19 112 R$11.368,37
114 Revestimento de Parede Escada Seg 20/05/19 Sex 07/06/19 R$9.650,07
115 Pintura Escada Seg 20/05/19 Sex 07/06/19 279 R$9.650,07
116 Revestimento de Parede Fachadas Seg 03/09/18 Sex 12/07/19 R$168.786,67
117 Pintura  Fachada Plano 1 Qui 28/02/19 Sex 01/03/19 174;158 R$2.853,35
118 Pintura  Fachada Plano 2 Sex 01/03/19 Seg 04/03/19 117 R$2.616,00
119 Pintura  Fachada Plano 3 Seg 04/03/19 Ter 05/03/19 118 R$2.129,14
120 Pintura  Fachada Plano 4 Ter 05/03/19 Qua 06/03/19 175;159;119 R$2.309,15
121 Pintura  Fachada Plano 5 Qua 06/03/19 Qui 07/03/19 160;176;120 R$1.713,83
122 Pintura  Fachada Plano 6 Qui 07/03/19 Sex 08/03/19 161;177;121 R$1.713,83
123 Pintura  Fachada Plano 7 Sex 08/03/19 Seg 11/03/19 178;162;122 R$2.309,15
124 Pintura  Fachada Plano 8 Ter 05/03/19 Qua 06/03/19 127 R$2.550,77
125 Reboco Massa Única Fachada Plano 9 Seg 10/09/18 Sex 21/09/18 R$7.701,42
126 Pintura  Fachada Plano 9 Qua 06/03/19 Qui 07/03/19 125TI+30d;124 R$2.138,45
127 Pintura  Fachada Plano 10 Seg 04/03/19 Ter 05/03/19 163;179 R$2.288,84
128 Reboco Massa Única Fachada Plano 11 Seg 03/09/18 Ter 11/09/18 R$6.106,36
129 Pintura  Fachada Plano 11 Qua 13/03/19 Qua 13/03/19 128TI+30d;180;164;126 R$1.695,55
130 Reboco Massa Única Fachada Plano 12 Qua 12/09/18 Sex 21/09/18 128 R$6.106,36
131 Pintura  Fachada Plano 12 Seg 18/03/19 Seg 18/03/19 130TI+30d;181;165;129 R$1.695,55
132 Pintura  Fachada Plano 13 Qua 20/03/19 Qua 20/03/19 166;182;131 R$2.288,84
133 Reboco Massa Única Fachada Plano 14 Qua 10/10/18 Sex 26/10/18 125;200 R$9.169,56
134 Pintura  Fachada Plano 14 Qui 21/03/19 Qui 21/03/19 133TI+30d;132 R$2.546,11
135 Reboco Massa Única Fachada Plano 15 Sex 21/09/18 Qui 04/10/18 139 R$7.902,77
136 Pintura  Fachada Plano 15 Seg 25/02/19 Seg 25/02/19 137 R$2.194,36
137 Pintura  Fachada Plano 16 Sex 22/02/19 Sex 22/02/19 167;183 R$2.861,47
138 Pintura  Fachada Plano 17 e 18 Qua 27/02/19 Qua 27/02/19 168;184;185;136 R$1.634,63
139 Reboco Massa Única Fachada Plano 20 e 21 Seg 03/09/18 Qui 20/09/18 R$5.886,97
140 Pintura  Fachada Plano 19, 20 Qui 28/02/19 Qui 28/02/19 139TI+30d;187;186;138 R$2.233,66
141 Pintura  Fachada Plano 21 e 26 Seg 04/03/19 Seg 04/03/19 188;169;140 R$1.807,23
142 Pintura  Fachada Plano 22 Qua 06/03/19 Qua 06/03/19 189;170;141 R$2.857,41
143 Reboco Massa Única Fachada Plano 23 Seg 03/09/18 Qua 19/09/18 R$10.260,18
144 Pintura  Fachada Plano 23 Qui 07/03/19 Qui 07/03/19 143TI+30d;142;146 R$2.848,94
145 Reboco Massa Única Fachada Plano 24 Seg 07/01/19 Seg 21/01/19 R$8.775,26
146 Pintura  Fachada Plano 24 Qui 28/02/19 Sex 01/03/19 145TI+30d;148 R$2.436,63
147 Reboco Massa Única Fachada Plano 25 Qui 20/09/18 Seg 08/10/18 143 R$10.290,68
148 Pintura  Fachada Plano 25 Qua 27/02/19 Qui 28/02/19 147TI+30d;190;171 R$2.857,41
149 Reboco Massa Única Fachada Plano 26 e 27 Seg 24/09/18 Qua 03/10/18 130 R$5.886,97
150 Pintura  Fachada Plano 27 e 28 Sex 22/02/19 Seg 25/02/19 149TI+30d;192;193;151 R$2.233,66
151 Pintura  Fachada Plano 29 e 30 Ter 12/02/19 Ter 12/02/19 194;195;172 R$1.634,63
152 Reboco Massa Única Externa Ático Qui 13/12/18 Sex 28/12/18 100 R$5.793,10
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153 Pintura Externa Ático Ter 09/07/19 Sex 12/07/19 152TI+30d;103 R$5.916,59
154 Reboco Massa Única Externa Garagem 1 Qua 30/01/19 Qui 07/03/19 109 R$15.731,50
155 Pintura Externa Garagem 1 Qua 08/05/19 Seg 13/05/19 154;35 R$4.439,30
156 Pintura Externa e Interna Cobertura Ter 14/05/19 Qua 15/05/19 R$2.371,06
157 Revestimento de Parede Pastilhas Fachadas Seg 04/02/19 Qua 27/03/19 R$180.139,06
158 Pastilha Fachada Plano A Qua 13/02/19 Qui 14/02/19 125;128;130;133;135;139;145;147;143;149;173 R$1.158,22
159 Pastilha Fachada Plano B Qui 14/02/19 Sex 15/02/19 125;128;130;133;135;139;145;147;143;149;179 R$1.158,22
160 Pastilha Fachada Plano C Seg 25/02/19 Ter 26/02/19 125;128;130;133;135;139;145;147;143;149;159 R$1.158,22
161 Pastilha Fachada Plano D Qui 28/02/19 Sex 01/03/19 125;128;130;133;135;139;145;147;143;149;160 R$1.158,22
162 Pastilha Fachada Plano E Seg 04/03/19 Ter 05/03/19 125;128;130;133;135;139;145;147;143;149;161 R$1.158,22
163 Pastilha Fachada Plano F Qui 28/02/19 Seg 04/03/19 125;128;130;133;135;139;145;147;143;149;174 R$1.158,22
164 Pastilha Fachada Plano G Seg 11/03/19 Ter 12/03/19 125;128;130;133;135;139;145;147;143;149;163 R$1.158,22
165 Pastilha Fachada Plano H Qui 14/03/19 Sex 15/03/19 125;128;130;133;135;139;145;147;143;149;164 R$1.158,22
166 Pastilha Fachada Plano I Seg 18/03/19 Ter 19/03/19 125;128;130;133;135;139;145;147;143;149;165 R$1.158,22
167 Pastilha Fachada Plano J Qua 20/02/19 Qui 21/02/19 125;128;130;133;135;139;145;147;143;149;183 R$1.158,22
168 Pastilha Fachada Plano K Seg 25/02/19 Ter 26/02/19 125;128;130;133;135;139;145;147;143;149;167 R$1.158,22
169 Pastilha Fachada Plano L Qui 28/02/19 Sex 01/03/19 125;128;130;133;135;139;145;147;143;149;168 R$1.158,22
170 Pastilha Fachada Plano M Seg 04/03/19 Ter 05/03/19 125;128;130;133;135;139;145;147;143;149;169 R$1.158,22
171 Pastilha Fachada Plano N Ter 05/02/19 Qua 06/02/19 125;128;130;133;135;139;145;147;143;149;195 R$1.158,22
172 Pastilha Fachada Plano O Qui 07/02/19 Sex 08/02/19 125;128;130;133;135;139;145;147;143;149;171 R$1.158,22
173 Pastilha Fachada Plano P Seg 11/02/19 Ter 12/02/19 125;128;130;133;135;139;145;147;143;149;172 R$1.158,22
174 Pastilha Fachada Plano 1 Ter 26/02/19 Qui 28/02/19 125;128;130;133;135;139;145;147;143;149;175 R$1.429,85
175 Pastilha Fachada Plano 4 Seg 25/02/19 Ter 26/02/19 125;128;130;133;135;139;145;147;143;149;176 R$987,36
176 Pastilha Fachada Plano 5 Qui 21/02/19 Seg 25/02/19 125;128;130;133;135;139;145;147;143;149;177 R$1.393,53
177 Pastilha Fachada Plano 6 Qui 14/02/19 Sex 15/02/19 125;128;130;133;135;139;145;147;143;149;178 R$1.393,53
178 Pastilha Fachada Plano 7 Seg 04/02/19 Seg 04/02/19 125;128;130;133;135;139;145;147;143;149 R$987,36
179 Pastilha Fachada Plano 10 Qua 13/02/19 Qua 13/02/19 125;128;130;133;135;139;145;147;143;149;180 R$970,85
180 Pastilha Fachada Plano 11 Seg 11/02/19 Ter 12/02/19 125;128;130;133;135;139;145;147;143;149;181 R$1.378,67
181 Pastilha Fachada Plano 12 Ter 05/02/19 Qua 06/02/19 125;128;130;133;135;139;145;147;143;149;182 R$1.378,67
182 Pastilha Fachada Plano 13 Seg 04/02/19 Seg 04/02/19 125;128;130;133;135;139;145;147;143;149 R$970,85
183 Pastilha Fachada Plano 16 Seg 18/02/19 Ter 19/02/19 125;128;130;133;135;139;145;147;143;149;184 R$1.436,46
184 Pastilha Fachada Plano 17 Qua 13/02/19 Qua 13/02/19 125;128;130;133;135;139;145;147;143;149;185 R$734,74
185 Pastilha Fachada Plano 18 Ter 12/02/19 Ter 12/02/19 125;128;130;133;135;139;145;147;143;149;186 R$594,40
186 Pastilha Fachada Plano 19 Sex 08/02/19 Seg 11/02/19 125;128;130;133;135;139;145;147;143;149;187 R$1.221,81
187 Pastilha Fachada Plano 20 Qui 07/02/19 Qui 07/02/19 125;128;130;133;135;139;145;147;143;149;188 R$594,40
188 Pastilha Fachada Plano 21 Qua 06/02/19 Qua 06/02/19 125;128;130;133;135;139;145;147;143;149;189 R$734,74
189 Pastilha Fachada Plano 22 Seg 04/02/19 Ter 05/02/19 125;128;130;133;135;139;145;147;143;149 R$1.433,16
190 Pastilha Fachada Plano 25 Seg 25/02/19 Qua 27/02/19 125;128;130;133;135;139;145;147;143;149;191 R$1.433,16
191 Pastilha Fachada Plano 26 Sex 22/02/19 Seg 25/02/19 125;128;130;133;135;139;145;147;143;149;192 R$734,74
192 Pastilha Fachada Plano 27 Qui 21/02/19 Sex 22/02/19 125;128;130;133;135;139;145;147;143;149;193 R$594,40
193 Pastilha Fachada Plano 28 Qui 14/02/19 Sex 15/02/19 125;128;130;133;135;139;145;147;143;149;194 R$1.221,81
194 Pastilha Fachada Plano 29 Seg 11/02/19 Seg 11/02/19 125;128;130;133;135;139;145;147;143;149;195 R$594,40
195 Pastilha Fachada Plano 30 Seg 04/02/19 Seg 04/02/19 125;128;130;133;135;139;145;147;143;149 R$734,74
196 Pastilha Ático Ter 26/03/19 Qua 27/03/19 197 R$11.344,91
197 Pastilha Sacadas Qua 20/03/19 Seg 25/03/19 190;170;195;166;158;159;160;161;162;163;164;165;167;168;169;171;172;173;174;175;176;177;178;179;180;181;182;183;184;185;186;187;188;189;191;192;193;194R$ 04.754,50
198 Pastilha G1 Ter 26/03/19 Qua 27/03/19 197 R$22.554,50
199 Reboco Sacadas Seg 03/09/18 Qua 20/02/19 R$73.000,00
200 Reboco Massa Única Sacada 04 Seg 10/09/18 Ter 09/10/18 125II R$14.600,00
201 Reboco Massa Única Sacada 05 Qua 10/10/18 Seg 12/11/18 133II R$14.600,00
202 Reboco Massa Única Sacada 06 Sex 05/10/18 Qua 07/11/18 135 R$14.600,00
203 Reboco Massa Única Sacada 07 Seg 03/09/18 Qua 03/10/18 R$14.600,00
204 Reboco Massa Única Sacada 08 Ter 22/01/19 Qua 20/02/19 145 R$14.600,00
205 Revestimento de Parede; Teto Breeze Seg 03/06/19 Qui 06/06/19 R$258.499,96
206 Breeze Fachada aptos 01; 02 Seg 03/06/19 Seg 03/06/19 117;118;120;119 R$64.624,99
207 Breeze Fachada aptos 03;04 Ter 04/06/19 Ter 04/06/19 123;124;127;126;206 R$64.624,99
208 Breeze Fachada aptos 05;06 Qua 05/06/19 Qua 05/06/19 132;134;137;136;207 R$64.624,99
209 Breeze Fachada aptos 07;08 Qui 06/06/19 Qui 06/06/19 142;144;148;146;208 R$64.624,99
210 REVESTIMENTO DE PISO Ter 25/09/18 Qua 24/07/19 R$1.167.587,81
211 Revestimento de Piso Garagem 2 Qua 26/09/18 Qui 28/02/19 R$227.432,57
212 Piso Industrial Garagem 2 Qua 26/09/18 Qua 26/09/18 R$17.444,85
213 Regularização para Manta Garagem 2 Etapa 2 Seg 07/01/19 Seg 04/02/19 R$32.854,50
214 Piso Industrial Garagem 2 Etapa 2 Ter 26/02/19 Qui 28/02/19 216 R$51.300,00
215 Piso Industrial Garagem 2 Etapa 3 com Rampa Ter 26/02/19 Qui 28/02/19 216 R$41.296,50
216 Impermeabilização Manta Garagem 2 Ter 05/02/19 Seg 25/02/19 213 R$84.536,72
217 Revestimento de Piso Térreo Seg 04/02/19 Ter 02/07/19 R$172.559,62
218 Regularização para Contrapiso Seg 04/02/19 Qua 06/02/19 R$1.425,00
219 Contra Piso Térreo Sex 15/03/19 Seg 18/03/19 294;299;300;301;218 R$4.655,00
220 Regularização para Piso Industrial Térreo Seg 04/02/19 Ter 19/02/19 297;581;308 R$6.750,00
221 Regularização para Piso Industrial Térreo Etapa 2 Qua 20/02/19 Ter 26/02/19 220 R$7.145,10
222 Piso Industrial Térreo Qua 20/02/19 Sex 22/02/19 220 R$66.600,00
223 Piso Industrial Térreo Etapa 2 Qua 27/02/19 Sex 01/03/19 222;221 R$70.498,32
224 Cerâmica Térreo Sex 28/06/19 Ter 02/07/19 219;274;111 R$13.300,00
225 Impermeabilização Manta Floreiras Garagem 1 Qua 20/02/19 Qua 20/02/19 220 R$880,00
226 Impermeabilização Manta Duto Ventilação Garagem 1 Qua 20/02/19 Qua 20/02/19 220 R$1.306,20
227 Revestimento de Piso Pavto Tipo 1 Ter 25/09/18 Sex 25/01/19 R$58.469,70
228 Contra Piso Pavto Tipo 1 Ter 25/09/18 Sex 28/09/18 R$14.018,41
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229 Impermeabilização Pavto Tipo 1 Ter 02/10/18 Sex 05/10/18 228TI+3dd R$4.398,69
230 Cerâmica Pavto Tipo 1 Seg 21/01/19 Sex 25/01/19 51;101 R$40.052,60
231 Revestimento de Piso Pavto Tipo 2 Seg 01/10/18 Sex 01/02/19 R$58.469,70
232 Contra Piso Pavto Tipo 2 Seg 01/10/18 Qui 04/10/18 323;228 R$14.018,41
233 Impermeabilização Pavto Tipo 2 Seg 08/10/18 Qui 11/10/18 232TI+3dd;229 R$4.398,69
234 Cerâmica Pavto Tipo 2 Seg 28/01/19 Sex 01/02/19 55;230 R$40.052,60
235 Revestimento de Piso Pavto Tipo 3 Sex 05/10/18 Sex 08/02/19 R$58.469,70
236 Contra Piso Pavto Tipo 3 Sex 05/10/18 Qua 10/10/18 334;335;232 R$14.018,41
237 Impermeabilização Pavto Tipo 3 Seg 15/10/18 Qui 18/10/18 236TI+3dd;233 R$4.398,69
238 Cerâmica Pavto Tipo 3 Seg 04/02/19 Sex 08/02/19 59;234 R$40.052,60
239 Revestimento de Piso Pavto Tipo 4 Qui 11/10/18 Sex 15/02/19 R$58.469,70
240 Contra Piso Pavto Tipo 4 Qui 11/10/18 Qua 17/10/18 346;347;236 R$14.018,41
241 Impermeabilização Pavto Tipo 4 Seg 22/10/18 Qui 25/10/18 240TI+3dd;237 R$4.398,69
242 Cerâmica Pavto Tipo 4 Seg 11/02/19 Sex 15/02/19 63;238 R$40.052,60
243 Revestimento de Piso Pavto Tipo 5 Ter 30/10/18 Seg 01/04/19 R$58.469,70
244 Contra Piso Pavto Tipo 5 Ter 30/10/18 Seg 05/11/18 358;359;240 R$14.018,41
245 Impermeabilização Pavto Tipo 5 Sex 09/11/18 Qua 14/11/18 244TI+3dd;241 R$4.398,69
246 Cerâmica Pavto Tipo 5 Ter 26/03/19 Seg 01/04/19 67;242 R$40.052,60
247 Revestimento de Piso Pavto Tipo 6 Ter 06/11/18 Seg 15/04/19 R$58.469,70
248 Contra Piso Pavto Tipo 6 Ter 06/11/18 Sex 09/11/18 370;371;244 R$14.018,41
249 Impermeabilização Pavto Tipo 6 Qui 15/11/18 Qua 21/11/18 248TI+3dd;245 R$4.398,69
250 Cerâmica Pavto Tipo 6 Seg 08/04/19 Seg 15/04/19 246;72 R$40.052,60
251 Revestimento de Piso Pavto Tipo 7 Seg 12/11/18 Seg 29/04/19 R$58.469,70
252 Contra Piso Pavto Tipo 7 Seg 12/11/18 Qui 15/11/18 382;383;248 R$14.018,41
253 Impermeabilização Pavto Tipo 7 Qui 22/11/18 Ter 27/11/18 252TI+3dd;249 R$4.398,69
254 Cerâmica Pavto Tipo 7 Seg 22/04/19 Seg 29/04/19 250;77 R$40.052,60
255 Revestimento de Piso Pavto Tipo 8 Seg 19/11/18 Seg 13/05/19 R$58.469,70
256 Contra Piso Pavto Tipo 8 Seg 19/11/18 Qui 22/11/18 394;395;252 R$14.018,41
257 Impermeabilização Pavto Tipo 8 Qua 28/11/18 Seg 03/12/18 256TI+3dd;253 R$4.398,69
258 Cerâmica Pavto Tipo 8 Seg 06/05/19 Seg 13/05/19 254;82 R$40.052,60
259 Revestimento de Piso Pavto Tipo 9 Sex 23/11/18 Seg 27/05/19 R$58.469,70
260 Contra Piso Pavto Tipo 9 Sex 23/11/18 Qua 28/11/18 406;407;256 R$14.018,41
261 Impermeabilização Pavto Tipo 9 Sex 07/12/18 Qua 12/12/18 257TI+3dd;260 R$4.398,69
262 Cerâmica Pavto Tipo 9 Seg 20/05/19 Seg 27/05/19 258;87 R$40.052,60
263 Revestimento de Piso Pavto Tipo 10 Qui 06/12/18 Sex 07/06/19 R$58.469,70
264 Contra Piso Pavto Tipo 10 Qui 06/12/18 Ter 11/12/18 418;419;260 R$14.018,41
265 Impermeabilização Pavto Tipo 10 Seg 17/12/18 Qui 20/12/18 261TI+3dd;264 R$4.398,69
266 Cerâmica Pavto Tipo 10 Sex 31/05/19 Sex 07/06/19 262;92 R$40.052,60
267 Revestimento de Piso Pavto Tipo 11 Sex 14/12/18 Qui 20/06/19 R$58.469,70
268 Contra Piso Pavto Tipo 11 Sex 14/12/18 Qua 19/12/18 430;431;264 R$14.018,41
269 Impermeabilização Pavto Tipo 11 Qua 26/12/18 Qua 02/01/19 265TI+3dd;268 R$4.398,69
270 Cerâmica Pavto Tipo 11 Qui 13/06/19 Qui 20/06/19 266;97 R$40.052,60
271 Revestimento de Piso Ático Sex 21/12/18 Qua 03/07/19 R$82.777,22
272 Contra Piso Ático Sex 21/12/18 Sex 28/12/18 442;443;268 R$13.683,25
273 Impermeabilização Ático Qui 03/01/19 Ter 08/01/19 272TI+3dd;269 R$1.259,55
274 Cerâmica Ático Qui 20/06/19 Sex 28/06/19 270;102 R$39.520,60
275 Deck Madeira Ático Sex 28/06/19 Qua 03/07/19 274 R$3.600,00
276 Regularização para Manta Garagem 2 Etapa 2 Ter 26/02/19 Seg 04/03/19 216 R$6.998,25
277 Impermeabilização Manta Ático Ter 05/03/19 Qua 06/03/19 276 R$17.715,57
278 Revestimento de Piso Escada, Passeio Qua 02/01/19 Qua 26/06/19 R$21.637,50
279 Contra Piso Escada Qua 02/01/19 Ter 12/02/19 272 R$7.350,00
280 Pintura Piso Escada Seg 10/06/19 Qua 12/06/19 115 R$5.000,00
281 Regularização para Manta Cobertura Seg 04/03/19 Seg 04/03/19 R$886,41
282 Impermeabilizção Laje Manta Cx d'água e laje lateral Ter 05/03/19 Ter 05/03/19 281 R$1.625,09
283 Impermeabilizção Manta Calha Qua 19/06/19 Qua 26/06/19 574 R$6.776,00
284 Revestimento de Piso Pintura Qui 11/07/19 Qua 24/07/19 R$20.014,20
285 Pintura Faixas de Estacionamento Seg 15/07/19 Qua 24/07/19 222;286 R$18.814,20
286 Pintura Piso Hidrantes/Extintor Qui 11/07/19 Seg 15/07/19 222;588;589;590 R$1.200,00
287 INSTALAÇÕES  Seg 03/09/18 Seg 22/07/19 R$1.034.453,71
288 Instalações térreo Seg 14/01/19 Seg 22/07/19 R$225.659,62
289 Entrada de Elétrica e Telefônica Seg 10/06/19 Sex 14/06/19 R$42.015,30
290 Luminárias Seg 03/06/19 Sex 07/06/19 R$23.820,00
291 Campainha e Interfone Circuito Seg 08/07/19 Sex 12/07/19 R$8.553,00
292 Hidrometros hidraúlica Seg 15/07/19 Ter 16/07/19 R$8.146,00
293 Eletroduto parede térreo Qua 30/01/19 Seg 04/02/19 109 R$234,57
294 Eletroduto piso térreo Sex 01/03/19 Seg 04/03/19 110 R$234,57
295 Fiação térreo Ter 02/07/19 Qua 03/07/19 224;440 R$4.026,43
296 Acabamento Elétrico térreo Qui 18/07/19 Sex 19/07/19 112;441 R$1.150,22
297 Tubulação Pluvial térreo Seg 14/01/19 Qui 24/01/19 R$4.989,83
298 Tubulação de gás térreo 1 1/2 Qua 27/02/19 Qui 28/02/19 299 R$5.648,66
299 Tubulação de gás térreo 1/2 Ter 05/02/19 Ter 26/02/19 293 R$59.577,48
300 Tubulação de esgoto térreo Qua 27/02/19 Qui 14/03/19 110 R$4.989,83
301 Tubulação água fria e quente térreo Qua 27/02/19 Qui 28/02/19 110 R$5.638,64
302 Bacia Sanitária, PNE também Qui 18/07/19 Sex 19/07/19 112;445 R$2.745,00
303 Tampo Granito Qui 18/07/19 Sex 19/07/19 112;446 R$2.980,00
304 Lavatório Louça  e Cuba Copa Sex 19/07/19 Seg 22/07/19 303;447 R$620,00
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305 Torneiras e Chuveiro Elétrico Sex 19/07/19 Seg 22/07/19 303;448 R$665,00
306 Divisórias Granito Sex 19/07/19 Seg 22/07/19 302 R$6.600,00
307 Quadro Medição Qui 18/07/19 Sex 19/07/19 112;449 R$41.550,08
308 Caixas de Passagem e Gordura esgoto Térreo Sex 01/02/19 Sex 01/02/19 R$853,13
309 Caixas de Passagem Pluvial Térreo Sex 25/01/19 Seg 28/01/19 297 R$621,88
310 Instalações pavto tipo 1 Seg 28/01/19 Qua 13/02/19 R$66.748,17
311 Fiação pavto tipo 1 Seg 28/01/19 Qui 31/01/19 230 R$24.605,95
312 Acabamento Elétrico pavto tipo 1 Sex 08/02/19 Ter 12/02/19 52 R$6.517,90
313 Aquecedor de Passagem Sex 08/02/19 Sex 08/02/19 52 R$13.200,00
314 Bacia Sanitária Sex 08/02/19 Sex 08/02/19 52 R$6.660,00
315 Tampo Granito Sacada Sex 08/02/19 Sex 08/02/19 52 R$4.365,96
316 Cuba Sacada e Tanque de Louça Seg 11/02/19 Seg 11/02/19 315 R$2.264,00
317 Torneiras Seg 11/02/19 Seg 11/02/19 315 R$920,00
318 Chuveiros Seg 11/02/19 Seg 11/02/19 315 R$3.000,00
319 Quadro Distribuição Qua 13/02/19 Qua 13/02/19 312 R$5.214,36
320 Instalações pavto tipo 2 Ter 04/09/18 Qua 20/02/19 R$68.765,71
321 Fiação pavto tipo 2 Seg 04/02/19 Qui 07/02/19 234;311 R$24.605,95
322 Acabamento Elétrico pavto tipo 2 Sex 15/02/19 Ter 19/02/19 56;312 R$6.517,90
323 Tubulação Elétrica Piso pavto tipo 2 Ter 04/09/18 Seg 10/09/18 R$596,00
324 Aquecedor de Passagem Sex 15/02/19 Sex 15/02/19 56;313 R$13.200,00
325 Bacia Sanitária Sex 15/02/19 Sex 15/02/19 56;314 R$6.660,00
326 Tampo Granito Sacada Sex 15/02/19 Sex 15/02/19 56;315 R$4.365,96
327 Cuba Sacada e Tanque de Louça Seg 11/02/19 Seg 11/02/19 315 R$2.264,00
328 Torneiras Seg 18/02/19 Seg 18/02/19 326;317 R$2.341,54
329 Chuveiros Seg 18/02/19 Seg 18/02/19 326;318 R$3.000,00
330 Quadro Distribuição Qua 20/02/19 Qua 20/02/19 322;319 R$5.214,36
331 Instalações pavto tipo 3 Seg 03/09/18 Qua 27/02/19 R$70.308,78
332 Fiação pavto tipo 3 Seg 11/02/19 Qui 14/02/19 238;321 R$24.605,95
333 Acabamento Elétrico pavto tipo 3 Sex 22/02/19 Ter 26/02/19 60;322 R$6.517,90
334 Tubulação Elétrica Piso pavto tipo 3 Seg 10/09/18 Qui 13/09/18 323 R$596,00
335 Tubulação água fria pavto tipo 3 Seg 03/09/18 Qui 06/09/18 R$1.543,07
336 Aquecedor de Passagem Sex 22/02/19 Sex 22/02/19 60;324 R$13.200,00
337 Bacia Sanitária Sex 22/02/19 Sex 22/02/19 60;325 R$6.660,00
338 Tampo Granito Sacada Sex 22/02/19 Sex 22/02/19 60;326 R$4.365,96
339 Cuba Sacada e Tanque de Louça Seg 11/02/19 Seg 11/02/19 315 R$2.264,00
340 Torneiras Seg 25/02/19 Seg 25/02/19 338;328 R$2.341,54
341 Chuveiros Seg 25/02/19 Seg 25/02/19 338;329 R$3.000,00
342 Quadro Distribuição Qua 27/02/19 Qua 27/02/19 333;330 R$5.214,36
343 Instalações pavto tipo 4 Seg 10/09/18 Qua 06/03/19 R$70.308,78
344 Fiação pavto tipo 4 Seg 18/02/19 Qui 21/02/19 242;332 R$24.605,95
345 Acabamento Elétrico pavto tipo 4 Sex 01/03/19 Ter 05/03/19 64;333 R$6.517,90
346 Tubulação Elétrica Piso pavto tipo 4 Sex 14/09/18 Qua 19/09/18 334 R$596,00
347 Tubulação água fria pavto tipo 4 Seg 10/09/18 Sex 14/09/18 335 R$1.543,07
348 Aquecedor de Passagem Sex 01/03/19 Sex 01/03/19 64;336 R$13.200,00
349 Bacia Sanitária Sex 01/03/19 Sex 01/03/19 64;337 R$6.660,00
350 Tampo Granito Sacada Sex 01/03/19 Sex 01/03/19 64;338 R$4.365,96
351 Cuba Sacada e Tanque de Louça Seg 11/02/19 Seg 11/02/19 315 R$2.264,00
352 Torneiras Seg 04/03/19 Seg 04/03/19 350;340 R$2.341,54
353 Chuveiros Seg 04/03/19 Seg 04/03/19 350;341 R$3.000,00
354 Quadro Distribuição Qua 06/03/19 Qua 06/03/19 345;342 R$5.214,36
355 Instalações pavto tipo 5 Seg 17/09/18 Qui 18/04/19 R$70.308,78
356 Fiação pavto tipo 5 Ter 02/04/19 Sex 05/04/19 246;344 R$24.605,95
357 Acabamento Elétrico pavto tipo 5 Seg 15/04/19 Qua 17/04/19 68;345 R$6.517,90
358 Tubulação Elétrica Piso pavto tipo 5 Qui 20/09/18 Ter 25/09/18 346 R$596,00
359 Tubulação água fria pavto tipo 5 Seg 17/09/18 Qui 20/09/18 347 R$1.543,07
360 Aquecedor de Passagem Seg 15/04/19 Seg 15/04/19 68;348 R$13.200,00
361 Bacia Sanitária Seg 15/04/19 Seg 15/04/19 68;349 R$6.660,00
362 Tampo Granito Sacada Seg 15/04/19 Seg 15/04/19 68;350 R$4.365,96
363 Cuba Sacada e Tanque de Louça Seg 11/02/19 Seg 11/02/19 315 R$2.264,00
364 Torneiras Ter 16/04/19 Ter 16/04/19 362;352 R$2.341,54
365 Chuveiros Ter 16/04/19 Ter 16/04/19 362;353 R$3.000,00
366 Quadro Distribuição Qui 18/04/19 Qui 18/04/19 357;354 R$5.214,36
367 Instalações pavto tipo 6 Qui 25/10/18 Seg 06/05/19 R$70.308,78
368 Fiação pavto tipo 6 Seg 15/04/19 Seg 22/04/19 250;356 R$24.605,95
369 Acabamento Elétrico pavto tipo 6 Seg 29/04/19 Qui 02/05/19 73;357 R$6.517,90
370 Tubulação Elétrica Piso pavto tipo 6 Qui 25/10/18 Ter 30/10/18 70;358 R$596,00
371 Tubulação água fria pavto tipo 6 Qui 25/10/18 Ter 30/10/18 70;359 R$1.543,07
372 Aquecedor de Passagem Seg 29/04/19 Ter 30/04/19 73;360 R$13.200,00
373 Bacia Sanitária Seg 29/04/19 Ter 30/04/19 73;361 R$6.660,00
374 Tampo Granito Sacada Seg 29/04/19 Ter 30/04/19 73;362 R$4.365,96
375 Cuba Sacada e Tanque de Louça Seg 11/02/19 Seg 11/02/19 315 R$2.264,00
376 Torneiras Ter 30/04/19 Qua 01/05/19 374;364 R$2.341,54
377 Chuveiros Ter 30/04/19 Qua 01/05/19 374;365 R$3.000,00
378 Quadro Distribuição Qui 02/05/19 Seg 06/05/19 369;366 R$5.214,36
379 Instalações pavto tipo 7 Qua 31/10/18 Sex 17/05/19 R$70.308,78
380 Fiação pavto tipo 7 Seg 29/04/19 Seg 06/05/19 254;368 R$24.605,95
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381 Acabamento Elétrico pavto tipo 7 Seg 13/05/19 Qui 16/05/19 78;369 R$6.517,90
382 Tubulação Elétrica Piso pavto tipo 7 Qua 31/10/18 Ter 06/11/18 75;370 R$596,00
383 Tubulação água fria pavto tipo 7 Qua 31/10/18 Ter 06/11/18 75;371 R$1.543,07
384 Aquecedor de Passagem Seg 13/05/19 Ter 14/05/19 78;372 R$13.200,00
385 Bacia Sanitária Seg 13/05/19 Ter 14/05/19 78;373 R$6.660,00
386 Tampo Granito Sacada Seg 13/05/19 Ter 14/05/19 78;374 R$4.365,96
387 Cuba Sacada e Tanque de Louça Seg 11/02/19 Seg 11/02/19 315 R$2.264,00
388 Torneiras Ter 14/05/19 Qua 15/05/19 386;376 R$2.341,54
389 Chuveiros Ter 14/05/19 Qua 15/05/19 386;377 R$3.000,00
390 Quadro Distribuição Qui 16/05/19 Sex 17/05/19 381;378 R$5.214,36
391 Instalações pavto tipo 8 Qua 07/11/18 Qui 30/05/19 R$70.308,78
392 Fiação pavto tipo 8 Seg 13/05/19 Sex 17/05/19 258;380 R$24.605,95
393 Acabamento Elétrico pavto tipo 8 Sex 24/05/19 Qua 29/05/19 83;381 R$6.517,90
394 Tubulação Elétrica Piso pavto tipo 8 Qua 07/11/18 Seg 12/11/18 80;382 R$596,00
395 Tubulação água fria pavto tipo 8 Qua 07/11/18 Seg 12/11/18 80;383 R$1.543,07
396 Aquecedor de Passagem Sex 24/05/19 Seg 27/05/19 83;384 R$13.200,00
397 Bacia Sanitária Sex 24/05/19 Seg 27/05/19 83;385 R$6.660,00
398 Tampo Granito Sacada Sex 24/05/19 Seg 27/05/19 83;386 R$4.365,96
399 Cuba Sacada e Tanque de Louça Seg 11/02/19 Seg 11/02/19 315 R$2.264,00
400 Torneiras Seg 27/05/19 Ter 28/05/19 398;388 R$2.341,54
401 Chuveiros Seg 27/05/19 Ter 28/05/19 398;389 R$3.000,00
402 Quadro Distribuição Qua 29/05/19 Qui 30/05/19 393;390 R$5.214,36
403 Instalações pavto tipo 9 Qui 15/11/18 Qui 13/06/19 R$70.308,78
404 Fiação pavto tipo 9 Seg 27/05/19 Sex 31/05/19 262;392 R$24.605,95
405 Acabamento Elétrico pavto tipo 9 Sex 07/06/19 Qua 12/06/19 88;393 R$6.517,90
406 Tubulação Elétrica Piso pavto tipo 9 Qui 15/11/18 Qua 21/11/18 85;394 R$596,00
407 Tubulação água fria pavto tipo 9 Qui 15/11/18 Qua 21/11/18 85;395 R$1.543,07
408 Aquecedor de Passagem Sex 07/06/19 Seg 10/06/19 88;396 R$13.200,00
409 Bacia Sanitária Sex 07/06/19 Seg 10/06/19 88;397 R$6.660,00
410 Tampo Granito Sacada Sex 07/06/19 Seg 10/06/19 88;398 R$4.365,96
411 Cuba Sacada e Tanque de Louça Seg 11/02/19 Seg 11/02/19 315 R$2.264,00
412 Torneiras Seg 10/06/19 Ter 11/06/19 410;400 R$2.341,54
413 Chuveiros Seg 10/06/19 Ter 11/06/19 410;401 R$3.000,00
414 Quadro Distribuição Qua 12/06/19 Qui 13/06/19 405;402 R$5.214,36
415 Instalações pavto tipo 10 Sex 30/11/18 Qui 27/06/19 R$70.308,78
416 Fiação pavto tipo 10 Sex 07/06/19 Qui 13/06/19 266;404 R$24.605,95
417 Acabamento Elétrico pavto tipo 10 Qui 20/06/19 Qua 26/06/19 93;405 R$6.517,90
418 Tubulação Elétrica Piso pavto tipo 10 Sex 30/11/18 Qua 05/12/18 90;406 R$596,00
419 Tubulação água fria pavto tipo 10 Sex 30/11/18 Qua 05/12/18 90;407 R$1.543,07
420 Aquecedor de Passagem Qui 20/06/19 Seg 24/06/19 93;408 R$13.200,00
421 Bacia Sanitária Qui 20/06/19 Seg 24/06/19 93;409 R$6.660,00
422 Tampo Granito Sacada Qui 20/06/19 Seg 24/06/19 93;410 R$4.365,96
423 Cuba Sacada e Tanque de Louça Seg 11/02/19 Seg 11/02/19 315 R$2.264,00
424 Torneiras Seg 24/06/19 Ter 25/06/19 422;412 R$2.341,54
425 Chuveiros Seg 24/06/19 Ter 25/06/19 422;413 R$3.000,00
426 Quadro Distribuição Qua 26/06/19 Qui 27/06/19 417;414 R$5.214,36
427 Instalações pavto tipo 11 Seg 10/12/18 Qua 10/07/19 R$70.308,78
428 Fiação pavto tipo 11 Qui 20/06/19 Qui 27/06/19 270;416 R$24.605,95
429 Acabamento Elétrico pavto tipo 11 Qui 04/07/19 Ter 09/07/19 98;417 R$6.517,90
430 Tubulação Elétrica Piso pavto tipo 11 Seg 10/12/18 Qui 13/12/18 95;418 R$596,00
431 Tubulação água fria pavto tipo 11 Seg 10/12/18 Qui 13/12/18 95;419 R$1.543,07
432 Aquecedor de Passagem Qui 04/07/19 Sex 05/07/19 98;420 R$13.200,00
433 Bacia Sanitária Qui 04/07/19 Sex 05/07/19 98;421 R$6.660,00
434 Tampo Granito Sacada Qui 04/07/19 Sex 05/07/19 98;422 R$4.365,96
435 Cuba Sacada e Tanque de Louça Seg 11/02/19 Seg 11/02/19 315 R$2.264,00
436 Torneiras Sex 05/07/19 Seg 08/07/19 434;424 R$2.341,54
437 Chuveiros Sex 05/07/19 Seg 08/07/19 434;425 R$3.000,00
438 Quadro Distribuição Ter 09/07/19 Qua 10/07/19 429;426 R$5.214,36
439 Instalações pavto ático Sex 14/12/18 Sex 12/07/19 R$40.501,19
440 Fiação Ático Sex 28/06/19 Ter 02/07/19 274;428 R$12.377,54
441 Acabamento Elétrico Ático Ter 09/07/19 Qui 11/07/19 103;429 R$3.535,86
442 Tubulação Elétrica Piso Ático Sex 14/12/18 Qua 19/12/18 100;430 R$596,00
443 Tubulação água fria ático Sex 14/12/18 Qui 20/12/18 100;431 R$1.543,07
444 Aquecedor de Passagem Ter 09/07/19 Qua 10/07/19 103;432 R$6.600,00
445 Bacia Sanitária Ter 09/07/19 Qua 10/07/19 103;433 R$4.440,00
446 Tampo Granito Sacada Ter 09/07/19 Qua 10/07/19 103;434 R$2.302,98
447 Cuba Sacada e Tanque de Louça Seg 11/02/19 Seg 11/02/19 315 R$1.132,00
448 Torneiras e Chuveiros Qua 10/07/19 Qui 11/07/19 446;436 R$4.341,54
449 Quadro Distribuição Qui 11/07/19 Sex 12/07/19 441;438 R$3.632,20
450 ACABAMENTOS Seg 29/10/18 Seg 22/07/19 R$338.356,93
451 Acabamentos Térreo Sex 12/04/19 Seg 22/07/19 R$6.616,69
452 Forro Gesso Térreo Sex 12/04/19 Ter 16/04/19 110;513 R$3.775,29
453 Rodapé Madeira Térreo Qui 18/07/19 Sex 19/07/19 112;514 R$2.025,40
454 Peitoril e Soleira Térreo Sex 19/07/19 Seg 22/07/19 107;519 R$816,00
455 Acabamentos Garragem 2 Seg 15/04/19 Ter 21/05/19 R$31.384,00
456 Forro PVC Garragem 2 Seg 15/04/19 Ter 21/05/19 R$31.384,00
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457 Acabamentos pavto 1 Seg 29/10/18 Seg 01/07/19 R$21.222,93
458 Forro Gesso pavto tipo 1 Seg 29/10/18 Ter 30/10/18 50 R$5.909,42
459 Rodapé Madeira Pavto 1 Sex 08/02/19 Qua 13/02/19 52 R$8.297,38
460 Rodapé Cerâmico Pavto 1 Seg 28/01/19 Seg 28/01/19 230 R$1.488,96
461 Peitoril e Soleira Pavto 1 Sex 28/06/19 Seg 01/07/19 52;274 R$5.527,17
462 Acabamentos pavto 2 Ter 06/11/18 Ter 02/07/19 R$21.222,93
463 Forro Gesso pavto tipo 2 Ter 06/11/18 Qua 07/11/18 54;458 R$5.909,42
464 Rodapé Madeira Pavto 2 Sex 15/02/19 Qua 20/02/19 56;459 R$8.297,38
465 Rodapé Cerâmico Pavto 2 Seg 04/02/19 Seg 04/02/19 460;234 R$1.488,96
466 Peitoril e Soleira Pavto 2 Seg 01/07/19 Ter 02/07/19 56;461 R$5.527,17
467 Acabamentos pavto 3 Ter 13/11/18 Qua 03/07/19 R$21.222,93
468 Forro Gesso pavto tipo 3 Ter 13/11/18 Qua 14/11/18 58;463 R$5.909,42
469 Rodapé Madeira Pavto 3 Sex 22/02/19 Qua 27/02/19 60;464 R$8.297,38
470 Rodapé Cerâmico Pavto 3 Seg 11/02/19 Seg 11/02/19 465;238 R$1.488,96
471 Peitoril e Soleira Pavto 3 Ter 02/07/19 Qua 03/07/19 60;466 R$5.527,17
472 Acabamentos pavto 4 Qua 21/11/18 Qui 04/07/19 R$21.222,93
473 Forro Gesso pavto tipo 4 Qua 21/11/18 Qui 22/11/18 62;468 R$5.909,42
474 Rodapé Madeira Pavto 4 Sex 01/03/19 Qua 06/03/19 64;469 R$8.297,38
475 Rodapé Cerâmico Pavto 4 Seg 18/02/19 Seg 18/02/19 470;242 R$1.488,96
476 Peitoril e Soleira Pavto 4 Qua 03/07/19 Qui 04/07/19 64;471 R$5.527,17
477 Acabamentos pavto 5 Qua 06/03/19 Sex 05/07/19 R$21.222,93
478 Forro Gesso pavto tipo 5 Qua 06/03/19 Qui 07/03/19 66;345 R$5.909,42
479 Rodapé Madeira Pavto 5 Seg 15/04/19 Qui 18/04/19 68;474 R$8.297,38
480 Rodapé Cerâmico Pavto 5 Ter 02/04/19 Ter 02/04/19 475;246 R$1.488,96
481 Peitoril e Soleira Pavto 5 Qui 04/07/19 Sex 05/07/19 68;476 R$5.527,17
482 Acabamentos pavto 6 Sex 08/03/19 Seg 08/07/19 R$21.222,93
483 Forro Gesso pavto tipo 6 Sex 08/03/19 Seg 11/03/19 71;478 R$5.909,42
484 Rodapé Madeira Pavto 6 Seg 29/04/19 Seg 06/05/19 73;479 R$8.297,38
485 Rodapé Cerâmico Pavto 6 Seg 15/04/19 Ter 16/04/19 480;250 R$1.488,96
486 Peitoril e Soleira Pavto 6 Sex 05/07/19 Seg 08/07/19 73;481 R$5.527,17
487 Acabamentos pavto 7 Ter 12/03/19 Ter 09/07/19 R$21.222,93
488 Forro Gesso pavto tipo 7 Ter 12/03/19 Qua 13/03/19 76;483 R$5.909,42
489 Rodapé Madeira Pavto 7 Seg 13/05/19 Sex 17/05/19 78;484 R$8.297,38
490 Rodapé Cerâmico Pavto 7 Seg 29/04/19 Ter 30/04/19 485;254 R$1.488,96
491 Peitoril e Soleira Pavto 7 Seg 08/07/19 Ter 09/07/19 78;486 R$5.527,17
492 Acabamentos pavto 8 Qui 14/03/19 Qua 10/07/19 R$21.222,93
493 Forro Gesso pavto tipo 8 Qui 14/03/19 Sex 15/03/19 81;488 R$5.909,42
494 Rodapé Madeira Pavto 8 Sex 24/05/19 Qui 30/05/19 83;489 R$8.297,38
495 Rodapé Cerâmico Pavto 8 Seg 13/05/19 Ter 14/05/19 490;258 R$1.488,96
496 Peitoril e Soleira Pavto 8 Ter 09/07/19 Qua 10/07/19 83;491 R$5.527,17
497 Acabamentos pavto 9 Seg 18/03/19 Qui 11/07/19 R$21.222,93
498 Forro Gesso pavto tipo 9 Seg 18/03/19 Ter 19/03/19 86;493 R$5.909,42
499 Rodapé Madeira Pavto 9 Sex 07/06/19 Qui 13/06/19 88;494 R$8.297,38
500 Rodapé Cerâmico Pavto 9 Seg 27/05/19 Ter 28/05/19 495;262 R$1.488,96
501 Peitoril e Soleira Pavto 9 Qua 10/07/19 Qui 11/07/19 88;496 R$5.527,17
502 Acabamentos pavto 10 Qua 20/03/19 Sex 12/07/19 R$21.222,93
503 Forro Gesso pavto tipo 10 Qua 20/03/19 Qui 21/03/19 91;498 R$5.909,42
504 Rodapé Madeira Pavto 10 Qui 20/06/19 Qui 27/06/19 93;499 R$8.297,38
505 Rodapé Cerâmico Pavto 10 Sex 07/06/19 Seg 10/06/19 500;266 R$1.488,96
506 Peitoril e Soleira Pavto 10 Qui 11/07/19 Sex 12/07/19 93;501 R$5.527,17
507 Acabamentos pavto 11 Sex 22/03/19 Seg 15/07/19 R$50.161,24
508 Forro Gesso pavto tipo 11 Sex 22/03/19 Seg 08/04/19 96;503 R$34.847,73
509 Rodapé Madeira Pavto 11 Qui 04/07/19 Qua 10/07/19 98;504 R$8.297,38
510 Rodapé Cerâmico Pavto 11 Qui 20/06/19 Seg 24/06/19 505;270 R$1.488,96
511 Peitoril e Soleira Pavto 11 Sex 12/07/19 Seg 15/07/19 98;506 R$5.527,17
512 Acabamentos ático Ter 09/04/19 Qua 17/07/19 R$28.009,13
513 Forro Gesso ático Ter 09/04/19 Qui 11/04/19 101;508 R$9.985,81
514 Rodapé Madeira Ático Qua 10/07/19 Sex 12/07/19 103;509 R$4.580,16
515 Rodapé Cerâmico Ático Sex 28/06/19 Ter 02/07/19 510;274 R$4.268,16
516 Luminária Tartaruga Ático Ter 09/07/19 Seg 15/07/19 103 R$2.520,00
517 Peitoril e Soleira Ático Seg 15/07/19 Qua 17/07/19 511 R$6.655,00
518 Acabamentos Casa de Máquinas Qua 17/07/19 Sex 19/07/19 R$9.956,57
519 Peitoril e Soleira Casa de Máquinas Qua 17/07/19 Sex 19/07/19 156;517 R$9.956,57
520 ESQUADRIAS  Qua 05/09/18 Qui 25/07/19 R$848.892,44
521 Esquadrias térreo Qua 30/01/19 Qui 25/07/19 R$62.593,33
522 Batente térreo Qua 30/01/19 Sex 01/02/19 109 R$910,00
523 Contramarco térreo Qua 30/01/19 Qui 31/01/19 109 R$344,73
524 Janelas térreo Qui 11/07/19 Sex 12/07/19 523;562 R$22.974,60
525 Portas térreo Qui 11/07/19 Sex 12/07/19 522;563 R$3.150,00
526 Guarda-corpo térreo Sex 19/07/19 Seg 22/07/19 602;564 R$1.200,00
527 Portões exteriores Vidro Hall e entrada, Elevação, e alumínio Qui 18/07/19 Qui 25/07/19 112 R$34.014,00
528 Esquadrias pavto tipo 1 Sex 08/02/19 Seg 11/02/19 R$58.773,90
529 Janelas pavto tipo 1 Sex 08/02/19 Seg 11/02/19 52;569 R$37.713,90
530 Portas pavto tipo 1 Sex 08/02/19 Seg 11/02/19 52 R$21.060,00
531 Esquadrias pavto tipo 2 Sex 15/02/19 Seg 18/02/19 R$58.773,90
532 Janelas pavto tipo 2 Sex 15/02/19 Seg 18/02/19 56;569;529 R$37.713,90
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533 Portas pavto tipo 2 Sex 15/02/19 Seg 18/02/19 56;530 R$21.060,00
534 Esquadrias pavto tipo 3 Sex 22/02/19 Seg 25/02/19 R$58.773,90
535 Janelas pavto tipo 3 Sex 22/02/19 Seg 25/02/19 60;569;532 R$37.713,90
536 Portas pavto tipo 3 Sex 22/02/19 Seg 25/02/19 60;533 R$21.060,00
537 Esquadrias pavto tipo 4 Sex 01/03/19 Seg 04/03/19 R$58.773,90
538 Janelas pavto tipo 4 Sex 01/03/19 Seg 04/03/19 64;569;535 R$37.713,90
539 Portas pavto tipo 4 Sex 01/03/19 Seg 04/03/19 64;536 R$21.060,00
540 Esquadrias pavto tipo 5 Seg 15/04/19 Ter 16/04/19 R$58.773,90
541 Janelas pavto tipo 5 Seg 15/04/19 Ter 16/04/19 68;569;538 R$37.713,90
542 Portas pavto tipo 5 Seg 15/04/19 Ter 16/04/19 68;539 R$21.060,00
543 Esquadrias pavto tipo 6 Seg 29/04/19 Qua 01/05/19 R$58.773,90
544 Janelas pavto tipo 6 Seg 29/04/19 Qua 01/05/19 73;569;541 R$37.713,90
545 Portas pavto tipo 6 Seg 29/04/19 Qua 01/05/19 73;542 R$21.060,00
546 Esquadrias pavto tipo 7 Seg 13/05/19 Qua 15/05/19 R$58.773,90
547 Janelas pavto tipo 7 Seg 13/05/19 Qua 15/05/19 78;569;544 R$37.713,90
548 Portas pavto tipo 7 Seg 13/05/19 Qua 15/05/19 78;545 R$21.060,00
549 Esquadrias pavto tipo 8 Sex 24/05/19 Ter 28/05/19 R$58.773,90
550 Janelas pavto tipo 8 Sex 24/05/19 Ter 28/05/19 83;569;547 R$37.713,90
551 Portas pavto tipo 8 Sex 24/05/19 Ter 28/05/19 83;548 R$21.060,00
552 Esquadrias pavto tipo 9 Sex 07/06/19 Ter 11/06/19 R$58.773,90
553 Janelas pavto tipo 9 Sex 07/06/19 Ter 11/06/19 88;569;550 R$37.713,90
554 Portas pavto tipo 9 Sex 07/06/19 Ter 11/06/19 88;551 R$21.060,00
555 Esquadrias pavto tipo 10 Qui 20/06/19 Ter 25/06/19 R$58.773,90
556 Janelas pavto tipo 10 Qui 20/06/19 Ter 25/06/19 93;569;553 R$37.713,90
557 Portas pavto tipo 10 Qui 20/06/19 Ter 25/06/19 93;554 R$21.060,00
558 Esquadrias pavto tipo 11 Qui 04/07/19 Seg 08/07/19 R$56.902,25
559 Janelas pavto tipo 11 Qui 04/07/19 Seg 08/07/19 98;569;556 R$35.842,25
560 Portas pavto tipo 11 Qui 04/07/19 Seg 08/07/19 98;557 R$21.060,00
561 Esquadrias ático Qua 03/07/19 Sex 19/07/19 R$92.732,46
562 Janelas pavto ático Ter 09/07/19 Qui 11/07/19 103;569;559 R$52.172,46
563 Portas pavto ático Ter 09/07/19 Qui 11/07/19 103;560 R$21.060,00
564 Guarda-corpo pavto ático Qua 03/07/19 Sex 19/07/19 275 R$19.500,00
565 Esquadrias escada Qui 13/06/19 Seg 22/07/19 R$42.910,40
566 Portas escada Qui 13/06/19 Qui 04/07/19 280 R$24.910,40
567 Corrimão Sex 05/07/19 Seg 22/07/19 566 R$18.000,00
568 Impermeabilização Janelas Qua 05/09/18 Seg 01/10/18 R$6.015,00
569 Impermeabilização Janelas Qua 05/09/18 Seg 01/10/18 R$6.015,00
570 COBERTURA Seg 01/04/19 Ter 18/06/19 R$93.219,90
571 Cobertura Fibrocimento Qui 16/05/19 Ter 18/06/19 R$85.173,90
572 Estrutura de Madeira Cobertura Qui 16/05/19 Qua 29/05/19 156 R$37.249,04
573 Colocação de telhas Cobertura Qui 30/05/19 Qua 05/06/19 572 R$36.646,16
574 Execução de calhas e rufos e condutor Cobertura Qui 06/06/19 Ter 18/06/19 573 R$11.278,70
575 Cobertura Telhado Verde Seg 01/04/19 Seg 08/04/19 R$8.046,00
576 Regularização para Piso Industrial Telhado Verde Seg 01/04/19 Ter 02/04/19 106 R$1.008,00
577 Impermeabilização Anti-Raíz Telhado Verde Qua 03/04/19 Qui 04/04/19 576 R$2.160,00
578 Regularização para Grama Telhado Verde Sex 05/04/19 Sex 05/04/19 577 R$1.008,00
579 Grama Telhado Verde Seg 08/04/19 Seg 08/04/19 578 R$3.870,00
580 PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS Ter 29/01/19 Ter 25/06/19 R$13.764,23
581 Aterramento Proteção Contra Descargas Atmosféricas Ter 29/01/19 Sex 01/02/19 R$135,00
582 Cabos Proteção Contra Descargas Atmosféricas Qui 20/06/19 Ter 25/06/19 583 R$13.108,73
583 Mastro e Captor Proteção Contra Descargas Atmosféricas Qua 19/06/19 Qua 19/06/19 571 R$520,50
584 INCÊNDIO Sex 21/12/18 Seg 15/07/19 R$40.685,50
585 Prumada de Incêndio Sex 21/12/18 Qua 02/01/19 443 R$4.265,60
586 Garagem 1 tubulação de Incêndio Qui 03/01/19 Ter 15/01/19 585 R$1.066,40
587 Abrigo para Hidrante Incêndio Seg 06/05/19 Sex 10/05/19 585 R$4.800,00
588 Hidrantes Incêndio Seg 13/05/19 Qua 15/05/19 587 R$5.630,40
589 Hidrante de Recalque Incêndio Qui 16/05/19 Qui 16/05/19 588 R$198,00
590 Extintores Incêndio Ter 09/07/19 Qui 11/07/19 103 R$3.865,00
591 Luminária de Emergência Qua 26/06/19 Qua 03/07/19 93 R$11.033,50
592 Acionador de incêndio e Central de Alarme Seg 15/07/19 Seg 15/07/19 103 R$9.826,60
593 MECÂNICO Qui 13/06/19 Ter 09/07/19 R$292.049,90
594 Elevadores Mecânico Qui 13/06/19 Qui 13/06/19 280 R$272.000,00
595 Conjunto Moto-Bomba Mecânico Seg 01/07/19 Qua 03/07/19 33 R$8.100,00
596 Granito Piso Elevador Sex 14/06/19 Sex 14/06/19 594 R$1.149,90
597 Spa Qua 03/07/19 Ter 09/07/19 275 R$10.800,00
598 PAISAGISMO Qui 21/02/19 Seg 27/05/19 R$54.724,07
599 Grama térreo Paisagismo Qua 22/05/19 Sex 24/05/19 604 R$6.284,73
600 Plantio Floreiras térreo Paisagismo Qui 21/02/19 Seg 25/02/19 225 R$8.800,00
601 Movimento de Terra Pavimentação Paisagismo Seg 13/05/19 Ter 14/05/19 155;308;309 R$2.492,68
602 Pavimentação térreo Paisagismo Ter 14/05/19 Ter 21/05/19 601 R$15.646,66
603 Piso Tátil Paisagismo Ter 21/05/19 Seg 27/05/19 602 R$6.000,00
604 Instalação Playground Ter 21/05/19 Qua 22/05/19 602 R$15.500,00
605 LIMPEZA Seg 01/07/19 Sex 26/07/19 R$22.212,54
606 Limpeza geral térreo Qua 24/07/19 Sex 26/07/19 607 R$5.047,10
607 Limpeza geral garragem 2 Ter 23/07/19 Qua 24/07/19 620 R$3.239,10
608 Limpeza geral pavto tipo 1 Seg 01/07/19 Ter 02/07/19 528;457;310;227;49 R$1.132,71
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609 Limpeza geral pavto tipo 2 Ter 02/07/19 Qua 03/07/19 531;462;320;231;53;608 R$1.132,71
610 Limpeza geral pavto tipo 3 Qua 03/07/19 Qui 04/07/19 534;467;331;235;57;609 R$1.132,71
611 Limpeza geral pavto tipo 4 Qui 04/07/19 Sex 05/07/19 537;472;343;239;61;610 R$1.132,71
612 Limpeza geral pavto tipo 5 Sex 05/07/19 Seg 08/07/19 540;477;355;243;65;611 R$1.132,71
613 Limpeza geral pavto tipo 6 Seg 08/07/19 Ter 09/07/19 543;482;367;247;69;612 R$1.132,71
614 Limpeza geral pavto tipo 7 Ter 09/07/19 Qua 10/07/19 546;487;379;251;74;613 R$1.132,71
615 Limpeza geral pavto tipo 8 Qua 10/07/19 Qui 11/07/19 549;492;391;255;79;614 R$1.132,71
616 Limpeza geral pavto tipo 9 Qui 11/07/19 Sex 12/07/19 552;497;403;259;84;615 R$1.132,71
617 Limpeza geral pavto tipo 10 Sex 12/07/19 Seg 15/07/19 555;502;415;263;89;616 R$1.132,71
618 Limpeza geral pavto tipo 11 Seg 15/07/19 Ter 16/07/19 558;507;427;267;94;617 R$1.132,71
619 Limpeza geral ático Sex 19/07/19 Seg 22/07/19 561;512;439;271;99;618 R$566,53
620 Limpeza Casa de máquinas e Reservatório Seg 22/07/19 Ter 23/07/19 156;619 R$900,00
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APÊNDICE E – Diagrama de Gantt 
 
Id Nome da Tarefa
1 Obra
2 Custos Diferenciados
3 Atividades Anteriores
4 Custos finais e pós-obra
5 Mensal
6 Mensal  Setembro
7 Mensal  Outubro
8 Mensal  Novembro
9 Mensal  Dezembro
10 Mensal  Janeiro
11 Mensal  Fevereiro
12 Mensal  Março
13 Mensal  Abri l
14 Mensal  Maio
15 Mensal  Junho
16 Mensal  Julho
17 Vigia
18 Vigia Janeiro
19 Vigia Fevereiro
20  Vigia Março
21 Vigia Abri l
22 Vigia Maio
23 Vigia Junho
24 Vigia Julho e meses pós-obra
25 SERVIÇOS COMPLEMENTARES TÉRREO
26 Cisterna e Caixa d'água
27 Formas Base Cisterna
28 Armação Base  Cisterna
29 Concretagem Base  Cisterna
30 Formas Cisterna
31 Armação Cisterna
32 Concretagem Cisterna
33 Impermeabilização Cisterna
34 Impermeabilização Caixa d'água 
35 Central de Gás
36 Blocos Siporéx
37 Formas Central de Gás
38 Armação Central de Gás
39 Concretagem Central de Gás
40 Reboco Massa Única Central de 
Gás
41 Pintura Central de Gás
42 Extras
43 Caixa de Correspondência
44 Suporte Espetos Churrasqueira
45 Pórtico Entrada com Obra de Arte
46 Adição
47 Elementos Verticais Fachadas
48 REVESTIMENTO DE PAREDE; TETO
49 Revestimento de Parede; Teto Pavto 
Tipo 1
50 Azulejo Pavto Tipo 1
51 Massa Corrida Pavto Tipo 1
52 Pintura Pavto Tipo 1
53 Revestimento de Parede; Teto Pavto 
Tipo 2
54 Azulejo Pavto Tipo 2
55 Massa Corrida Pavto Tipo 2
56 Pintura Pavto Tipo 2
57 Revestimento de Parede; Teto Pavto 
Tipo 3
58 Azulejo Pavto Tipo 3
59 Massa Corrida Pavto Tipo 3
60 Pintura Pavto Tipo 3
61 Revestimento de Parede; Teto Pavto 
Tipo 4
62 Azulejo Pavto Tipo 4
63 Massa Corrida Pavto Tipo 4
64 Pintura Pavto Tipo 4
65 Revestimento de Parede; Teto Pavto 
Tipo 5
66 Azulejo Pavto Tipo 5
67 Massa Corrida Pavto Tipo 5
68 Pintura Pavto Tipo 5
69 Revestimento de Parede; Teto Pavto 
Tipo 6
70 Reboco Massa Única Pavto Tipo 6
71 Azulejo Pavto Tipo 6
72 Massa Corrida Pavto Tipo 6
73 Pintura Pavto Tipo 6
74 Revestimento de Parede; Teto Pavto 
Tipo 7
75 Reboco Massa Única Pavto Tipo 7
76 Azulejo Pavto Tipo 7
77 Massa Corrida Pavto Tipo 7
78 Pintura Pavto Tipo 7
79 Revestimento de Parede; Teto Pavto 
Tipo 8
80 Reboco Massa Única Pavto Tipo 8
81 Azulejo Pavto Tipo 8
82 Massa Corrida Pavto Tipo 8
83 Pintura Pavto Tipo 8
84 Revestimento de Parede; Teto Pavto 
Tipo 9
85 Reboco Massa Única Pavto Tipo 9
86 Azulejo Pavto Tipo 9
87 Massa Corrida Pavto Tipo 9
88 Pintura Pavto Tipo 9
89 Revestimento de Parede; Teto Pavto 
Tipo 10
90 Reboco Massa Única Pavto Tipo 10
91 Azulejo Pavto Tipo 10
92 Massa Corrida Pavto Tipo 10
93 Pintura Pavto Tipo 10
94 Revestimento de Parede; Teto Pavto 
Tipo 11
95 Reboco Massa Única Pavto Tipo 11
96 Azulejo Pavto Tipo 11
97 Massa Corrida Pavto Tipo 11
98 Pintura Pavto Tipo 11
99 Revestimento de Parede; Teto Ático
100 Reboco Massa Única ático
101 Azulejo ático
102 Massa Corrida Ático
103 Pintura ático
104 Revestimento de Parede Garagem 2
105 Reboco Massa Única garagem 2
106 Reboco Massa Única Rampa 
garagem 2
107 Pintura garagem 2
108 Revestimento de Parede Térreo
109 Alvenaria Térreo
110 Reboco Massa Única Interna térreo
111 Massa Corrida Interna Pavto 
Térreo
112 Pintura Interna térreo
113 Pintura Garagem térreo
114 Revestimento de Parede Escada
115 Pintura Escada
116 Revestimento de Parede Fachadas
117 Pintura  Fachada Plano 1
118 Pintura  Fachada Plano 2
119 Pintura  Fachada Plano 3
120 Pintura  Fachada Plano 4
121 Pintura  Fachada Plano 5
122 Pintura  Fachada Plano 6
123 Pintura  Fachada Plano 7
124 Pintura  Fachada Plano 8
125 Reboco Massa Única Fachada 
Plano 9
126 Pintura  Fachada Plano 9
127 Pintura  Fachada Plano 10
128 Reboco Massa Única Fachada 
Plano 11
129 Pintura  Fachada Plano 11
130 Reboco Massa Única Fachada 
Plano 12
131 Pintura  Fachada Plano 12
132 Pintura  Fachada Plano 13
133 Reboco Massa Única Fachada 
Plano 14
134 Pintura  Fachada Plano 14
135 Reboco Massa Única Fachada 
Plano 15
136 Pintura  Fachada Plano 15
137 Pintura  Fachada Plano 16
138 Pintura  Fachada Plano 17 e 18
139 Reboco Massa Única Fachada 
Plano 20 e 21
140 Pintura  Fachada Plano 19, 20
141 Pintura  Fachada Plano 21 e 26
142 Pintura  Fachada Plano 22
143 Reboco Massa Única Fachada 
Plano 23
144 Pintura  Fachada Plano 23
145 Reboco Massa Única Fachada 
Plano 24
146 Pintura  Fachada Plano 24
147 Reboco Massa Única Fachada 
Plano 25
148 Pintura  Fachada Plano 25
149 Reboco Massa Única Fachada 
Plano 26 e 27
150 Pintura  Fachada Plano 27 e 28
151 Pintura  Fachada Plano 29 e 30
152 Reboco Massa Única Externa Ático
153 Pintura Externa Ático
154 Reboco Massa Única Externa 
Garagem 1
155 Pintura Externa Garagem 1
156 Pintura Externa e Interna 
Cobertura
157 Revestimento de Parede Pastilhas 
Fachadas
158 Pasti lha Fachada Plano A
159 Pasti lha Fachada Plano B
160 Pasti lha Fachada Plano C
161 Pasti lha Fachada Plano D
162 Pasti lha Fachada Plano E
163 Pasti lha Fachada Plano F
164 Pasti lha Fachada Plano G
165 Pasti lha Fachada Plano H
166 Pasti lha Fachada Plano I
167 Pasti lha Fachada Plano J
168 Pasti lha Fachada Plano K
169 Pasti lha Fachada Plano L
170 Pasti lha Fachada Plano M
171 Pasti lha Fachada Plano N
172 Pasti lha Fachada Plano O
173 Pasti lha Fachada Plano P
174 Pasti lha Fachada Plano 1
175 Pasti lha Fachada Plano 4
176 Pasti lha Fachada Plano 5
177 Pasti lha Fachada Plano 6
178 Pasti lha Fachada Plano 7
179 Pasti lha Fachada Plano 10
180 Pasti lha Fachada Plano 11
181 Pasti lha Fachada Plano 12
182 Pasti lha Fachada Plano 13
183 Pasti lha Fachada Plano 16
184 Pasti lha Fachada Plano 17
185 Pasti lha Fachada Plano 18
186 Pasti lha Fachada Plano 19
187 Pasti lha Fachada Plano 20
188 Pasti lha Fachada Plano 21
189 Pasti lha Fachada Plano 22
190 Pasti lha Fachada Plano 25
191 Pasti lha Fachada Plano 26
192 Pasti lha Fachada Plano 27
193 Pasti lha Fachada Plano 28
194 Pasti lha Fachada Plano 29
195 Pasti lha Fachada Plano 30
196 Pasti lha Ático
197 Pasti lha Sacadas
198 Pasti lha G1
199 Reboco Sacadas
200 Reboco Massa Única Sacada 04
201 Reboco Massa Única Sacada 05
202 Reboco Massa Única Sacada 06
203 Reboco Massa Única Sacada 07
204 Reboco Massa Única Sacada 08
205 Revestimento de Parede; Teto 
Breeze
206 Breeze Fachada aptos 01; 02
207 Breeze Fachada aptos 03;04
208 Breeze Fachada aptos 05;06
209 Breeze Fachada aptos 07;08
210 REVESTIMENTO DE PISO
211 Revestimento de Piso Garagem 2
212 Piso Industrial Garagem 2
213 Regularização para Manta 
Garagem 2 Etapa 2
214 Piso Industrial Garagem 2 Etapa 2
215 Piso Industrial Garagem 2 Etapa 3 
com Rampa
216 Impermeabilização Manta 
Garagem 2
217 Revestimento de Piso Térreo
218 Regularização para Contrapiso
219 Contra Piso Térreo
220 Regularização para Piso Industrial  
Térreo
221 Regularização para Piso Industrial  
Térreo Etapa 2
222 Piso Industrial Térreo
223 Piso Industrial Térreo Etapa 2
224 Cerâmica Térreo
225 Impermeabilização Manta Floreiras
Garagem 1
226 Impermeabilização Manta Duto 
Venti lação Garagem 1
227 Revestimento de Piso Pavto Tipo 1
228 Contra Piso Pavto Tipo 1
229 Impermeabilização Pavto Tipo 1
230 Cerâmica Pavto Tipo 1
231 Revestimento de Piso Pavto Tipo 2
232 Contra Piso Pavto Tipo 2
233 Impermeabilização Pavto Tipo 2
234 Cerâmica Pavto Tipo 2
235 Revestimento de Piso Pavto Tipo 3
236 Contra Piso Pavto Tipo 3
237 Impermeabilização Pavto Tipo 3
238 Cerâmica Pavto Tipo 3
239 Revestimento de Piso Pavto Tipo 4
240 Contra Piso Pavto Tipo 4
241 Impermeabilização Pavto Tipo 4
242 Cerâmica Pavto Tipo 4
243 Revestimento de Piso Pavto Tipo 5
244 Contra Piso Pavto Tipo 5
245 Impermeabilização Pavto Tipo 5
246 Cerâmica Pavto Tipo 5
247 Revestimento de Piso Pavto Tipo 6
248 Contra Piso Pavto Tipo 6
249 Impermeabilização Pavto Tipo 6
250 Cerâmica Pavto Tipo 6
251 Revestimento de Piso Pavto Tipo 7
252 Contra Piso Pavto Tipo 7
253 Impermeabilização Pavto Tipo 7
254 Cerâmica Pavto Tipo 7
255 Revestimento de Piso Pavto Tipo 8
256 Contra Piso Pavto Tipo 8
257 Impermeabilização Pavto Tipo 8
258 Cerâmica Pavto Tipo 8
259 Revestimento de Piso Pavto Tipo 9
260 Contra Piso Pavto Tipo 9
261 Impermeabilização Pavto Tipo 9
262 Cerâmica Pavto Tipo 9
263 Revestimento de Piso Pavto Tipo 10
264 Contra Piso Pavto Tipo 10
265 Impermeabilização Pavto Tipo 10
266 Cerâmica Pavto Tipo 10
267 Revestimento de Piso Pavto Tipo 11
268 Contra Piso Pavto Tipo 11
269 Impermeabilização Pavto Tipo 11
270 Cerâmica Pavto Tipo 11
271 Revestimento de Piso Ático
272 Contra Piso Ático
273 Impermeabilização Ático
274 Cerâmica Ático
275 Deck Madeira Ático
276 Regularização para Manta 
Garagem 2 Etapa 2
277 Impermeabilização Manta Ático
278 Revestimento de Piso Escada, 
Passeio
279 Contra Piso Escada
280 Pintura Piso Escada
281 Regularização para Manta 
Cobertura
282 Impermeabilizção Laje Manta Cx 
d'água e laje lateral
283 Impermeabilizção Manta Calha
284 Revestimento de Piso Pintura
285 Pintura Faixas de Estacionamento
286 Pintura Piso Hidrantes/Extintor
287 INSTALAÇÕES  
288 Instalações térreo
289 Entrada de Elétrica e Telefônica
290 Luminárias
291 Campainha e Interfone Circuito
292 Hidrometros hidraúlica 
293 Eletroduto parede térreo
294 Eletroduto piso térreo
295 Fiação térreo
296 Acabamento Elétrico térreo
297 Tubulação Pluvial térreo
298 Tubulação de gás térreo 1 1/2
299 Tubulação de gás térreo 1/2
300 Tubulação de esgoto térreo
301 Tubulação água fria e quente térreo
302 Bacia Sanitária, PNE também
303 Tampo Granito 
304 Lavatório Louça  e Cuba Copa
305 Torneiras e Chuveiro Elétrico
306 Divisórias Granito
307 Quadro Medição
308 Caixas de Passagem e Gordura 
esgoto Térreo
309 Caixas de Passagem Pluvial  Térreo
310 Instalações pavto tipo 1
311 Fiação pavto t ipo 1
312 Acabamento Elétrico pavto tipo 1
313 Aquecedor de Passagem
314 Bacia Sanitária
315 Tampo Granito Sacada
316 Cuba Sacada e Tanque de Louça
317 Torneiras
318 Chuveiros
319 Quadro Distribuição
320 Instalações pavto tipo 2
321 Fiação pavto t ipo 2
322 Acabamento Elétrico pavto tipo 2
323 Tubulação Elétrica Piso pavto tipo 2
324 Aquecedor de Passagem
325 Bacia Sanitária
326 Tampo Granito Sacada
327 Cuba Sacada e Tanque de Louça
328 Torneiras
329 Chuveiros
330 Quadro Distribuição
331 Instalações pavto tipo 3
332 Fiação pavto t ipo 3
333 Acabamento Elétrico pavto tipo 3
334 Tubulação Elétrica Piso pavto tipo 3
335 Tubulação água fria pavto tipo 3
336 Aquecedor de Passagem
337 Bacia Sanitária
338 Tampo Granito Sacada
339 Cuba Sacada e Tanque de Louça
340 Torneiras
341 Chuveiros
342 Quadro Distribuição
343 Instalações pavto tipo 4
344 Fiação pavto t ipo 4
345 Acabamento Elétrico pavto tipo 4
346 Tubulação Elétrica Piso pavto tipo 4
347 Tubulação água fria pavto tipo 4
348 Aquecedor de Passagem
349 Bacia Sanitária
350 Tampo Granito Sacada
351 Cuba Sacada e Tanque de Louça
352 Torneiras
353 Chuveiros
354 Quadro Distribuição
355 Instalações pavto tipo 5
356 Fiação pavto t ipo 5
357 Acabamento Elétrico pavto tipo 5
358 Tubulação Elétrica Piso pavto tipo 5
359 Tubulação água fria pavto tipo 5
360 Aquecedor de Passagem
361 Bacia Sanitária
362 Tampo Granito Sacada
363 Cuba Sacada e Tanque de Louça
364 Torneiras
365 Chuveiros
366 Quadro Distribuição
367 Instalações pavto tipo 6
368 Fiação pavto t ipo 6
369 Acabamento Elétrico pavto tipo 6
370 Tubulação Elétrica Piso pavto tipo 6
371 Tubulação água fria pavto tipo 6
372 Aquecedor de Passagem
373 Bacia Sanitária
374 Tampo Granito Sacada
375 Cuba Sacada e Tanque de Louça
376 Torneiras
377 Chuveiros
378 Quadro Distribuição
379 Instalações pavto tipo 7
380 Fiação pavto t ipo 7
381 Acabamento Elétrico pavto tipo 7
382 Tubulação Elétrica Piso pavto tipo 7
383 Tubulação água fria pavto tipo 7
384 Aquecedor de Passagem
385 Bacia Sanitária
386 Tampo Granito Sacada
387 Cuba Sacada e Tanque de Louça
388 Torneiras
389 Chuveiros
390 Quadro Distribuição
391 Instalações pavto tipo 8
392 Fiação pavto t ipo 8
393 Acabamento Elétrico pavto tipo 8
394 Tubulação Elétrica Piso pavto tipo 8
395 Tubulação água fria pavto tipo 8
396 Aquecedor de Passagem
397 Bacia Sanitária
398 Tampo Granito Sacada
399 Cuba Sacada e Tanque de Louça
400 Torneiras
401 Chuveiros
402 Quadro Distribuição
403 Instalações pavto tipo 9
404 Fiação pavto t ipo 9
405 Acabamento Elétrico pavto tipo 9
406 Tubulação Elétrica Piso pavto tipo 9
407 Tubulação água fria pavto tipo 9
408 Aquecedor de Passagem
409 Bacia Sanitária
410 Tampo Granito Sacada
411 Cuba Sacada e Tanque de Louça
412 Torneiras
413 Chuveiros
414 Quadro Distribuição
415 Instalações pavto tipo 10
416 Fiação pavto t ipo 10
417 Acabamento Elétrico pavto tipo 10
418 Tubulação Elétrica Piso pavto tipo 
10
419 Tubulação água fria pavto tipo 10
420 Aquecedor de Passagem
421 Bacia Sanitária
422 Tampo Granito Sacada
423 Cuba Sacada e Tanque de Louça
424 Torneiras
425 Chuveiros
426 Quadro Distribuição
427 Instalações pavto tipo 11
428 Fiação pavto t ipo 11
429 Acabamento Elétrico pavto tipo 11
430 Tubulação Elétrica Piso pavto tipo 
11
431 Tubulação água fria pavto tipo 11
432 Aquecedor de Passagem
433 Bacia Sanitária
434 Tampo Granito Sacada
435 Cuba Sacada e Tanque de Louça
436 Torneiras
437 Chuveiros
438 Quadro Distribuição
439 Instalações pavto ático
440 Fiação Ático
441 Acabamento Elétrico Ático
442 Tubulação Elétrica Piso Ático
443 Tubulação água fria ático
444 Aquecedor de Passagem
445 Bacia Sanitária
446 Tampo Granito Sacada
447 Cuba Sacada e Tanque de Louça
448 Torneiras e Chuveiros
449 Quadro Distribuição
450 ACABAMENTOS
451 Acabamentos Térreo
452 Forro Gesso Térreo
453 Rodapé Madeira Térreo 
454 Peitori l e Soleira Térreo
455 Acabamentos Garragem 2
456 Forro PVC Garragem 2
457 Acabamentos pavto 1
458 Forro Gesso pavto tipo 1
459 Rodapé Madeira Pavto 1
460 Rodapé Cerâmico Pavto 1
461 Peitori l e Soleira Pavto 1
462 Acabamentos pavto 2
463 Forro Gesso pavto tipo 2
464 Rodapé Madeira Pavto 2
465 Rodapé Cerâmico Pavto 2
466 Peitori l e Soleira Pavto 2
467 Acabamentos pavto 3
468 Forro Gesso pavto tipo 3
469 Rodapé Madeira Pavto 3
470 Rodapé Cerâmico Pavto 3
471 Peitori l e Soleira Pavto 3
472 Acabamentos pavto 4
473 Forro Gesso pavto tipo 4
474 Rodapé Madeira Pavto 4
475 Rodapé Cerâmico Pavto 4
476 Peitori l e Soleira Pavto 4
477 Acabamentos pavto 5
478 Forro Gesso pavto tipo 5
479 Rodapé Madeira Pavto 5
480 Rodapé Cerâmico Pavto 5
481 Peitori l e Soleira Pavto 5
482 Acabamentos pavto 6
483 Forro Gesso pavto tipo 6
484 Rodapé Madeira Pavto 6
485 Rodapé Cerâmico Pavto 6
486 Peitori l e Soleira Pavto 6
487 Acabamentos pavto 7
488 Forro Gesso pavto tipo 7
489 Rodapé Madeira Pavto 7
490 Rodapé Cerâmico Pavto 7
491 Peitori l e Soleira Pavto 7
492 Acabamentos pavto 8
493 Forro Gesso pavto tipo 8
494 Rodapé Madeira Pavto 8
495 Rodapé Cerâmico Pavto 8
496 Peitori l e Soleira Pavto 8
497 Acabamentos pavto 9
498 Forro Gesso pavto tipo 9
499 Rodapé Madeira Pavto 9
500 Rodapé Cerâmico Pavto 9
501 Peitori l e Soleira Pavto 9
502 Acabamentos pavto 10
503 Forro Gesso pavto tipo 10
504 Rodapé Madeira Pavto 10
505 Rodapé Cerâmico Pavto 10
506 Peitori l e Soleira Pavto 10
507 Acabamentos pavto 11
508 Forro Gesso pavto tipo 11
509 Rodapé Madeira Pavto 11
510 Rodapé Cerâmico Pavto 11
511 Peitori l e Soleira Pavto 11
512 Acabamentos ático
513 Forro Gesso ático
514 Rodapé Madeira Ático
515 Rodapé Cerâmico Ático
516 Luminária Tartaruga Ático
517 Peitori l e Soleira Ático
518 Acabamentos Casa de Máquinas
519 Peitori l e Soleira Casa de Máquinas
520 ESQUADRIAS  
521 Esquadrias térreo
522 Batente térreo
523 Contramarco térreo
524 Janelas térreo
525 Portas térreo
526 Guarda-corpo térreo
527 Portões exteriores Vidro Hall e 
entrada, Elevação, e alumínio
528 Esquadrias pavto tipo 1
529 Janelas pavto tipo 1 
530 Portas pavto t ipo 1
531 Esquadrias pavto tipo 2
532 Janelas pavto tipo 2
533 Portas pavto t ipo 2
534 Esquadrias pavto tipo 3
535 Janelas pavto tipo 3 
536 Portas pavto t ipo 3
537 Esquadrias pavto tipo 4
538 Janelas pavto tipo 4 
539 Portas pavto t ipo 4
540 Esquadrias pavto tipo 5
541 Janelas pavto tipo 5 
542 Portas pavto t ipo 5
543 Esquadrias pavto tipo 6
544 Janelas pavto tipo 6 
545 Portas pavto t ipo 6
546 Esquadrias pavto tipo 7
547 Janelas pavto tipo 7 
548 Portas pavto t ipo 7
549 Esquadrias pavto tipo 8
550 Janelas pavto tipo 8 
551 Portas pavto t ipo 8
552 Esquadrias pavto tipo 9
553 Janelas pavto tipo 9 
554 Portas pavto t ipo 9
555 Esquadrias pavto tipo 10
556 Janelas pavto tipo 10
557 Portas pavto t ipo 10 
558 Esquadrias pavto tipo 11
559 Janelas pavto tipo 11
560 Portas pavto t ipo 11
561 Esquadrias ático
562 Janelas pavto ático
563 Portas pavto ático
564 Guarda-corpo pavto ático
565 Esquadrias escada
566 Portas escada
567 Corrimão
568 Impermeabilização Janelas
569 Impermeabilização Janelas
570 COBERTURA
571 Cobertura Fibrocimento
572 Estrutura de Madeira Cobertura
573 Colocação de telhas Cobertura
574 Execução de calhas e rufos e 
condutor Cobertura
575 Cobertura Telhado Verde
576 Regularização para Piso Industrial  
Telhado Verde
577 Impermeabilização Anti-Raíz 
Telhado Verde
578 Regularização para Grama Telhado 
Verde
579 Grama Telhado Verde
580 PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS 
ATMOSFÉRICAS
581 Aterramento Proteção Contra 
Descargas Atmosféricas
582 Cabos Proteção Contra Descargas 
Atmosféricas
583 Mastro e Captor Proteção Contra 
Descargas Atmosféricas
584 INCÊNDIO
585 Prumada de Incêndio
586 Garagem 1 tubulação de Incêndio
587 Abrigo para Hidrante Incêndio
588 Hidrantes Incêndio
589 Hidrante de Recalque Incêndio
590 Extintores Incêndio
591 Luminária de Emergência
592 Acionador de incêndio e Central de 
Alarme
593 MECÂNICO
594 Elevadores Mecânico
595 Conjunto Moto-Bomba Mecânico
596 Granito Piso Elevador
597 Spa
598 PAISAGISMO
599 Grama térreo Paisagismo
600 Plantio Floreiras térreo Paisagismo
601 Movimento de Terra Pavimentação 
Paisagismo
602 Pavimentação térreo Paisagismo
603 Piso Tátil Paisagismo
604 Instalação Playground
605 LIMPEZA
606 Limpeza geral  térreo
607 Limpeza geral  garragem 2
608 Limpeza geral  pavto tipo 1
609 Limpeza geral  pavto tipo 2
610 Limpeza geral  pavto tipo 3
611 Limpeza geral  pavto tipo 4
612 Limpeza geral  pavto tipo 5
613 Limpeza geral  pavto tipo 6
614 Limpeza geral  pavto tipo 7
615 Limpeza geral  pavto tipo 8
616 Limpeza geral  pavto tipo 9
617 Limpeza geral  pavto tipo 10
618 Limpeza geral  pavto tipo 11
619 Limpeza geral  ático
620 Limpeza Casa de máquinas e 
Reservatório
31/08
31/07
30/09
31/10
30/11
31/12
31/01
28/02
31/03
30/04
31/05
30/06
31/07
31/01
28/02
31/03
30/04
31/05
30/06
31/07
22/01
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